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Bilag 2 

Alternativ 2: Overtagelse af de ca. 40 km trafikalt mest betydende 

private fælleveje veje 

Kommunen kan vælge i højere grad at overtage de mest trafikerede 

private fælleveje som offentlige veje. En overtagelse af de mest 

trafikerede private fælleveje i kommunen, vil betyde et større og mere 

fleksibelt offentlig vejnet, som vil kunne håndtere den almene færdsel 

i byen. En overtagelse vil betyde øgede driftsudgifter og 

anlægsudgifter til genopretning af vejene. 

Forvaltningen skønner, at grundejere fra ca. 140 veje i perioden 2012-
2015 vil anmode om at få foretaget en trafiktælling med henblik på at 
få vurderet, hvor stor en andel af den motorkørende trafik på vejen, 
der er gennemkørende trafik. 
 
Det er forvaltningens skøn, at ca. 90 veje svarende til ca. 40 km. vil 
have mere end 50 pct. gennemkørende trafik og derfor vil skulle 
underkastes en sagsbehandling med henblik på at nedbringe den 
gennemkørende trafik eller at overtage vejen som offentlig. 
Overtagelse af de ca. 40 km. vej vil kunne gennemføres i perioden 
2012-2015 
 
Den årlige driftsudgift til overtagelse af de ca. 40 km. vej skønnes til 
13 mio. kr. Dertil kommer engangsudgifter til administration i 
overtagelsesperioden på ca. 9,8 mio. kr. og anlægsudgifter til 
genopretning af vejene på ca. 21 mio. kr.  
 
Sagsbehandlingen vil berøre ca. 2200 grundejere og kan inddeles i tre 
forløb: 
 

1. Færdselsmæssig sagsbehandling 
 

2. Sagsbehandling i forbindelse med vejens stand 
 

3. Overtagelse og matrikulær berigtigelse 
 
Ad 1. Den færdselsmæssige sagsbehandling omfatter behandling af 
anmodninger om tællinger fra grundejere, trafiktællinger, behandling 
af tælleresultater, vurdering af mulighed for færdselsmæssige 
foranstaltninger, partshøring, og dialog med politiet. Den 
færdselsmæssige sagsbehandling vurderes tidsmæssigt at svare til en 
arbejdsuge pr. vej. 
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Ad 2. Inden overtagelsen igangsættes, vil vejens tilstand skulle 
gennemgås med henblik på at vurdere, om vejen skal udbedres eller 
istandsættes inden overtagelse. Sagsbehandlingen omfatter den fysiske 
gennemgang af vejene, forvarsel af påbud om udbedring af 
konstaterede mangler, behandling af indsigelser, udstedelse af påbud, 
kontrol af påbuddets efterlevelse og evt. udførsel af istandsættelse af 
vejen. Erfaringerne fra overtagelserne i forbindelse med 
parkeringsstrategien viser, at gennemgang af ca. 40 km. privat 
fællevej tidsmæssigt kræver 4 arbejdsuger og de eventuelle 
efterfølgende påbud kræver gennemsnitligt en arbejdsuge pr. vej. 
 
Ad 3. Sagsbehandlingen i forbindelse med overtagelse og matrikulær 
berigtigelse består af forvarsel og høring af ca. 2200, behandling af 
indsigelser, afgørelse om overtagelse og matrikulær berigtigelse i 
matriklen og tingbogen. Erfaringer fra overtagelser af de private 
fælleveje i forbindelse med parkeringsstrategien viser at en 
gennemsnitlig overtagelsessag tidsmæssigt svarer til en ”arbejdsuge” 
pr. vej. En matrikulær berigtigelse koster i gennemsnit 60.000 kr. pr. 
vej. 
 

Der er ikke medregnet sagsbehandlingstid til klagesagsbehandling i 

forbindelse med afgørelser, der påklages til Vejdirektoratet. 

Det vurderes, at overtagelse af de private fællesveje kun kan lade sig 

gøre, hvis der bevilges øgede midler til drift af vejene, da 

serviceniveauet på hele det offentlige vejnet ellers vil falde til et helt 

uacceptabelt niveau.  

Der er i dag ca. 400 km offentlig vej i kommunen, og en overtagelse 

af yderligere 40 km vej vil derfor betyde en udhuling på 10 % af 

driftsbudgettet på de offentlige veje. Det vil betyde større støjgener på 

boligveje og flere erstatningssager som følge af dårligere belægning 

 
Uanset at grundejerne i et vist omfang påbydes at udbedre og 
istandsætte de private fælleveje inden en overtagelse, vil mange af de 
private fællesveje ved overtagelsen have en lavere standard end 
normal offentlig vej standard, især på fortove og gangarealer. Da 
kommunen også overtager erstatningsansvaret for vejene og fortove, 
vil det derfor være nødvendigt med en anlægsbevilling for at hæve 
niveauet på en del af de private fællesveje med meget lav standard. 
Kommunen vil evt. kunne vælge, at pålægge de tilstødende grundejere 
at betale for disse anlæg i et vist omfang. 
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Foreløbigt skøn over udgifter 

Overtagelse af ca. 40 km. vej 2012 2013 2014 2015 I alt 

 Varig forøgelse af 
driftsbevilling 

 4,3 4,3 4,3 13* 

 Midlertidig driftsbevilling 
til administration 

3,3 3,3 3,3  9,8 

 Anlægsbevilling til 
genopretning 

 7 7 7 21 

I alt     43,8 

Alle tal i mio. kr. 

DUT-kompensationen er ikke medregnet 

*Den samlede øgede driftsudgift pr. år ved overtagelse af 40 km. vej. 

 


