
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 14-11-2017 
Sagsnr. 2017-0105284 

 

Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af en syv gruppers daginstitution på 
Islands Brygge (2012-11701) 
 
Projektnavn: Islands Brygge 68-72 

Bevillingsnr.: 355053581 

Afleveringsdato: 25-07-2014 

Ibrugtagningsdato: 01-08-2014 

Projektbeskrivelse: Islands Brygge 68-72 
Opførelse af en ny daginstitution ”Nokken” på Islands Brygge 68-72 på 
Amager. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 01-11-2012, pkt. 9 29.184   
BR 01-11-2012, pkt. 9 
Regnskabsforklares af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen 

-1742   

BR 01-11-2012, pkt. 9, 
forurening og nedrivning 

9.983   

BR 23-05-2013, pkt. 5, bilag 6 1.064   

BR 23-05-2013, pkt. 11 3.772   
BR 29-08-2013, pkt. 4, bilag 2 
Tillægsbevilling vedr. forurening  
(BR 01-01-2012) 

872   

I alt (Byggeri København) 43.133 44.027 -894 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

X  

Forsinket grundkøb og forsinket entreprise 
grundet ekstraordinær skimmelforekomst i 
indbyggede elementer samt den efterfølgende 
tvist med hovedentreprenør 

Omkostningsændring 

X  
Merforbruget skyldes øgede udgifter i forbindelse 
med tvist og forlænget entrepriseperiode grundet 
større skimmelforkomst 

Tidsforskydninger 

X  
Projektet blev ibrugtaget fire måneder senere end 
planlagt, fordi skimmelforekomst i elementer 
skulle fjernes inden øvrig montage 

 
  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 
Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr. 

Nr. 
*1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 32.385 32.385 
001 Bygninger 
dagsinstitution 

30  01-08-2014 

2 9.230 0 - - - 

I alt 0 0       

 
Projektet optages i anlægskartoteket med den del som vedrører nybyggeri af daginstitution. 
Øvrige udgifter vedrører forurening og nedrivning. 
 

1)Forbrug 

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor 
udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, 
rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som 
ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 

mailto:EN06@buf.kk.dk

