
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 14-11-2017 
Sagsnr. 2017-0105284 

 

Anlægsregnskab 2017 vedr. helhedsrenovering af Kirkebjerg Skole 
 
Projektnavn: Kirkebjerg Skole, helhedsrenovering 

Bevillingsnr.: 355053684 

Afleveringsdato: 03-05-2016 

Ibrugtagningsdato: 31-05-2016 

Projektbeskrivelse: Kirkebjerg Skole, helhedsrenovering 
Helhedsrenovering omfattende genopretning, modernisering, 
energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 6, 
Stjernemarkeret 
BR 20-09-2012, pkt. 8, bilag 1 
Overførselssag  2011/2012 

59.452   

I alt (Byggeri København) 59.452 59.726 -274 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling X  

Administrationslokaler blev etableret med anden 
placering i bygningen end oprindeligt planlagt 

Omkostningsændring 

X  
Merforbruget er skyldes prisfremskrivningen til 
prisniveau 2017. Reelt et kassemæssigt 
mindreforbrug på 706 t.kr. 

Tidsforskydninger 

X  

Ibrugtagningen blev forsinket fem måneder i 
forhold til oprindeligt planlagt, fordi det 
afventede afslutning af nybyggeriet, som blev 
ramt af konkurs og vandskade  

 
Registrering i anlægskartoteket 
Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr. 

Nr. 
*1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 57.865 8.680 
001 Bygninger, 
folkeskole 

30 31-05-2016 

I alt 57.865 8.680       
 
Udførte helhedsrenoveringsopgaver optages i anlægskartoteket med 15 % af de afholdte 
udgifter. 



 
 

  

 

1)Forbrug 

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor 
udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, 
rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som 
ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 
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