
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 14-11-2017 
Sagsnr. 2017-0105284 

 

Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af Fremtidens Børnekulturhus 
(2009-75144) 
 
Projektnavn: Øresundsvej 8B, Fremtidens Børnekulturhus 

Bevillingsnr.: 355053418 

Afleveringsdato: 23-10-2012 

Ibrugtagningsdato: 01-11-2012 

Projektbeskrivelse: Øresundsvej 8B, Fremtidens Børnekulturhus 
Etablering af Fremtidens Børnekulturhus ved Amager Kulturpunkt. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 29-04-2010, pkt. 22 35.735 35.223 512 

BR 29-04-2010, pkt. 22 
Indtægtsbevilling fra Lokale- og 
Anlægsfonden 

-9.000 -9.000 0 

BR 29-04-2010, pkt. 22 
Byfornyelsesmidler ved intern 
overførsel fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen  

-3.700 -2.357 -1.343 

I alt (Byggeri København) 23.035 23.866 -831 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X  

Omkostningsændring X  Mindreforbruget skyldes gunstig licitation 
Tidsforskydninger 

X  
Aflevering af projektet blev en måned forsinket 
på grund af uforudsete arbejder 

 
Registrering i anlægskartoteket 
Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr. 

Nr. 
*1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 35.223 35.223 
001 Bygninger – 
kulturhus for børn 

30  01-11-2012 

I alt 35. 223 35.223       

 



 
 

  

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybyggeri. Beløbet, som optages i 
anlægskartoteket, svarer til de samlede udgifter for byggeriet, og er eksklusive tilskud fra 
Lokale- og Anlægsfonden og Byfornyelsesmidler. 
 

1)Forbrug 

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor 
udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, 
rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som 
ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgårda, 

EC9Q@kff.kk.dk 
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, 
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk 
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