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Bilag 8 - Anlægsregnskab vedr. ombygning af plejecentrene Has-
selbo og Hørgården 
 
Projektnavn:  Ombygning af plejecentrene Hasselbo og 

Hørgården 
Ibrugtagningsdato:  Maj 2011 
Projektbeskrivelse:  Bygningsmæssige tilpasninger på pleje-

hjemmene Hasselbo og Hørgården som 
følge af implementering af plan vedr. mid-
lertidige døgnpladser. 

 
Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
  

Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 

BR 27-01-2011 pkt. 21 10.100 10.823 723 

    

    

I alt 10.100 10.823 723 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 
Sæt kryds Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Prisændringer Ja Nej 

Aktivitetsændringer i forhold til 
oprindelig bevilling 

 X Ingen 

Omkostningsændring X  Merforbruget skyldes ekstraordinære 
udgifter ved etablering af træningslo-
kaler samt anlæg af haveanlæg 

Tidsforskydninger  X Ingen 

 
Registrering i anlægskartoteket 
 

Nr. 
Forbrug  Heraf indregnet værdi 

i anlægskartoteket Type 
Levetid i 
år Indregningsdato 

1 

 
 
10.823.000   

materielt an-
lægsaktiv 5   Afventer 

2          

..          

I alt 10.823.000  afventer       

 
Ikke-indregnede udgifter 
 
Afventer 

11-05-2012 
 
Sagsnr. 
2012-55141 
 
Dokumentnr. 
2012-368964 
 
Sagsbehandler 

Elsa Bjørnsen 
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