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Administrativt høringssvar vedrørende Socialforvaltningens 
indstilling om anlægsbevilling til omlægning af 2 boliger til 
fællesareal samt etablering af 4 boliger, Pallesvej 74-76, 2300 
København S 
 
På baggrund af det foreliggende har Københavns Ejendomme (KEjd) 
følgende bemærkninger til indstillingen: 
 
1. Økonomi 
KEjd har efter aftale med Socialforvaltningen arbejdet på projektering 
af Pallesvej 74-76 med en samlet budgetramme på 1.2 mio. kr. 
 
Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende 
realistisk under forudsætning af: 
 

- at SOF tegner ny lejekontrakt med boligselskabet FSB, der 
accepterer at der inddrages 2 boliger til fællesareal og 
serviceareal, samt ombygning af 4 boliger. 

 
- at der i forbindelse med myndighedsbehandling ikke vil 

komme fordyrende krav, som ikke kan udføres indenfor den 
afsatte økonomi. 
 

- at afhjælpning af fund af miljøskadelige stoffer eller andre 
uforudseelige forhold, ikke over stiger et omfang, der ikke kan 
håndteres inden for den afsatte økonomi. 
 

- at SOF er indstillet i at finde besparelser i projektet, hvis den 
videre projektering identificerer forhold som kan få væsentlige 
økonomiske konsekvenser. Dette forbehold begrundes med det 
meget tidlige stadie i projekteringen. 
 
 

1. Tid 
Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en 
forudsætning: 
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- at byggeandragende fremsendt til Københavns Kommune, 
behandles planmæssigt samt at der opnås byggetilladelse 
således ombygning kan opstartes umiddelbart efter. 

 
- at lejekontrakt med FSB er afklaret, og at denne foreligger ved 

ombygningens start. 
 

- at SOF er indstillet i at justere ibrugtagningstidspunktet, hvis 
den videre projektering identificerer forhold som kan få 
væsentlige tidsmæssige konsekvenser. Dette forbehold 
begrundes med det meget tidlige stadie i projekteringen. 
 

- at Teknik- og Miljøforvaltningen vil kunne foretage færdigsyn 
og udstede ibrugtagningtilladelse umiddelbart efter, at 
ombygningen meldes færdig. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Brandt Lassen 
 
 
 


