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KBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kgbenhavns Ejendomme

Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1592 Kebenhavn V

Bestillerenheden

Att.: Anette Laigaard og Katja Kayser

Administrativt heringssvar vedrerende Socialforvaltningens
indstilling om anlaegsbevilling til overtagelse af 7 boliger, (5 til
boliger til borgere med svzert handicap samt 2 til serviceareal) pa
Hothers Plads 2-16, 2200 Kebenhavn N

Pa baggrund af det foreliggende har Kebenhavns Ejendomme (KE;jd)
folgende bemarkninger til indstillingen:

1. Okonomi
KEjd har efter aftale med Socialforvaltningen arbejdet pd projektering
af Hothers Plads 2- 16 med en samlet budgetramme pa 1.541 mio. kr.

Den anferte gkonomi og ansegte bevilling vurderes som varende
realistisk under forudsetning af:

- at SOF tegner ny lejekontrakt med boligselskabet E/F Hothers
Plads 2-16, der accepterer at der inddrages 2 boliger til
feellesareal og serviceareal, samt ombygning af 5 boliger til
borgere med svart handicap.

- atder i forbindelse med myndighedsbehandling ikke vil
komme fordyrende krav, som ikke kan udferes indenfor den
afsatte okonomi.

- at athjelpning af fund af miljeskadelige stoffer eller andre
uforudseelige forhold, ikke over stiger et omfang, der ikke kan
héndteres inden for den afsatte ekonomi.

- at SOF er indstillet i at finde besparelser i projektet, hvis den
videre projektering identificerer forhold som kan fa vaesentlige
okonomiske konsekvenser. Dette forbehold begrundes med det
meget tidlige stadie 1 projekteringen.

2. Tid
Den anforte tidsplan vurderes som varende realistisk. Det er dog en
forudsetning:

12-08-2013

Sagsnr.
2013-83920

Dokumentnr.
2013-83920-16

Sagsbehandler
Robin Lybecher

Projekt & Bygherre

Nyropsgade |, 4
1602 Kgbenhavn V

Telefon
6114 1964

Mobil
6114 1964

E-mail
B 10B@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

kejd.dk



- at byggeandragende fremsendt til Kebenhavns Kommune,
behandles planmeessigt samt at der opnas byggetilladelse
saledes ombygning kan opstartes umiddelbart efter.

- at lejekontrakt med E/F Hothers Plads 2-16 er afklaret, og at
denne foreligger ved ombygningens start.

- at SOF er indstillet 1 at justeres ibrugtagningstidspunktet, hvis
den videre projektering identificerer forhold som kan fa
vasentlige tidsmaessige konsekvenser. Dette forbehold
begrundes med det meget tidlige stadie i projekteringen.

- at Teknik- og Miljeforvaltningen vil kunne foretage ferdigsyn

og udstede ibrugtagningtilladelse umiddelbart efter, at
ombygningen meldes ferdig.

Med venlig hilsen

Rasmus Brandt Lassen
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