
Københavns Kommune

BBiillaagg  1122::  TTiiddssppllaann  ffoorr  uuddbbuudd  aaff  AAmmaaggeerr  BBiioo

2024 2023 

2233..1111
KFU beslutter 
musikprofil 

 

QQ22--33  22002244  
Udbudsperiode 
(4-6 mdr.)

2025 

0011..0088  
Driftsovertagelse 
ekstern operatør

QQ33--QQ44  22002244  
Evaluering og 
tildeling

KFF 03.11.23

2026 

Lovliggørelse

Lovliggørelse (KEID) 
 se note 1

Januar 2024 – november 2025

Planlagt renovering af klimaskærm og tekniske installationer (KEID) (tag- og 
facade). Udskudt fra 2024. 

Udbudsmateriale udarbejdes

NNoottee  11::  
Estimat for lovliggørelse på 12 mdr. er minimumstidsplan baseret på 
markedet, som det er nu herunder gældende sagsbehandlingstider i TMF, 
VET etc.
 

Klargøring driftsovertagelse


	Slide 1: Bilag 12: Tidsplan for udbud af Amager Bio 

