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Læsevejledning

 

Dette er en PDF-version af Spildevandsplantillæg 2024, som indgår i Københavns Kommunes digitale spildevandsplan,
Spildevandsplan 2018.

 

Spildevandsplantillæg 2024 indeholder 29 projekter, som vedtages som et tillæg til Spildevandsplan 2018.

 

Projekterne i Spildevandsplantillæg 2024 er inddelt i følgende projekttyper:

 

Afløbssystem
Byudvikling
Klimatilpasning
Renseanlæg

 

Beskrivelserne af de enkelte projekter indeholder bl.a. oplysninger om miljøpåvirkninger, og hvorvidt de berørte matrikler påvirkes af
fx:

 

Ekspropriation/Arealerhvervelse (permanent ved ejerskifte eller midlertidig overtagelse af brugsret)
Permanent tinglyst rådighedsindskrænkning, som giver mulighed for at ekspropriere rettigheder på privat matrikel (servitut)
Midlertidig rådighedsindskrænkning på privat matrikel
Påbud om separering af regnvand fra husspildevand

 

God læselyst.
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B.116 Separatkloakering af Bystævneparken
B.116

Indledning
Københavns Kommune er grundejer af Bystævneparken, matrikel nr. 4a Husum, København. I Budget 2018 er det besluttet
at udvikle Bystævneparken fra et institutionsområde til et område med en blanding af boliger, institutioner og erhverv.
Udviklingen er finansieret i Budget 2020 som en del af en pakke, der skal sikre opfyldelse af udviklingsplanen for
Tingbjerg/Utterslevhuse 2019.

Den 4. november 2021 vedtog Borgerrepræsentationen Helhedsplan for udvikling af Bystævneparken, der danner grundlag
for at udarbejde et nyt lokalplanforslag med kommuneplantillæg. Planforslaget skal fastlægge rammerne for udvikling af
området, som er i alt ca. 10 hektar. Den nye bebyggelse skal rumme plejecenter, botilbud, to daginstitutioner og private
boliger. Det eksisterende rehabiliteringscenter, produktionskøkken og teknikbygning bevares mens resten af den
eksisterende bebyggelse rives ned.

Planen har givet anledning til udarbejdelse af en overordnet planlægning for spildevandshåndtering for hele området.

Status
Bystævneparken er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 378C, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan
Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Bystævneparken skal separatkloakeres med særskilt afledning af
spildevand og regnvand. Spildevandet skal fortsat ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Regnvandet skal ledes til Fæstningskanalen, hvilket kræver forudgående rensning og forsinkelse. Der skal derfor afsættes
tilstrækkelig plads inden for Bystævneparkens område til den nødvendige grad af rensning og forsinkelse, så det sikres at
der kan opnås tilladelse til udledning af områdets regnvand til Fæstningskanalen. Placering af nødvendige anlæg til
forsinkelse og rensning vil blive indpasset i arbejdet med lokalplanforslaget for området. Det er muligt, at regnvandsanlæg
uden for Bystævneparken kan bidrage til den samlede regnvandsløsning. Placeringer af de kommende anlæg til forsinkelse
og rensning af regnvand fra området samt udledningspunkt til Fæstningskanalen vil desuden blive beskrevet i et
efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

Det vil herudover forventeligt være nødvendigt at begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at vandet indeholder
stoffer med skadelig virkning på vandmiljøet – som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i kontakt med
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regnvandet.

Indtil der er skabt mulighed for udledning af regnvand til Fæstningskanalen, vil projektområdets nye separate
ledningssystemer for både regnvand og spildevand skulle sluttes til fælleskloakken med fortsat afledning til Renseanlæg
Damhusåen. Der forventes at blive skabt mulighed for udledning af regnvand til Fæstningskanalen i forbindelse med
byudviklingen af området og senest indenfor spildevandsplanens planperiode frem til 2028.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Kloakering af området udføres af bygherre efter HOFORs gældende forskrifter. Når byggemodningen er afsluttet, overtager
HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR
Spildevand København A/S”.

Det er en forudsætning for kloakering af projektområdet, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og bygherre om
byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Bystævneparken er i dag én samlet matrikel. Området vil blive udmatrikuleret i fremtiden og udgøre flere separate matrikler.
HOFOR vil forsyne med stikledninger til regn- og spildevandsledning frem til de nye skelgrænser. Bygherre etablerer den
interne kloak (indenfor fremtidige private matrikler), som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Det forventes at Københavns Madservice på Bystævneparken 15, en teknikbygning på Bystævneparken 16, Center for
Rehabilitering og Akutpleje på Bystævneparken 17 og Plejecenteret Hasselbo på Bystævneparken 18 i områdets nordøstlige
hjørne bevares i forbindelse med byudviklingen af Bystævneparken. Disse bygninger afleder i dag spildevand og regnvand
til den eksisterende fællesledning for regn og spildevand indenfor området, der vil blive nedlagt i forbindelse med
byggemodningen af området. Københavns Kommune vil i egenskab af ejer af Bystævneparken 15-18 og bygherre for hele
Bystævneparkenområdet sikre, efter dialog med HOFOR, at adskilt spildevand og regnvand fra både nye og bestående
bygninger vil blive tilsluttet de relevante fremtidige separate ledninger til hhv. spildevand og regnvand i takt med
byggemodningen og separatkloakeringen af hele Bystævneparken.

Figuren viser et oversigtskort over de nuværende forhold i Bystævneparken, matrikel 4a Husum, København. Den blå
markering i det nordøstlige hjørne viser bygningerne for Bystævneparken 15-18, der forventes bevaret. Disse bygninger vil
skulle foretage adskillelse af spildevand og regnvand for bygningernes afløbssystemer og tilslutte dette til de fremtidige

separate ledninger til hhv. spildevand og regnvand.

Miljøforhold
Når projektet er gennemført inkl. regnvandsledningen i Bystævnet vil der ske . Dette vil bidrage til en reduktion af overløb til
Harrestrup Å. I stedet vil der fremover ske en udledning af renset regnvand til Fæstningskanalen.

Da der skal ske udledning af regnvand fra området til et fersk vandområde, må der ikke anvendes
glatførebekæmpelsesmidler, som er skadelige for vandmiljøet. Dette kan fx sikres ved at anvende grus i stedet for salt og
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indrette områdets drift efter dette. For tilsluttet regnvand må der ej heller anvendes øvrige produkter, der kan virke skadeligt
på vandmiljøet som fx urea/carbamid mm. til alternativ glatførebekæmpelse, kunstgødning, algebekæmpelsesmidler,
sprøjtemidler mm.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

4a Husum,
København X  X X X

7000t Husum,
København   X  X

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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B.117 Separatkloakering af Tingbjerg
B.117

Indledning
Belastningen af forurenende stoffer i Utterslev Mose skal begrænses for at sikre, at vandområdet lever op til
målsætningerne i Statens Vandområdeplaner 2021-2027. Utterslev Mose er i Vandområdeplanerne målsat til at den
økologiske kvalitet skal ændres fra moderat tilstand til god tilstand. Miljømålet skal nås ved bl.a. at reducere
fosforbelastningen i mosen.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 26. april 2021 en plan for separatkloakering af Tingbjerg – benævnt ”B.93 Tingbjerg” i
Projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018.

Borgerrepræsentationen har den 16. december 2021 vedtaget lokalplan 609 for Tingbjerg, som muliggør en byfortætning
med opførelse af nye boligenheder i området.

Københavns Kommune er desuden på tidspunktet for udarbejdelsen af forslaget til spildevandsplanens 2024-tillæg i gang
med udarbejdelse af tillæg 1 til lokalplan 609, der forventes at muliggøre yderligere byfortætning af området.

Der er siden Projekttillæg 2021 analyseret og designet en endelig løsning for udvidelsen og separeringen af kloaksystemet.
Nærværende projektbeskrivelse fra 2024-tillægget til spildevandsplanen, ”B.117 Separatkloakering af Tingbjerg”, opdaterer
og erstatter derfor den tidligere B.93-projektbeskrivelse fra 2021-tillægget.

Status
Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i to fælleskloakerede oplande: det vestlige opland 391, som
leder til Renseanlæg Damhusåen, og det østlige opland 468, som leder til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation
Strandvænget. Systemet vil med byfortætningen ikke have kapacitet til håndtering af de fremtidige regn- og
spildevandsmængder, hvorfor kloakken på kort sigt skal udvides. Når fælleskloaksystemets kapacitet i dag er opbrugt
under regn, går systemet i overløb, og der udledes ristet, opblandet regn- og spildevand til Fæstningskanalen via udløbet
U11 og Utterslev Mose via udløbet UM26.
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Plan
Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2- strengede princip for
spildevand og regnvand. Spildevand skal fortsat ledes til Renseanlæg Damhusåen for opland 391 og til Renseanlæg
Lynetten via Pumpestation Strandvænget for opland 468. Regnvand (tag-, overflade- og vejvand) fra hele Tingbjerg
forventes renset og udledt til Fæstningskanalen og Utterslev Mose.

Separatkloakeringen vil i første omgang medføre større kapacitet til opfyldelse af serviceniveau for opstuvninger af
spildevand på terræn. Dernæst vil separatkloakeringen være første skridt til udledning af renset og forsinket separat
regnvand til Fæstningskanalen og Utterslev Mose, som vil bidrage til Københavns Kommunes indsats om bedre vandmiljø i
disse vandområder.

For at der kan opnås tilladelse til at udlede regnvandet til Fæstningskanalen og Utterslev Mose, skal der findes en løsning til
tilstrækkelig rensning og forsinkelse af vandet. Det må forventes at dette vil medføre et arealbehov til rensning og
forsinkelse. Det vil herudover forventeligt være nødvendigt at begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at
vandet indeholder stoffer med skadelig virkning på vandmiljøet – som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i
kontakt med regnvandet.

Placering af HOFORs kommende anlæg til rensning af regnvand fra området samt udledningspunkter til Fæstningskanalen
/ Utterslev Mose vil blive beskrevet i et efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Separatkloakering

Omdannelsen af kloakken fra fælleskloak til separatkloak indenfor de enkelte matrikler sker så vidt muligt i forbindelse med
gennemførelse af byggeriet af nye boliger samt renovering af den eksisterende bebyggelse, gårdhaver mv. Al blivende og
fremtidig bebyggelse indenfor hele Tingbjerg-projektområdet skal dog, ved egen foranstaltning, sørge for at adskille
regnvand og spildevand internt på matriklen, så matriklens regnvand og spildevand kan tilsluttes korrekt og adskilt i skel
ved tilslutningspunktet til HOFORs fremtidige forsyningsledninger for regnvand og spildevand.

HOFOR forventer at etablere nye regn- og spildevandsledninger i eksisterende og nye veje, og separate stikledninger med
adskilt regn- og spildevand fra eksisterende og ny bebyggelse skal tilsluttes disse. HOFORs nye regn- og
spildevandsledninger projekteres i 2023 og forventes etableret i 2024-2026. HOFORs nuværende fælleskloak nedlægges i
takt med at matriklernes stikledninger afkobles denne og i stedet tilsluttes HOFORs nye regn- og spildevandsledninger. Den
eksisterende fælleskloak forventes helt nedlagt efter færdig byudvikling / komplet afkobling af alle eksisterende
stikledninger.

HOFOR ejer fremtidige regn- og spildevandsledninger frem til skelgrænsen. Grundejer ejer stikledninger på privat matrikel.
Matrikler, som ifm. byudviklingen udstykkes i flere matrikler, skal ligeledes separatkloakeres og grundejer vil tilsvarende eje
stikledninger på privat matrikel.

Regnvandsudledning til recipienter

Den totale reduktion af overløbsvand til Fæstningskanalen og Utterslev Mose kan som udgangspunkt først realiseres, når
fælleskloakken er nedlagt. Dette betyder at overløbene i UM26 og Tinbjergs bidrag til overløb i U11 i en midlertidig periode
vil fortsætte. Overløbene vil dog gradvist blive renere i takt med at spildevand og regnvand adskilles i Tingbjerg, hvorved
overløbsvand erstattes af regnvand. Der etableres løsning til rensning og forsinkelse i nødvendigt omfang til det nye
regnvandssystem. Når spildevand fra området er 100 % afkoblet, kobles regnvandet om til at ledes via disse anlæg og
videre til hhv. Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Tingbjergområdet vil da ikke længere bidrage til overløb ved U11 til
Fæstningskanalen eller forårsage overløb ved UM26 til Utterslev Mose, og der vil i stedet ske udledning af renset og
forsinket separat regnvand. Denne løsning vil som nævnt blive beskrevet i et kommende tillæg til spildevandsplanen.

Særligt for udløbet U11

Oplandet til U11 er primært beliggende i Gladsaxe Kommune, og Tingbjerg i Københavns Kommune udgør kun et mindre
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bidrag til overløbene i U11. Regnvandshåndteringen fra Tingbjergs vestlige opland kræver derfor en supplerende indsats fra
Novafos for oplandet i Gladsaxe Kommune for at nå ned på n=1, svarende til indsatsen fastlagt i Københavns Kommunes
Spildevandsplan 2018. En endelig løsning til rensning og forsinkelse i nødvendigt omfang for den nye regnvandsudledning
for dette opland fastlægges i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Novafos og HOFOR.

Miljøforhold
Separatkloakering af området vil fjerne overløb af opblandet spildevand fra Tingbjerg til Utterslev Mose, og frakoblingen af
Tingbjergs regnvand fra U11-overløbet (som følge af separatkloakeringen af Tingbjerg) vil mindske det samlede overløb fra
U11 til Fæstningskanalen. I stedet vil der i fremtiden ske en udledning af renset regnvand fra Tingbjerg til samme
recipienter, hvilket vil blive beskrevet og fastlagt i et efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

Da der skal ske udledning af regnvand fra området til et fersk vandområde, må der ikke anvendes
glatførebekæmpelsesmidler, som er skadelige for vandmiljøet. Dette kan fx sikres ved at anvende grus i stedet for salt og
indrette områdets drift efter dette. For tilsluttet regnvand må der ej heller anvendes øvrige produkter, der kan virke skadeligt
på vandmiljøet som fx urea/carbamid mm. til alternativ glatførebekæmpelse, kunstgødning, algebekæmpelsesmidler,
sprøjtemidler mm.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

1702 Husum X X  X  

41 Husum    X  

3368a Husum    X  

3368b Husum  X  X  

3549a Husum X     

3549b Husum X     

3550a Husum X     

3550b Husum X     

3554 Husum X     

3598 Husum X     

3600 Husum X     

3615 Husum X     

3616 Husum X     

3617a Husum X     

3617b Husum X     

3617c Husum X     

3617d Husum X     

3617e Husum X     
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3917f Husum X     

3618 Husum X     

3619a Husum X     

3619b Husum X     

3619c Husum X     

3619d Husum X     

3619e Husum X     

3619f Husum X     

3619g Husum X     

3619h Husum X     

3619i Husum X     

3619k Husum X     

3620a Husum X     

3620b Husum X     

3620c Husum X     

3636 Husum X     

3660 Husum X     

3669 Husum X     

3677 Husum X     

3719a Husum X     

3719b Husum X     

3759 Husum X     

3760 Husum X     

3844 Husum X     

7000b Husum    X  

7000d Husum      

7000e Husum      

7000f Husum      

7000x Husum      
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7000v Husum      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.

Som nævnt i ovenstående projektbeskrivelse er den endelige løsning til anlæg for rensning og forsinkelse, inkl. placering af
disse, endnu ikke identificeret. Ovenstående krydser for ønske om arealerhvervelse og rådighedsindskrænkning for de
kommunalt ejede matrikler 1702, 41, 3368a, 3368b og 7000b i ovenstående tabel er sat som på baggrund HOFORs
forventninger til behov for placering af anlæg til rensning og forsinkelse. Behovet udgør under alle omstændigheder mindre
delarealer for disse matrikler, og den endelige løsning forventes ikke at have behov for at påvirke alle disse matrikler.
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B.118 Separatkloakering af Godsbaneterrænet inkl. Jernbanebyen
B.118

Indledning
I Kommuneplan 2019 er det tidligere Godsbaneterræn udpeget som byomdannelsesområde. Efter en arkitektkonkurrence er
grundejerne nu i gang med at udvikle Jernbanebyen med en blanding af boliger og erhverv. Planen har givet anledning til
udarbejdelse af en overordnet planlægning for spildevandshåndtering for hele området. 

Status
Godsbaneterrænet er i dag primært fælleskloakeret. Den nordøstlige del af området udgjort af DSB’s Nye Værksteder er dog
internt separatkloakeret, men tilsluttet fælleskloakken. Den nordlige del af området ligger i kloakopland 242, hvor
spildevand og regnvand ifølge spildevandsplanens registrerede oplysninger afledes til Renseanlæg Lynetten via
Pumpestation Kløvermarksvej. Den resterende del af området ligger i kloakoplandene 315, 316 og 319, hvor spildevand og
regnvand afledes til Renseanlæg Damhusåen. Hovedparten af kloakledningerne inden for området er i dag private med
afledning af spildevand og regnvand til HOFORs systemer udenfor området. Regnvand fra afvanding af sporarealer sker
hovedsagelig til HOFORs Belvedereledning, hvorfra vandet pumpes til renseanlæg.

Plan
Projektområdet omfattende både Jernbanebyen og DSBs nye værksteder samt Den Gule By skal fremadrettet forsynes af
HOFOR for spildevand og regnvand.
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Hovedparten af projektområdet skal separatkloakeres. Det sanitære spildevandssystem skal som udgangspunkt aflede
spildevandet efter den eksisterende afledningsstruktur, hvorved området mod nord i kloakopland 242 afleder spildevandet
til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej, og resten af området beliggende i kloakoplandene 315, 316 og
319 afleder spildevandet til Renseanlæg Damhusåen.

Området markeret med mørkeblå på ovenstående kort (dog undtaget banearealer) skal separatkloakeres med udledning af
separat regnvand til Tømmergraven. DSB’s Nye Værksteder mod nordøst er allerede internt separatkloakeret, og det separate
regnvand fra bygninger, vejareal og p-pladser (men ikke eventuelle banearealer) derfra – omtrentligt svarende til delområdet
markeret med lyseblå på kortet ovenfor – skal tilsluttes det kommende nye regnvandssystem i Jernbanebyen og udledes til
Tømmergraven. Regnvandet skal i nødvendigt omfang forsinkes og renses på Jernbanebyens areal, så udledning til
Tømmergraven kan ske uden yderligere rensning, da det ikke vil være muligt at gøre dette på den korte strækning under
Vasbygade frem til Tømmergraven. Bygherre for Jernbanebyen er i gang med at identificere en løsning og udpege områder,
hvor denne forsinkelse og rensning vil kunne finde sted.

For alle banearealer indenfor projektområdet, herunder metrobanearealet markeret med lilla på kortet, skal afvandingen som
udgangspunkt forblive i sin nuværende struktur med afledning til renseanlæg.

Området i den sydvestlige spids markeret med grøn på ovenstående kort skal separatkloakeres internt, men i første omgang
vil dette område blive tilsluttet HOFORs eksisterende fælleskloaksystem i Sydhavnsgade / Enghavevej grundet den fjerne
beliggenhed og Jernbanebyens samlede terrænforhold.
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Den Gule By (markeret med gul på kortet) skal som udgangspunkt forblive fælleskloakeret og tilsluttes til
spildevandssystemet i Jernbanebyen. I forbindelse med HOFORs overtagelse af forsyningen for spildevand og regnvand
frem til de enkelte matrikler i Den Gule By vil det dog blive undersøgt, om dele af regnvandet fra Den Gule By kan afledes i et
adskilt ledningssystem og tilsluttes det samlede nye regnvandssystem med udledning til Tømmergraven.

De tre små områder med vejvand mod øst markeret med rød på ovenstående kort forventes at få en fremtidig
trafikbelastning, der vil overstige 5.000 biler/døgn. Vejvand fra disse tre områder ledes derfor som udgangspunkt til
spildevandssystemet med afledning til renseanlæg.

For at der kan opnås tilladelse til at udlede regnvandet til Tømmergraven, skal der findes en løsning til tilstrækkelig rensning
af vandet. Det må forventes at dette vil medføre et arealbehov til rensning og forsinkelse. Det vil herudover forventeligt være
nødvendigt at begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at vandet indeholder stoffer med skadelig virkning på
vandmiljøet – som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet.

Placering af HOFORs kommende anlæg til rensning af regnvand fra området samt udledningspunkt til Tømmergraven vil
blive beskrevet i et efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Kloakering af området udføres af bygherre efter HOFORs gældende forskrifter. Når byggemodningen er afsluttet, overtager
HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR
Spildevand København A/S”.

Det er en forudsætning for kloakering af projektområdet, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og bygherre om
byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

HOFOR vil forsyne med stikledninger til regn- og spildevandsledning frem til de nye skelgrænser. Al blivende og fremtidig
bebyggelse og anlæg i de områder der skal separatkloakeres skal, ved egen foranstaltning, sørge for at adskille regnvand
og spildevand internt på grunden. Adskilt regnvand og spildevand tilsluttes i takt med byggemodningen efter HOFORs
anvisninger til stikledningerne til de fremtidige forsyningsledninger for regnvand og spildevand.

Miljøforhold
Når separatkloakeringen af området er gennemført, vil der ske en aflastning af fælleskloakken. Dette vil udgøre et positivt
bidrag til en reduktion af overløb via Belvederekanalen til Frederiksholmløbet i havnen. I stedet vil der fremover ske en
udledning af renset regnvand til havnen i Tømmergraven fra områdets fremtidige befæstede areal.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695a X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ab      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ac      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ad      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ae      
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Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695af      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ag      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ah      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ai      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ak      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695al      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695am      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695an      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ao      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ap      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695aq      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ar      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695as      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695at      
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Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695au      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695av      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695aæ X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695b X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695c X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695d X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695e X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695f X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695g      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695i X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695l X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695m X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695o      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695p      
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Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695q      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695r      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695s      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695t      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695u      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695v      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695x      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695y      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695z      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695æ      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695ø      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1695aa      

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1696 X     

Udenbys
Vester
Kvarter,
København

1708  X     

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
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tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.119 Separatkloakering af Levantkaj Øst
B.119

Indledning
Spildevandsplanen har tidligere udlagt spildevandsplanmæssige rammer for den vestlige del af Levantkaj med
projektbeskrivelsen ”B.62 Kloakering af Levantkaj Vest” beskrevet i spildevandsplanens Projekttillæg 2019. 

Denne projektbeskrivelse omfatter det resterende område af Levantkaj, dvs. Levantkaj Øst, og fastlægger de overordnede
spildevandsplanmæssige rammer til forsyning for spildevand og regnvand i takt med byudviklingen af området. 

Status
Byudviklingsområdet ligger i kloakoplandene 228 og 401, som begge er separatkloakeret og privat forsynet (ledningerne
ejes af By & Havn). Spildevandet ledes til HOFORs kloak uden for området og bliver herfra pumpet videre til Renseanlæg
Lynetten, mens regnvandet ledes til havnen lokalt. 

Plan
Projektområdet skal fremadrettet forsynes af HOFOR for spildevand og regnvand og skal separatkloakeres, forventeligt
efter det tre-strengede princip for spildevand, vejvand og regnvand. Spildevand, og som udgangspunkt desuden vand fra
eventuelle veje med en forventelig fremtidig trafikbelastning på mere end 5.000 biler/døgn, ledes til Renseanlæg Lynetten.
Regnvand i øvrigt fra området skal som udgangspunkt udledes lokalt til havnen.

For at der kan opnås tilladelse til at udlede regnvandet, skal der findes en løsning til tilstrækkelig rensning af vandet. Det
må forventes at dette vil medføre et arealbehov til rensning og forsinkelse. Det vil herudover forventeligt være nødvendigt at
begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at vandet indeholder stoffer med skadelig virkning på vandmiljøet –
som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet.

Placering af HOFORs kommende anlæg til rensning af regnvand fra området samt udledningspunkt til havnen vil blive
beskrevet i et efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

For matrikler, der ligger direkte ud til havnen, har grundejer ikke tilslutningspligt for den del af regnvandet, der er rent nok til
at kunne udledes direkte fra matriklen uden anden rensning end sandfang. Dette inkluderer som regel afvanding af
bygninger i miljømæssigt uproblematiske materialer samt pladser mm. uden trafikbelastning. Regnvand fra sådanne
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arealer håndteres derfor som udgangspunkt af grundejeren selv.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Kloakering af området udføres af bygherre efter HOFORs gældende forskrifter. Når byggemodningen er afsluttet, overtager
HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR
Spildevand København A/S”.

Det er en forudsætning for kloakering af projektområdet, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og bygherre om
byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Miljøforhold
Projektområdet ændrer ikke status fra separatkloakeret, men byudviklingsaktiviteterne kan ændre det totale befæstede
område og dermed tilsvarende den totale udledning af regnvand fra området.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud  

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig
(brugsret)* 

Permanent
(servitut) Midlertidig** 

6 Frihavnskvarteret,
København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.120 Separatkloakering af Nordhavn Fase III
B.120

Indledning
Spildevandsplanen har i tidligere tillæg etapevist udlagt delområder af Nordhavn med overordnede rammer for
kloakeringsforhold mm., frem til afgrænsningen for ”B.84 Kloakering af Nordhavn Fase II” beskrevet i spildevandsplanens
Projekttillæg 2021. På Ydre Nordhavn har flere projekter som fx krydstogtsterminalen og containerterminalen tilsvarende
været beskrevet med spildevandsmæssige rammer for disse projekter. 

Denne projektbeskrivelse omfatter det resterende område af Ydre Nordhavn og fastlægger de overordnede
spildevandsplanmæssige rammer til forsyning for spildevand og regnvand i takt med byudviklingen af området. 

Status
Projektområdet ligger dels i kloakopland 401 og dels uden for kloakopland. Kloakopland 401 er separatkloakeret og privat
forsynet (ledningerne ejes af By & Havn). Spildevandet ledes til HOFORs kloak uden for området og bliver herfra pumpet
videre til Renseanlæg Lynetten, mens regnvandet ledes til havnen lokalt.

Plan
Projektområdet skal fremadrettet forsynes af HOFOR for spildevand og regnvand og skal separatkloakeres, forventeligt
efter det tre-strengede princip for spildevand, vejvand og regnvand. Spildevand, og som udgangspunkt desuden vand fra
eventuelle veje med en forventelig fremtidig trafikbelastning på mere end 5.000 biler/døgn, ledes til Renseanlæg Lynetten.
Regnvand i øvrigt fra området skal som udgangspunkt udledes lokalt til havnen.

For at der kan opnås tilladelse til at udlede regnvandet, skal der findes en løsning til tilstrækkelig rensning af vandet. Det
må forventes at dette vil medføre et arealbehov til rensning og forsinkelse. Det vil herudover forventeligt være nødvendigt at
begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at vandet indeholder stoffer med skadelig virkning på vandmiljøet –
som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet.

Placering af HOFORs kommende anlæg til rensning af regnvand fra området samt udledningspunkter til havnen vil blive
beskrevet i efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

For matrikler, der ligger direkte ud til havnen, har grundejer ikke tilslutningspligt for den del af regnvandet, der er rent nok til
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at kunne udledes direkte fra matriklen uden anden rensning end sandfang. Dette inkluderer som regel afvanding af
bygninger i miljømæssigt uproblematiske materialer samt pladser mm. uden trafikbelastning. Regnvand fra sådanne
arealer håndteres derfor som udgangspunkt af grundejeren selv.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Kloakering af området udføres af bygherre efter HOFORs gældende forskrifter. Når byggemodningen er afsluttet, overtager
HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR
Spildevand København A/S”.

Det er en forudsætning for kloakering af projektområdet, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og bygherre om
byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Miljøforhold
Projektområdet ændrer ikke status fra separatkloakeret, men byudviklingsaktiviteterne forventes at udvide det totale
befæstede område, hvilket vil betyde en tilsvarende merudledning af regnvand.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud  

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig
(brugsret)* 

Permanent
(servitut) Midlertidig** 

6392 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6378 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6386 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6190 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6187 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

5939 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6376 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6377 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6188 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6189 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6297 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6391 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6282 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

6336 Udenbys Klædebo Kvarter,
København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.122 Separatkloakering af Refshaleøen
B.122

Indledning
Kommuneplan 2019 har udlagt Refshaleøen som perspektivområde til byudvikling. I forbindelse med Kommuneplanstrategi
2023 har Københavns Kommune har fået tilkendegivelser fra grundejerne på Refshaleøen om, at de ønsker at få nye
muligheder for byudvikling af deres arealer i form af et nyt plangrundlag. Nærværende projektbeskrivelse fastlægger derfor
de overordnede spildevandsplanmæssige rammer til forsyning for spildevand og regnvand i takt med byudviklingen af
området.

Status
Byudviklingsområdet ligger i kloakoplandene 100 og 204, som begge er privat separatkloakerede. Spildevandet ledes til
Renseanlæg Lynetten, heraf størstedelen via en privat pumpestation, mens regnvandet ledes til havnen og Øresund lokalt.

Plan
Projektområdet skal fremadrettet forsynes af HOFOR for spildevand og regnvand og skal separatkloakeres, forventeligt
efter det tre-strengede princip for spildevand, vejvand og regnvand. Spildevand, og som udgangspunkt desuden vand fra
eventuelle veje med en forventelig fremtidig trafikbelastning på mere end 5.000 biler/døgn, ledes til Renseanlæg Lynetten.
Regnvand i øvrigt fra området skal som udgangspunkt udledes lokalt til havnen og Øresund.

For at der kan opnås tilladelse til at udlede regnvandet, skal der findes en løsning til tilstrækkelig rensning af vandet. Det
må forventes at dette vil medføre et arealbehov til rensning og forsinkelse. Det vil herudover forventeligt være nødvendigt at
begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at vandet indeholder stoffer med skadelig virkning på vandmiljøet –
som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet.

Placering af HOFORs kommende anlæg til rensning af regnvand fra området samt udledningspunkter til havnen og
Øresund vil blive beskrevet i efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

For matrikler, der ligger direkte ud til havnen, har grundejer ikke tilslutningspligt for den del af regnvandet, der er rent nok til
at kunne udledes direkte fra matriklen uden anden rensning end sandfang. Dette inkluderer som regel afvanding af
bygninger i miljømæssigt uproblematiske materialer samt pladser mm. uden trafikbelastning. Regnvand fra sådanne
arealer håndteres derfor som udgangspunkt af grundejeren selv. Denne undtagelse for grundejers tilslutningspligt for
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regnvand gælder dog ikke, hvor der er planer om at ændre havnens fremtidige struktur fra vandområde til landområde –
hvilket fx forventes i områdets nordøstlige del.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Kloakering af området udføres af bygherre efter HOFORs gældende forskrifter. Når byggemodningen er afsluttet, overtager
HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR
Spildevand København A/S”.

Det er en forudsætning for kloakering af projektområdet, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og bygherre om
byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Miljøforhold
Projektområdet ændrer ikke status fra separatkloakeret, men byudviklingsaktiviteterne forventes at udvide det totale
befæstede område, hvilket vil betyde en merudledning af regnvand.

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Påbud
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

Christianshavns
Kvarter,
København

416      

Christianshavns
Kvarter,
København

432      

Christianshavns
Kvarter,
København

550      

Christianshavns
Kvarter,
København

654      

Christianshavns
Kvarter,
København

660      

Christianshavns
Kvarter,
København

661      

Christianshavns
Kvarter,
København

694      

Christianshavns
Kvarter,
København

695      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Forslag til Spildevandsplantillæg 2024

Side 24 af 83



 

A1.8 Overdragelse af ejerskab til ledningsanlæg for sanitært spildevand til HOFOR fra
Bådehavnsgadeområdets Vejlaug
A1.8

Indledning
Ifølge principperne i Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 og spildevandsplanens administrationsgrundlag skal
ejerskabet af fællesprivate spildevandsanlæg overgå til HOFOR i forbindelse med byudvikling af områderne. HOFOR har
som følge heraf indgået en aftale med Bådehavnsgadeområdets Vejlaug om at vejlavets anlæg for afledning af sanitært
spildevand inden for kloakopland 311 overdrages til HOFOR.

Status
Områdets fællesprivate sanitære spildevandskloak har frem til indgåelse af aftalen primo juli 2023 om overdragelsen af
ejerskabet til HOFOR været privat ejet af Bådehavnsgadeområdets Vejlaug. Efter aftalens indgåelse har HOFOR overtaget
ejerskabet for Bådehavnsgadeområdets Vejlaugs sanitære spildevandsledningsanlæg og dermed ansvaret for anlæggets
drift og vedligeholdelse, under hensyn til aftalens vilkår.

Områdets sanitære spildevand ledes fortsat via HOFORs øvrige kloaksystem nord for jernbanen videre til Renseanlæg
Damhusåen.

Plan
Området vil fremover i Københavns Kommunes spildevandsplan fremgå som offentligt forsynet for sanitært spildevand.
HOFOR vil dermed have en forsyningsforpligtelse for sanitært spildevand helt frem til den enkelte matrikelgrænse, i tråd
med den indgåede aftales indhold.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
HOFOR og Bådehavnsgadeområdets Vejlaug følger den indgåede aftale om overdragelse af ejerskabet for
Bådehavnsgadeområdets Vejlaugs sanitære spildevandsledningsanlæg.

Miljøforhold
Overdragelsen medfører ikke ændrede miljøforhold.
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Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent Midlertidig
*

Permanent
(servitut)

Midlertidig
**
(servitut)

269
Kongens
Enghave,
København

     

390
Kongens
Enghave,
København

     

391
Kongens
Enghave,
København

     

392
Kongens
Enghave,
København

     

393
Kongens
Enghave,
København

     

419
Kongens
Enghave,
København

     

429
Kongens
Enghave,
København

     

431
Kongens
Enghave,
København

     

432
Kongens
Enghave,
København

     

433
Kongens
Enghave,
København

     

436
Kongens
Enghave,
København

     

437
Kongens
Enghave,
København

     

444
Kongens
Enghave,
København

     

445
Kongens
Enghave,
København

     

446
Kongens
Enghave,
København

     

454a
Kongens
Enghave,
København
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454b
Kongens
Enghave,
København

     

457
Kongens
Enghave,
København

     

458
Kongens
Enghave,
København

     

472
Kongens
Enghave,
København

     

475
Kongens
Enghave,
København

     

481
Kongens
Enghave,
København

     

482
Kongens
Enghave,
København

     

503
Kongens
Enghave,
København

     

504
Kongens
Enghave,
København

     

566a
Kongens
Enghave,
København

     

566b
Kongens
Enghave,
København

     

569
Kongens
Enghave,
København

     

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.121 Bådehavnsgade II
B.121

Indledning
Teknik- og Miljøudvalget forventes at vedtage lokalplanen for “Bådehavnsgade II” i 2024. Lokalplanen vil muliggøre
nybyggeri samt renovering af eksisterende byggeri. 

Status
Projektområdet ligger dels i kloakopland 311 og dels uden for kloakopland. Kloakopland 311 er separatkloakeret. HOFOR
har med aftale af juli 2023 overtaget ejerskabet til områdets spildevandskloak (jf. projektbeskrivelsen ”B.XXX Overdragelse
af ejerskab til ledningsanlæg for sanitært spildevand til HOFOR fra Bådehavnsgadeområdets Vejlaug”). Spildevandet ledes
via HOFORs øvrige kloaksystem nord for jernbanen videre til Renseanlæg Damhusåen.

Projektområdets regnvand afledes via privat regnvandskloak i vejen til havnen ved Fiskerhavnen og Kalvebodløbet samt for
en mindre dels vedkommende mod vest til grøft på Sydhavnstippen.

Plan
Projektområdet skal fortsat være separatkloakeret og skal fremadrettet forsynes af HOFOR for både spildevand og
regnvand. Spildevandet skal fortsat ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Regnvand fra området skal som udgangspunkt fortsat udledes lokalt som for status.

For at der kan opnås tilladelse til at udlede regnvandet, skal der findes en løsning til tilstrækkelig rensning af vandet. Det
må forventes at dette vil medføre et arealbehov til rensning og forsinkelse. Det vil herudover forventeligt være nødvendigt at
begrænse forureningen ved kilden, bl.a. ved at undgå at vandet indeholder stoffer med skadelig virkning på vandmiljøet –
som fx zink og kobber fra byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet.

Placering af HOFORs kommende anlæg til rensning af regnvand fra området samt udledningspunkter vil blive beskrevet i et
efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
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Bygherre etablerer den interne spildevandskloak, som tilsluttes spildevandsstik efter HOFORs anvisninger.

Regnvandskloakering af området udføres af bygherre efter HOFORs gældende forskrifter. Når byggemodningen er afsluttet,
overtager HOFOR regnvandskloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og
”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S”.

Det er en forudsætning for regnvandskloakering af projektområdet, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og
bygherre om byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Miljøforhold
Projektområdet ændrer ikke status fra separatkloakeret, men byudviklingsaktiviteterne forventes at udvide det totale
befæstede område, hvilket vil betyde en tilsvarende merudledning af regnvand.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent
(servitut) Midlertidig**

390
Kongens
Enghave,
København

     

391
Kongens
Enghave,
København

     

392
Kongens
Enghave,
København

     

393
Kongens
Enghave,
København

     

419
Kongens
Enghave,
København

     

429
Kongens
Enghave,
København

     

431
Kongens
Enghave,
København

     

432
Kongens
Enghave,
København

     

433
Kongens
Enghave,
København

     

436
Kongens
Enghave,
København

     

437
Kongens
Enghave,
København

     

444
Kongens
Enghave,
København

     

445
Kongens
Enghave,
København
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446
Kongens
Enghave,
København

     

457
Kongens
Enghave,
København

     

458
Kongens
Enghave,
København

     

472
Kongens
Enghave,
København

     

481
Kongens
Enghave,
København

     

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.123 Lokalplan Bryggervangen
B.123

Indledning
Teknik- og Miljøudvalget forventes at vedtage en lokalplan der dækker området Bryggervangen 7-19, Sejrøgade 10-14 samt
Skt. Kjelds Plads i 2024. Lokalplanen vil muliggøre nybyggeri af et karrébyggeri med blandet bolig og erhverv ovenpå en
eksisterende parkeringskælder. 

Status
Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 416, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Plan
Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for området skal udføres som separate
kloaksystemer med særskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel, hvor det så vidt muligt skal kobles på
Bryggervangens regnhåndteringssystem. Der bør også sigtes efter, at det planlagte begrønningsprojekt på Sejrøgade kan
aftage regnvand. 

Regnvand, der ikke er kapacitet til i regnvandssystemerne, vil sammen med projektområdets spildevand skulle sluttes til
fælleskloakken med fortsat afledning til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. Dette regnvand forventes
der at blive skabt mulighed for videre separat afledning af indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for
separatkloakering af byen. 

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes regnvandssystemerne efter kommunens anvisning og spildevands- og
evt. regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.   

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
fælleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 5200 m³ regnvand pr. år.   
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Berørte matrikler
 

Matrikel nr. Ejerlav Påbud 

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent 
(servitut) Midlertidig**

164e Udenbys Klædebo Kvarter, København      

3167b Udenbys Klædebo Kvarter, København      

5226 Udenbys Klædebo Kvarter, København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.124 Jorisvej II
B.124

Indledning
Teknik- og Miljøudvalget forventes at bekendtgøre lokalplanen “Jorisvej II” i 2024. Lokalplanen vil muliggøre nybyggeri af
bolig, almene plejeboliger og erhverv. 

Status
Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 266, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

Plan
Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for området skal udføres som separate
kloaksystemer med særskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Indtil der er skabt mulighed for videre
separat afledning af regnvand, vil projektområdets separate systemer for både regnvand og spildevand skulle sluttes til
fælleskloakken med fortsat afledning til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Der forventes at blive
skabt mulighed for videre separat afledning af regnvand indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for
separatkloakering af byen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.   

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
fælleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 10800 m³ regnvand pr. år.   

Berørte matrikler
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Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent
(servitut) Midlertidig**

1052 Sundbyøster,
København      

1054 Sundbyøster,
København      

1056 Sundbyøster,
København      

1073 Sundbyøster,
København      

1074 Sundbyøster,
København      

3458 Sundbyøster,
København      

3459 Sundbyøster,
København      

3851 Sundbyøster,
København      

4152 Sundbyøster,
København      

4182 Sundbyøster,
København      

4184 Sundbyøster,
København      

4185 Sundbyøster,
København      

4201 Sundbyøster,
København      

4364 Sundbyøster,
København      

4442 Sundbyøster,
København      

4450 Sundbyøster,
København      

4453 Sundbyøster,
København      

7000aa Sundbyøster,
København      

7000ap Sundbyøster,
København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen. 

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.125 Slotsherrensvej Vest
B.125

Indledning
Borgerrepræsentationen forventes i primo 2024 at vedtage en lokalplan for Slotsherrensvej Vest. Lokalplanen vil muliggøre
nye boliger i en blanding af eksisterende byggeri og nybyg samt et supermarked og et plejecenter.

Status
Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 373, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Plan
Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for området skal udføres som separate
kloaksystemer med særskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Indtil der er skabt mulighed for videre
separat afledning af regnvand, vil projektområdets separate systemer for både regnvand og spildevand skulle sluttes til
fælleskloakken med fortsat afledning til Renseanlæg Damhusåen. Der forventes at blive skabt mulighed for videre separat
afledning af regnvand indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for separatkloakering af byen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre til boligområdet med supermarked etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter
HOFORs anvisninger til sit område (matr. nr. 3296). Plejecentrets bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes
spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger til sit område (matr. nr. 3450).

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
fælleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 6400 m³ regnvand pr. år.   

Berørte matrikler
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Matrikel
nr. Ejerlav Påbud 

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent 
(servitut) 

Midlertidig** 
 

3296 Husum,
København      

3450 Husum,
København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.126 Scandiagade 15
B.126

Indledning
Teknik- og Miljøudvalget forventes i 2024 at vedtage en lokalplan for Scandiagade 15. Lokalplanen vil muliggøre bevaring
og ombygning af to bygninger og opførelse af en ny bygning, med kontorerhverv, fitnesscenter og evt. butik. 

Status
Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 315, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Plan
Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for området skal udføres som separate
kloaksystemer med særskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Indtil der er skabt mulighed for videre
separat afledning af regnvand, vil projektområdets separate systemer for både regnvand og spildevand skulle sluttes til
fælleskloakken med fortsat afledning til Renseanlæg Damhusåen. Der forventes at blive skabt mulighed for videre separat
afledning af regnvand indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for separatkloakering af byen.

Det undersøges også om regnvandet i stedet kan afledes overfladisk til Den Grønne Kile, med henblik på at lede regnvandet
til Teglværkshavnen indenfor spildevandsplanens perspektivperiode. Herefter besluttes det hvilken løsning der vælges. 

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.   

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
fælleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 4000 m³ regnvand pr. år.   

Berørte matrikler
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Matrikel nr. Ejerlav Påbud 
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent 
(servitut) Midlertidig** 

 
477 Kongens Enghave, København      

 
523 Kongens Enghave, København      

 
7000p Kongens Enghave, København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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B.127 Svendborggade – forsyning af 5 matrikler med separatkloakering
B.127

Indledning
I forbindelse med udviklingen af Østre Gasværk Kvarteret skal der etableres en ny spildevandsforsyning til et antal matrikler
i Svendborggade.

Status
Området har siden nedlæggelsen af Østre Gasværk henligget ubebygget. Området ligger i delopland 227B og status-
kloakeringsformen er i spildevandsplanen registreret som fælleskloakeret, forsynet af HOFOR, med afledning af spildevand
og regnvand via Pumpestation Kløvermarksvej til Renseanlæg Lynetten.

Plan
I forbindelse med byudviklingen etableres kloaksystemet som et separatsystem, hvor regnvandet ledes til
forsinkelsesbassinet i lokalparken (projekt K1.72) og videre mod Østerbrotunnelen mens spildevandet ledes til eksisterende
fællessystem i området og videre til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Hvis det mod forventning
skulle vise sig, at afledning af sanitært spildevand ved gravitation fra enkelte matrikler ikke kan lade sig gøre, vil HOFOR
etablere en underjordisk pumpestation.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
For at forsyne matriklerne 1078e, 1078f, 1078g, 1078h og 1078l Udenbys Klædebo Kvarter, København skal der etableres
ledningsanlæg inkl. en eventuel pumpestation på matrikel nr. 1078c Udenbys Klædebo Kvarter, København. De nye
ledningsanlæg tilsluttes eksisterende ledninger i hhv. Sionsgade (matrikel nr. 1078c Udenbys Klædebo Kvarter, København)
eller umiddelbart nord for området (matrikel nr. 998 Udenbys Klædebo Kvarter, København).

Pumpestationen med tilhørende ledninger etableres, ejes og drives af HOFOR.

Miljøforhold
Løsningen etableres af hensyn til forsyningspligten. Løsningen bidrager dermed hverken positivt eller negativt til miljøet.
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Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

1078c

Udenbys
Klædebo
Kvarter,

København

   X X

998

Udenbys
Klædebo
Kvarter,

København

  X  X

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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A5.21 Kloakering af Hf Nokken
A5.21

I 2018 vedtog borgerrepræsentationen at videreføre et projekt om kloakering af HF Nokken (projekt B.12). Kloakeringen er
dog endnu ikke gennemført, og grundejer ønsker nu justeringer i projektet, så HOFOR bliver ansvarlig for
regnvandshåndteringen i lighed med andre kolonihaveforeninger der skal separatkloakeres. Nærværende projektbeskrivelse
aflyser og erstatter derfor  projekt B.12.

Indledning
Projektområdet HF Nokken er ukloakeret. Spildevand håndteres lokalt på en række forskellige måder ved nedsivning,
samletanke m.v.

Status
Projektområdet skal forsynes af HOFOR og bliver optaget i spildevandsplanen som kloakopland. Projektområdet er
beliggende på et areal, der er kortlagt som forurenet jord. Der kan derfor ikke planlægges en lokal regnvandshåndtering ved
nedsivning.

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip.

Plan
Grundejer etablerer den interne kloak, der efter HOFORs anvisning sluttes til stik i grundgrænsen. Regnvand og spildevand
holdes adskilt indenfor grunden.

Før end HOFOR kan forsyne foreningen med kloakstik, skal foreningen udmatrikuleres.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Med etablering af en kloak til afledning af spildevand og regnvand sikres det, at alt husspildevand og regnvand fra
kolonihaven håndteres lovligt og miljømæssigt forsvarligt. 
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Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud 

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig
(brugsret)* 

Permanent 
Midlertidig** 

(servitut) 

188 Eksercerpladsen,
København      
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A1.11 Pumpestation Århusgade
A1.11

Indledning
For at forbedre spildevandsafledningen fra Århusgadekvarteret skal der etableres en ny pumpestation på hjørnet af
Århusgade og Corkgade. 

Status
Området ligger i delopland 228E, som er separatkloakeret efter det 3- strengede princip, hvor vejvand og regnvand udledes
til havnen og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan
Projektet ændrer ikke på kloakeringsformen.  

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Der etableres en underjordisk pumpestation i tilknytning til de eksisterende ledninger i området.

Pumpestationen etableres i den nordlige ende af Corkgade, matrikel 2a Frihavnskvarteret, København, se nedenstående
figur. Der vil formodentlig i denne sammenhæng ske en mindre arealoverdragelse fra matrikel 2z til matrikel 2a (begge
matrikler ejet af By & Havn).
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Figuren viser omtrentlig beliggenhed af den kommende spildevandspumpestation. Der er planlagt en matrikulær ændring,
så matrikel 2a forlænges ind på nuværende matrikel 2z frem til overgangen fra Corkgade til Århusgade.

Miljøforhold
Løsningen etableres af hensyn til forsyningssikkerheden. Løsningen bidrager dermed hverken positivt eller negativt til
miljøet.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud  

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig
(brugsret)* 

Permanent
(servitut) Midlertidig** 

2a Frihavnskvarteret,
København    X  

2c Frihavnskvarteret,
København    X  

2z Frihavnskvarteret,
København    X  

7 Frihavnskvarteret,
København    X  

 

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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A2.2 Reduktion af overløb til Utterslev Mose, UM16-21
A2.2

Indledning
Belastningen af forurenende stoffer i Utterslev Mose skal begrænses for at sikre, at vandområdet lever op til
målsætningerne i Statens Vandområdeplaner 2021-2027. Utterslev Mose er i Vandområdeplanerne målsat til at den
økologiske kvalitet skal ændres fra moderat tilstand til god tilstand. Miljømålet skal nås ved bl.a. at reducere
fosforbelastningen i mosen. Teknik og miljøforvaltningen har planlagt en række tiltag for at reducere fosforbelastningen. Ét
af disse tiltag er, at forsyningerne skal begrænse antallet af overløb fra kloakken.

Status
HOFOR ejer overløbs-bygværkerne UM16, UM17b, UM18, UM19b og UM21 som i dag aflaster ristet, regnopblandet
spildevand mellem ca. 1-5 gange om året til Utterslev Mose. Bygværkerne er alle placeret i HOFORs forsyningsopland på
den sydlige side af mosen. Overløb fra kloakken sker når kapaciteten i det fælleskloakkerede opland ikke er tilstrækkelig
under regn. Overløbet sikrer, at der ikke sker opstuvning af spildevand på terræn eller i kældre.

Plan
Som et led i at sikre målopfyldelsen om et bedre vandmiljø i Utterslev Mose er det i Københavns Kommunes
Spildevandsplan 2018 angivet at alle overløbene til mosen skal begrænses til maks. 1 gang om året. Det skal i dialog med
vandområdemyndigheden konkret sikres, at overløbene nedbringes til et niveau, så det sikres at kravene fastsat i statens
vandområdeplaner kan overholdes. Det er for overløbene UM16-UM21 beliggende på sydsiden af mosen besluttet at denne
nedbringelse skal opnås ved etablering af bassinvolumen tilkoblet fælleskloakken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Der etableres et rørbassin på ca. 5.500 m  langs mosens sydlige side for at tilbageholde overløbsvandet fra
overløbsbygværkerne UM16-UM21. Rørbassinet tilsluttes et eksisterende bassinvolumen og rørbassin vest for Hareskovvej.
Det nye rørbassin skal i den forbindelse krydse under Hareskovvej. Ved at etablere et volumen på de ca. 5.500 m  og
sammenkoble det med det eksisterende volumen, nedbringes den gennemsnitlige årlige udledning af overløb til mosen med
ca. 80 %. Det forventes at et eller flere af de eksisterende bygværker benyttes til de væsentligt reducerede overløb i
fremtiden.

3

3
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Skitsering af projektet. Røde punkter = Udløbsbygværker. Rød linje (øst for Hareskovvej) = Planlagt nyt rørbassin. Grøn cirkel
= Rodzoneanlæg og eksisterende bassinvolumen. Grøn linje (vest for Hareskovvej) = Eksisterende rørbassin.

Øst for Hareskovvej etableres rørbassinet primært i stien langs de grønne arealer og i vejen i Mosesvinget.  Projektet vil i
2024-2025 gennemføre design- og projekteringsfase med forventet udførelse fra 2026-2028. HOFOR skal eje, drifte og
vedligeholde rørbassinet og dertilhørende tekniske installationer.

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, vil bassinet reducere det samlede overløb fra UM16-UM21 med ca. 13.000 m  ristet, opblandet
spildevand om året, som via fælleskloakken vil blive ført til renseanlæg i stedet for at blive udledt i mosen.

Ændring af årlige udledte vandmængder

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

3414 Brønshøj    X  

3419 Brønshøj    X  

3451 Brønshøj    X  

7000ac Brønshøj    X  

7000b Brønshøj    X  

7000c Brønshøj    X  

7000e Brønshøj    X  

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.

3
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A4.8 Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget – midlertidigt udledningspunkt
ved Skudeløbet
A4.8

Indledning
Med Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse af Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 d. 4. april 2022 blev det vedtaget
at pålægge HOFOR en indsats med snarest muligt at sikre en betydelig samlet reduktion af hyppighed og omfang af de
årlige overløb af regnvandsopblandet spildevand relateret til Pumpestation Strandvænget.

Efterfølgende blev det med Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse af Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 d. 8. maj
2023 vedtaget at pålægge HOFOR at etablere et midlertidigt spildevandsbassin på 15.000 m  på Levantkaj. Størrelsen på
15.000 m  er dimensioneret til at reducere antallet af udledninger fra ca. 40 gange årligt til statistisk set en gang årligt
(svarende til en reduktion fra ca. 148.000 m  til ca. 9.000 m ). I samme projekttillæg blev det besluttet at etablere et
nødoverløb i Skudeløbet. Nødoverløbet er til hvis der mod forventning skulle ske nedbrud, uheld eller lignende – og for at
forhindre en nødsituation med regnvandsopblandet spildevand på terræn.

Det eksisterende udledningspunkt for U4 i Øresund forventes lukket i 2025, hvorfor der skal etableres et alternativt
udledningspunkt. I projekttillæg 2023 blev der ikke taget stilling til placering af det alternative udledningspunkt, hvor der
forventes regnvejrsafhængig udledning en gang årligt frem til ca. år 2031. Med nærværende spildevandsplantillæg tages
der beslutning om at den årlige udledning skal ske samme sted som nødoverløbet.

Status
HOFOR har, sammen med Novafos og Frederiksberg Forsyning, en eksisterende udløbsledning beliggende fra Pumpestation
Strandvænget, via Nordhavn/Levantkaj, forbi Trekroner og ud i Øresund til Kongedybet. Ledningen er benævnt U4.

Ved større regnhændelser vil overløb pumpes i U4-ledningen og have udløb i Øresund. U4 udleder således regnopblandet
spildevand når hovedsystemet ikke kan følge med. Fra ledningens etablering i 1940’erne blev alt spildevand fra det nordlige
København udledt urenset til Øresund. Siden etableringen af Renseanlæg Lynetten i 1980 er der blevet udledt regnopblandet
spildevand via U4-ledningen. Alternativet til at udlede vand via U4 i disse situationer ville, som forholdene er i dag, være at
udlede vandet i Svanemøllehavnen eller at spildevandet oversvømmer veje og kældre.

Plan

3
3

3 3
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I forbindelse med etablering af de midlertidige spildevandsbassiner vil der samtidig blive etableret et nødoverløb kystnært i
bunden af Skudeløbet. Nødoverløbsfunktionen er tiltænkt eventuelle nedbrud, uheld og lignende og skal forhindre en
nødsituation, hvor vandet løber over kanten på bassinet og ud på terræn.

I første omgang vil det eksisterende udledningspunkt i Øresund blive benyttet til den årlige udledning. Men dette
udledningspunkt er planlagt nedlagt i 2025, hvorfor der skal etableres et alternativt udledningspunkt.

I nærværende projekttillæg fastlægges placeringen for det nyetablerede nødoverløb (projekttillæg 2023) som placering for
udledningspunkt der statistisk vil komme i brug én gang årligt i forbindelse med ekstra kraftige regnhændelser.
Udledningspunktet kan nedlægges samtidig med nedlæggelse af de midlertidige spildevandsbassiner, når Svanemøllen
Skybrudstunnel er etableret i forventet 2030-31.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Udledningspunktet for de midlertidige spildevandsbassiner vil blive placeret samme sted som det nyetablerede nødoverløb.
Projektets anlægsperiode forventes at være 2023-2025.

HOFOR undersøger om den årlige udledning i Skudeløbet kan flyttes til den østlige ende af Levantkaj ifm. etablering af en
ny spildevandsledning på Levantkaj. I så fald vil udledningspunkt for den årlige udledning blive flyttet i forventeligt 2027
frem til ca. 2031, hvorefter udledningspunktet i Skudeløbet igen overgår til at være nødoverløb.

Den eksisterende U4-ledning er ejet i fællesskab mellem HOFOR København, Novafos Gladsaxe, Novafos Gentofte og
Frederiksberg Forsyning. Omkostningerne vil derfor blive fordelt mellem disse forsyningsselskaber.

Kort

Nedenstående kort over Levantkaj viser bl.a. følgende elementer som indgår i nærværende projekt:

Skakt Y / Ventilbygværk: Eksisterende ca. 10 m dyb skakt på Levantkaj, hvorfra vand ledes fra eksisterende U4-ledning
(projekttillæg 2023).
Midlertidige bassiner til opmagasinering af spildevand (projekttillæg 2023).
Ledninger der viser, hvor vandet ledes til det nye bassinvolumen – og retur til transportledning til renseanlæg (projekttillæg
2023).
Nødoverløb i tilfælde af nedbrud på styring (projekttillæg 2023).
Udledningspunkt (i brug ca. 1 gang om året) placeret samme sted som nødoverløb (fastlægges med nærværende
spildevandsplantillæg 2024).
Potentielt fremtidigt udledningspunkt fra ca. 2027-2031 som erstatning for udledningspunktet i Skudeløbet (undersøges
som et muligt fremtidigt projekt).

 

Miljøforhold
Den samlede løsning med etablering af midlertidige spildevandsbassiner på Nordhavn som fastlagt i projekttillæg 2023 og
nærværende tillæg 2024 til spildevandsplanen vil reducere antallet af overløb med fortyndet spildevand til havet fra ca. 40
til ca. 1 gang årligt svarende til en reduktion fra ca. 148.000 m  udledt til Øresund til ca. 9.000 m  udledt i Skudeløbet. Den
samlede løsning bidrager derfor positivt til miljøet og nedbringer aflastninger i Øresund markant.

Berørte matrikler

3 3
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Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut)

Midlertidig**
 

6 Frihavnskvarteret,
København   X   

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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A4.9 Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget – reguleringsbygværker
A4.9

Indledning
Med Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse af Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 d. 4. april 2022 blev det vedtaget
at pålægge HOFOR en indsats om snarest muligt at sikre en betydelig samlet reduktion af hyppighed og omfang af de
årlige overløb af regnvandsopblandet spildevand relateret til Pumpestation Strandvænget. Indsatserne er begrundet i
statens vandområdeplaner samt kommunens miljømål og målsætning om udmærket badevandskvalitet i
Svanemøllebugten og Øresund.

Nærværende projekt vil nedbringe overløb fra UØ14.1 til Svanemøllebugten og udgør sammen med de midlertidige bassiner
i Nordhavn (A4.7 Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget, Spildevandsplan 2018 Projekttillæg 2023) et led i
af nedbringe de samlede overløb fra Pumpestation Strandvænget.

Status
Der skal således findes en løsning, der vil bringe UØ14.1 ned fra de eksisterende 2,9 overløb pr. år til i gennemsnit 1 overløb
pr. år.

Plan
For at bringe ØU14.1 ned fra 2,9 overløb pr. år til i gennemsnit 1 overløb pr. år skal der anlægges tre reguleringsbygværker.
Bygværkerne gør, at der ved hjælp af spjæld kan opmagasineres vand i eksisterende system. Spjældene skal indstilles, så
de ikke ændrer serviceniveauet i oplandet. Reguleringsbygværkerne skal anlægges i det sydlige opland til Strandvænget
Pumpestation ved hhv. Bellmansgade og Ved Sporsløjfen, i kloakopland 411, 415 og 417, der alle afleder spildevand og
regnvand til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Ovenstående tiltag er også del af en mere langsigtet plan om at nedbringe antal overløb fra U4 og UØ14.1 til i gennemsnit 1
overløb pr. år, når Svanemøllen Skybrudstunnel kommer i drift og frem.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Der etableres to reguleringsbygværker omkring Ved Sporsløjfen, som kan regulere opmagasineringen af vand i det
eksisterende system, bl.a. ifm. driftsstop ved Pumpestation Strandvænget, se Figur 1. I det ene reguleringsbygværk er der to
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spjæld, som skal regulere vandet i de to eksisterende ledninger, hhv. i en Ø2040 og i en Ø785 ledning. Det andet
reguleringsbygværk skal regulere vandet i en eksisterende Ø1200 ledning.

Figur 1: De to reguleringsbygværker hhv. på Ø785 og Ø2040-ledningerne og på Ø1200-ledningen. Etablering af bygværkerne
vil føre til at vandtilførslen mod Pumpestation Strandvænget kan reguleres – så frekvensen af overløb fra pumpestationen,

inkl. overløb til Svanemøllebugten via UØ14.1, kan reduceres.

I Bellmansgade skal der også anlægges et reguleringsbygværk, så tilførslen mod Pumpestation Strandvænget kan
reguleres, se Figur 2. Bag spjældet vil der kunne opmagasineres ca. 2.200 m . Hvis der kommer yderligere regn, vil det løbe
over reguleringsbygværket og der kommer så overløb ved UØ14.1.

Figur 2: Nyt reguleringsbygværk i Bellmansgade, som vandet kan opmagasineres og forsinkes bagved. Etablering af
bygværket vil føre til at vandtilførslen mod Pumpestation Strandvænget kan reguleres – så frekvensen af overløb fra

pumpestationen, inkl. overløb til Svanemøllebugten via UØ14.1, kan reduceres.

Med implementering af de tre reguleringsbygværker og brug af eksisterende system vil antal overløb fra UØ14.1 til
Svanemøllebugten kunne nedbringes til i gennemsnit 1 overløb pr. år, frem til at Svanemøllen Skybrudstunnel er i drift og de
midlertidige bassiner i Nordhavn (A4.7) tages ned. Projektet er sammen med de midlertidige bassiner en del af etape 1 ift.
at nedbringe overløb fra Pumpestation Strandvænget. Etape 2 starter når Svanemøllen Skybrudstunnel er i drift, og
spjældbygværkerne fra nærværende projekt vil da ligeledes være en del af løsningen til nedbringelse af overløb fra
Pumpestation Strandvænget til maksimalt en gang årligt.

Projektets anlægsperiode forventes at være 2024-2025.

Miljøforhold
Etablering af reguleringsbygværkerne vil reducere antal overløb fra UØ14.1 fra 2,9 overløb pr. år til 1 overløb pr. år. Reduktion

3
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af overløb fra U4 til 1 overløb pr. år er beskrevet i projekt ”A4.7 Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget” i
spildevandsplanens 2023-tillæg og projekt ”A4.8 Reduktion af overløb fra Pumpestation Strandvænget – midlertidigt
udledningspunkt ved Skudeløbet” i nærværende 2024-tillæg til spildevandsplanen.

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Påbud
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

998

Udenbys
Klædebo
Kvarter,
København

  X X  

6281

Udenbys
Klædebo
Kvarter,
København

  X X  

5052

Udenbys
Klædebo
Kvarter,
København

  X   

4244b

Udenbys
Klædebo
Kvarter,
København

   
   

7000bc

Udenbys
Klædebo
Kvarter,
København

  X  X

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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K1.89 Hans Tavsens Park VEL26
K1.89

Indledning
Borgerrepræsentationen besluttede i 2017 igangsættelse af projektpakke 2017 for skybrudsprojekter, herunder Hans
Tavsens Park og Hans Tavsens gade. Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade skal klimatilpasses og omdannes til et
sammenhængende grønt område.

Status
Projektområdet ligger i kloakopland 258, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg
Lynetten via Pumpestation Kløvermarken. 

Projektet ligger i vandopland Vesterbro Ladegårds Å i skybrudsgrenen Korsgade.

 

Plan
Projektet skal medvirke til at sikre lokalområdet mod skybrud op til en 100 års regnhændelse, klimafremskrevet til år 2120,
ved etablering af en række skybrudselementer. 

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og oplandets status ændres til delvist separatkloakeret. 
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Figur 1: Matrikler, der skal delvist separatkloakeres.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Hans Tavsens Park består af et skybruds- og et klimatilpasningsprojekt.

Skybrudsprojekt

Projektet udføres som et skybrudsprojekt, hvor der etableres en forsinkelsesplads, hvor der anlægges store lavninger til
forsinkelse af skybrud – samt regnbede til forsinkelse af hverdagsregn.

Projektet har en samlet forsinkelseskapacitet på 7.000 m3.

Medfinansieringsprojekt

Københavns Kommune står for at udføre terrænændringer i Hans Tavsens Park som efter skybrud kan tømmes via
HOFORs pumpestation. Københavns Kommune etablerer desuden regnbede langs Hans Tavsens Gade.

Spildevandsteknisk anlæg

HOFOR etablerer en regnvandsledning i Hans Tavsens Gade, samt en pumpestation i den sydlige del af parken med
forbindelse til eksisterende fællessystem.

Klimatilpasning 

Projektet fungere også som klimatilpasningsprojekt, idet der etableres en forsinkelsesplads, hvor der anlægges regnbede.
Projektet har en samlet forsinkelseskapacitet for hverdagsregn på ca. 1.100 m3.

Ved gennemførsel af projektet afkobles et areal på ca. 20.000 m2, se Figur 2.

Vandet fra nærliggende tag- og vejflader ledes til regnbede, hvorfra det via regnvandsledningen ledes til fælleskloakken
indtil der er etableret mulighed for alternativ afledning til recipient.
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Figur 2: Oversigt over de arealer, der skal afkobles. 

 

Private tiltag

Private tiltag består i at afkoble tagnedløb fra fælleskloak samt sløjfning af tagnedløbsbrønd. Nogle tagnedløbsbrønde er
allerede sløjfet.

Hvis de private tiltag ikke er gennemført senest i år 2028, vil matrikelejer modtage et påbud om separatkloakering fra
kommunen.

Kommunale tiltag

Kommunale tiltag består i at afkoble tagvand fra de to nærliggende skoler, Blågård Skole og Nørrebro Park Skole.

Miljøforhold
Regnbedene etableres til rensning af hverdagsregn.

Når skybruds- og klimaprojektet er gennemført, vil der:

1) blive forsinket regnvand fra et areal på godt 233.000 m , svarende til Assistens Kirkegård og Hans Tavsens Park, inden
det ledes til fælleskloaksystem. Forsinkelsen af regn- og skybrudsvand til den eksisterende fælleskloak vil mindske risiko
for situationer, hvor fælleskloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre risiko for opblandet kloakvand på terræn og i
overløb til recipienter. På sigt vil arealet kunne kobles til et separatsystem og aflaste fælleskloakken helt.

2) overgå ca. 20.000 m tag- og vejarealer fra status at være fælleskloakeret til at være delvist separatkloakeret.
Separatkloakeringen vil medføre at belastningen på fælleskloakken reduceres.

Berørte matrikler
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Matrikel
nr. Ejerlav Påbud 

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent 
(servitut) Midlertidig** 

1901 Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

2013 Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

2203 Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

3666 Udenbys Klædebo
Kvarter, København X     

3667 Udenbys Klædebo
Kvarter, København X     

3678 Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

3835 Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

4757 Udenbys Klædebo
Kvarter, København X     

4791 Udenbys Klædebo
Kvarter, København X     

4881 Udenbys Klædebo
Kvarter, København X     

4882 Udenbys Klædebo
Kvarter, København X     

7000ah Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

7000bø Udenbys Klædebo
Kvarter, København      

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Påbud meddeles med henvisning til beslutning i Borgerrepræsentationen i januar 2017. Der udstedes dog kun påbud til de
private matrikelejere, hvis disse ikke har foretaget afkoblingen fra fælleskloakken indenfor tidsfristen. 
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K1.90 Oversvømmelsesareal Kagsmosen KV88
K1.90

Indledning
Borgerrepræsentationen vedtog Kapacitetsplan 2018 d. 22. november 2018, hvor skybrudssikringen af Kagsmosen er ét
blandt flere projekter. Kapacitetsplan 2018 er udarbejdet i et tværkommunalt samarbejde mellem 10 kommuner og deres
forsyningsselskaber. Planen omhandler fælles løsninger, hvor hele Harrestrup Å-systemet og de grønne områder omkring
åen indrettes, så regnvand ved skybrud kan rummes der.  

Status
Projektområdet ligger i kloakopland 380, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene ledes til
Renseanlæg Damhusåen. 

En del af projektområdet er også beliggende i Rødovre og Herlev Kommune. 

Projektet ligger i vandopland Harrestrup Å 1. Projektet indgik oprindeligt ikke i Københavns Kommunes skybrudsplan, men
er tilføjet skybrudsplanen med kommunens tilslutning til Kapacitetsplan 2018. Projektet bidrager til at forsinke
skybrudsvand og aflaster dermed områder op- og nedstrøms Kagsmosen. 

Plan
Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

Samtidig med skybrudsprojektet udføres der indenfor samme projektområde et vandløbsreguleringsprojekt, der nedbringer
antallet af overløb fra Kagsåen til Kagsmosen til hvert 5. år.  

Projektbeskrivelse og ejerforhold
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Projektet udføres som et medfinansieringsprojekt under Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å. Projektet omfatter
terrænbearbejdning med digefunktion til beskyttelse mod skadevoldende oversvømmelse af boliger og infrastruktur samt
etablering af et udløbsbygværk. Digefunktionen opnås ved terrænbearbejdninger rundt om Kagsmosen, så der kan
opstuves vand til kritisk kote (11,00 meter DVR90) og opnås et samlet skybrudsvolumen på 320.000 m3 (100 års-hændelse
i 2120). Vandstanden i oversvømmelsesarealet reguleres ved udløbsbygværket som etableres i Kagsåen.    

Private tiltag  

En del af projektet anlægges på en privat matrikel i Rødovre Kommune, som ejes af en almen boligforening. Projektet er i
dialog med boligorganisationen og Rødovre Kommunes spildevandsmyndighed om at sikre de nødvendige rettigheder via
en frivillig aftale. 

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, vil Kagsmosen i Rødovre og Københavns Kommune samt Kagssøen i Herlev Kommune
fungere som et oversvømmelsesareal i skybrudssituationer.  

Skybrudsvolumenet i Kagsmosen tages i fremtiden i brug ved regnhændelser større end T5. Dette sker som følge af
vandløbsregulerings-projektet, som medfører, at regnhændelser op til T5 håndteres i Kagsåen og Kagssøen og ikke i
Kagsmosen. I dag forekommer der årligt 3-15 overløb fra Kagsåen til Kagsmosen.   

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Påbud 
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig*
(brugsret) 

Permanent 
(servitut) Midlertidig**

37a Husum   X  X 

37c Husum   X  X 

1193 Husum   X  X 

2233 Husum   X  X 

3418 Husum   X  X 

1d Husum   X  X 

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
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rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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K1.91 Skybrudsprojekt Bispebjerg Kirkegård BIR30
K1.91

Indledning
Teknik- og Miljøudvalget vedtog skybrudsprojektet Bispebjerg Kirkegård BIR30 den 8. maj 2023. Skybrudsprojektet gør det
muligt under et skybrud at opsamle kirkegårdens regnvand under kontrollerede forhold i stedet for at gravsteder eller
kirkegårdens omkringliggende boligområder oversvømmes.  

Projektet er et led i udførelsen af Københavns Kommunes Skybrudsplan, som skal sikre byen, infrastrukturen og borgerne
mod skybrud. Anlæggene forventes først udført i 2026. 

Status
Projektområdet ligger i kloakopland 438, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene ledes til
Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Projektet ligger i vandopland Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård i skybrudsgrenen Lersøparken. 

Plan
Projektet skal medvirke til at sikre lokalområdet mod skybrud op til en 100 årshændelse, klimafremskrevet til år 2101, ved
etablering af en række skybrudselementer. 

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Forslag til Spildevandsplantillæg 2024

Side 61 af 83



Projektet udføres som et skybrudsprojekt, og etableres som et kombineret forsinkelses- og skybrudsprojekt hvor der
anlægges grønne forsinkelsesbassiner, vejbede og faskiner, som forsinker, nedsiver og leder videre til en brønd ved
Skoleholdervej og videre til det eksisterende system. 

Projektet har en samlet forsinkelseskapacitet på 7.300 m3.  

Medfinansieringsprojekt 

Projektet er udelukkende finansieret som et medfinansieringsprojekt. 

Miljøforhold
Regnvand i projektområdet opsamles og forsinkes i græsbassiner og nedsiver delvist til kirkegårdens eksisterende
afløbssystem. Der er ikke stillet krav om rensning.  

Når projektet er gennemført, bliver der under belastning af fælleskloakken forsinket hverdags- og skybrudsvand fra 15.440
m2 areal inden det ledes tilbage til det eksisterende fælleskloaksystem. Forsinkelsen af regnvand fra den eksisterende
fælleskloak vil mindske risiko for situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre risiko for kloakvand
på terræn og overløb

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Påbud 
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent 
(servitut) Midlertidig**

3e Utterslev, København   X X X 

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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K1.92 Regnvandsledning i Hallandsgade, del af AM30 og AM32
K1.92

Indledning
Skybrudssikringen af Amager omfatter bl.a. projekterne AM30 Brigadevej og AM32 Kongedybet. Københavns Kommune har
planlagt vejgenopretning i Hallandsgade, så etableringen af regnvandsledningen i Hallandsgade fremskyndes for at undgå
ekstra opgravning af vejen. De øvrige delprojekter etableres på et senere tidspunkt.

Status
Projektområdet ligger i kloakoplandene 232 og 271 som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene ledes til
Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Projektet ligger i skybrudsopland Amager og Christianshavn.

Plan
Projekterne AM30 Brigadevej og AM32 Kongedybet skal medvirke til at sikre lokalområdet mod skybrud.

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
HOFOR etablerer en regnvandsledning med tilhørende opsamlingselementer i Hallandsgade, som kobles til de øvrige
projekter i området. Ledningen etableres i vejareal.

Miljøforhold
Når hele AM30 og AM32 er færdiganlagt vil hovedparten af områdets tag- og overfladevand samles i et regnvandssystem,
som leder uden om renseanlægget. Dette vil have en positiv effekt på opstuvning fra eksisterende fælleskloak og omfanget
af bypass på renseanlægget.

Det separate regnvand fra AM30 og AM32 skal renses, så det overholder myndighedskrav iht. vandkvalitet, inden det
udledes til et vandområde. Spildevandsplanmæssige forhold for resten af AM30 og AM32 samt udledningspunkt vil blive
beskrevet i efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.
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Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

7000m Sundbyvester,
København   x  x

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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K1.93 Landsdommervej, Birkedommervej og Degnestavnen, BIR5.3
K1.93

Indledning
Dette er et nyt skybrudsprojekt fra Masterplan Lersøparken godkendt på overgangsordningen som et HOFOR-projekt.  

Status
Projektområdet ligger i kloakopland 438 som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg
Lynetten via Pumpestation Strandvænget. Projektet ligger i skybrudsopland Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. 

Plan
Projektet skal medvirke til at sikre lokalområdet mod skybrud op til en 100 årshændelse, klimafremskrevet til år 2100, ved
etablering af en skybrudsledning i Landsdommervej, Birkedommervej og Degnestavnen. 

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og projektet ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret.
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Projektbeskrivelse og ejerforhold
HOFOR etablerer en skybrudsledning i Landsdommervej, Birkedommervej og Degnestavnen, som kobles til den eksisterende
skybrudsledning i Tagensvej. Ledningen etableres udelukkende i vejareal. Skybrudsvandet opsamles i klimariste.

Miljøforhold
Projektet leder skybrudsvand væk. 

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud  

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent
(ejerskifte) 

Midlertidig
(brugsret)* 

Permanent
(servitut) Midlertidig** 

1576 Utterslev,
København   X  X

7000ay Utterslev,
København   X  X

1028 Utterslev,
København   X  X

798 Utterslev,
København   X  X

5as Utterslev,
København   X  X

1023 Utterslev,
København   X  X
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793 Utterslev,
København   X  X

5k Utterslev,
København   X  X

1075 Utterslev,
København   X  X

1074 Utterslev,
København   X  X

1024 Utterslev,
København   X  X

1022 Utterslev,
København   X  X

1085 Utterslev,
København   X  X

1102 Utterslev,
København   X  X

1061 Utterslev,
København   X  X

1027 Utterslev,
København   X  X

1021 Utterslev,
København   X  X

7000ax Utterslev,
København   X  X

4f Utterslev,
København   X  X

1586 Utterslev,
København   X  X

1236 Utterslev,
København   X  X

4e Utterslev,
København   X  X

1291 Utterslev,
København   X  X
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1284 Utterslev,
København   X  X

1216 Utterslev,
København   X  X

1215 Utterslev,
København   X  X

1585 Utterslev,
København   X  X

1194 Utterslev,
København   X  X

1207 Utterslev,
København   X  X

1167 Utterslev,
København   X  X

1193 Utterslev,
København   X  X

1182 Utterslev,
København   X  X

1166 Utterslev,
København   X  X

1190 Utterslev,
København   X  X

1288 Utterslev,
København   X  X

1427 Utterslev,
København   X  X

1233 Utterslev,
København   X  X

1077 Utterslev,
København   X  X

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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K1.94 Smedetoften, del af BIR 5.3
K1.94

Indledning
Dette er et skybrudsprojekt fra skybrudskonkretiseringen og Masterplan Lersøparken.

Status
Projektområdet ligger i kloakopland 438 og 439 som begge er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene ledes
til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget. Projektet ligger i skybrudsopland Bispebjerg, Ryparken og
Dyssegård.

Plan
Projektet skal medvirke til at sikre lokalområdet mod skybrud op til en 100 årshændelse, klimafremskrevet til år 2100, ved
etablering af en skybrudsledning i Smedetoften og Birkedommervej.

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og projektet ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret.
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Projektbeskrivelse og ejerforhold
HOFOR etablerer en skybrudsledning i Smedetoften og Birkedommervej, som kobles til skybrudsledningen i Birkedommervej
(jf. projektbeskrivelsen ”K1.93 Landsdommervej, Birkedommervej og Degnestavnen, BIR5.3” i nærværende
spildevandsplantillæg 2024). Ledningen etableres udelukkende i vejareal.

Miljøforhold
Projektet leder skybrudsvand væk.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

5a Utterslev,
København   X  X

 

1600 Utterslev,
København   X  X

 

1576 Utterslev,
København   X  X

 

1212 Utterslev,
København   X  X

 

1288 Utterslev,
København   X  X

 

1427 Utterslev,
København   X  X

 

1190 Utterslev,
København   X  X

 

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.
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K2.47 Lersøparken BIR 7.1
K2.47

Indledning
Borgerrepræsentationen vedtog på møde den 26. maj 2016 igangsættelse af 11 skybrudsprojekter i 2017 og frigivelse
af anlægsbevillinger til de klimatilpasningsløsninger, som indgår i de 11 skybrudsprojekter. Herunder at afsætte 90 mio. kr.
til at medfinansiere klimatilpasningsprojektet i Lersøparken.  

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Status
Projektområdet ligger i kloakopland 433, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg
Lynetten via Pumpestation Strandvænget. 

Projektet ligger i vandopland Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård i skybrudsgrenen Lersøparken. 

Plan
Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR. Projektområdet skal delvist separatkloakeres.  Regnvand kobles midlertidig
på fælleskloakken indtil der er etableret mulighed for videre afledning. Regnvand fra projektområdet kan ledes til
Svanemøllen Skybrudstunnel, når svanemølletunnelen er etableret, og der er separeret i tilstrækkeligt stort omfang i
oplandet. 

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Projektet udføres som et klimatilpasningsprojekt, og etableres som et kombineret forsinkelses- og skybrudprojekt hvor der
anlægges et grønt forsinkelsesbassin, en risle-eng og grønne render/grøfter. I projektet bliver hverdagsregn og
skybrudsvand ledt fra Bispebjerg Bakke ud i parken via to tilløbsbygværker i den østlige og vestlige side. Herfra løber vandet
via render/grøfter og en våd risle-eng ned til et vådt bassin. Bassinet modtager også vand fra Lygtens kanal i bassinets
vestlige side. Bassinet udleder gennem samme punkt til fællessystemet indtil, at Svanemøllens Skybrudstunnel bliver
anlagt. 

Projektet har en samlet forsinkelseskapacitet på 16.500 m3.  
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Ved hverdagsregn vil det være tag-, overflade- og vejvand, der løber i systemet, mens det ved skybrud vil være regnvand
opblandet med husspildevand. 

Der skal ikke afkobles i dette projekt. 

Miljøforhold
Når projektet er gennemført, bliver der forsinket regnvand fra et areal på 230.000 m  , inden det ledes til fællessystemet.
Den forsinkede tilledning af regnvand til fællessystemet mindsker risikoen for, at kloakkens kapacitet overskrides. Herved
bliver risikoen for, at kloakvand stuver op på terræn eller går i overløb også mindre.

Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent
(servitut) Midlertidig**

6229 Udenbys Klædebo
Kvarter, København   x  x

817 Utterslev/København   x  x

1064 Utterslev/København   x  x

1449 Utterslev/København   x  x

1451 Utterslev/København   x  x

243 Utterslev/København   x  x

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.

2
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K2.48 Grønne veje i Grundejerforening Slotsfruensvænge, KV40i
K2.48

Indledning
Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune frem
mod 2035. Et af virkemidlerne er etablering af grønne veje. 

Status
Grundejerforeningens område er fælleskloakeret og ligger i kloakoplandene 373, 374 og 376, der alle afleder spildevand og
regnvand via HOFORs kloakledninger til Renseanlæg Damhusåen. Grundejerforeningens område er en del af
skybrudsgrenen Korsager Allé, og ligger inden for skybrudsoplandet København Vest. Der er ikke foretaget klimatilpasning
af kloakken i området. 

Plan
Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres grønne veje på grundejerforeningens område. Herved
afkobles vejvand fra fælleskloakken og området vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Grundejerforening Slotsfruensvænge og HOFOR har indgået en medfinansieringsaftale om etablering af dette projekt med
grønne veje på foreningens område. HOFOR og Grundejerforeningen Slotsfruensvænge har udviklet et projekt, der består af
vejbede, som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. HOFOR etablerer
håndtering af vejvand i vejbede, der udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på Grundejerforeningen Slotsfruensvænges område og det gennemføres som led i implementeringen af
grønne veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og
finansierer de anlægsdele, der håndterer vejvandet.

Miljøforhold
Afkobling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed
mindre kloakvand på terræn og færre overløb. 
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Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Påbud 
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent 
(ejerskifte) 

Midlertidig * 
(brugsret) 

Permanent 
(servitut) Midlertidig ** 

469 Husum, København    X  

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.

 

Den nøjagtige placering af de grønne vejbede fastlægges senere i projekteringsfasen.
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K2.49 Grønne veje i Grundejerforeningen Holmehus, KV40h
K2.49

Indledning
Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune frem
mod 2035. Et af virkemidlerne er etablering af grønne veje. 

Status
Grundejerforeningens område er fælleskloakeret og ligger i kloakopland 374 med afledning af spildevand og regnvand via
HOFOR’s kloakledninger til Renseanlæg Damhusåen. Grundejerforeningens område er en del af skybrudsgrenen
Slotsherrensvej Vest, og ligger inden for skybrudsoplandet København Vest. Der er ikke foretaget klimatilpasning af
kloakken i området. 

Plan
Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres grønne veje på grundejerforeningens område. Herved
afkobles vejvand fra fælleskloakken og området vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Grundejerforeningen Holmehus og HOFOR har indgået en medfinansieringsaftale om etablering af dette projekt med
grønne veje på foreningens område. HOFOR og Grundejerforeningen Holmehus har udviklet et projekt, der består af vejbede,
som har til formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. HOFOR etablerer håndtering af
vejvand i vejbede, der udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på Grundejerforeningen Holmehus’ område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne
veje i Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer
de anlægsdele, der håndterer vejvandet.

Miljøforhold
Afkobling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed
mindre kloakvand på terræn og færre overløb. 
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Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Påbud 
Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning 

Permanent 
(ejerskifte) 

Midlertidig* 
(brugsret) 

Permanent 
(servitut) Midlertidig** 

3870 Husum, København    X  

3871 Husum, København    X  

3881 Husum, København    X  

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.

 

Den nøjagtige placering af de grønne vejbede fastlægges senere i projekteringsfasen.
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K2.50 Grønne veje i Parcelforeningen Godthaab, BIR22.1g
K2.50

Indledning
Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at gennemføre klimatilpasning af kloakken i Københavns Kommune frem
mod 2035. Et af virkemidlerne er etablering af grønne veje.

Status
Grundejerforeningens område er fælleskloakeret og ligger i kloakopland 356 med afledning af spildevand og regnvand via
HOFORs kloakledninger til Renseanlæg Damhusåen.

Grundejerforeningens område er en del af skybrudsgrenen Grøndalsparken, og ligger inden for skybrudsoplandet
København Vest. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i området.

Plan
Området skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres grønne veje på grundejerforeningens område. Herved
afkobles vejvand fra fælleskloakken, og området vil i spildevandsplanen være betegnet som delvist separatkloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Parcelforeningen Godthaab og HOFOR har indgået en medfinansieringsaftale om etablering af dette projekt med grønne
veje på foreningens område. HOFOR og Parcelforeningen Godthaab har udviklet et projekt, der består af vejbede, som har til
formål at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. HOFOR etablerer håndtering af vejvand i
vejbede, der udstyres med rensning og vækstmedier.

Projektet udføres på Parcelforeningen Godthaabs område og det gennemføres som led i implementeringen af grønne veje i
Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer de
anlægsdele, der håndterer vejvandet.

Miljøforhold
Afkobling af regnvand fra fælleskloakken vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed
mindre kloakvand på terræn og færre overløb.
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Berørte matrikler

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig*
(brugsret)

Permanent
(servitut)

Midlertidig
**

443 Brønshøj,
København    X  

3422 Brønshøj,
København    X  

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.

Alle indgreb i form af arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning på de berørte matrikler kan gennemføres ved
ekspropriation eller ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. De permanente rådighedsindskrænkninger
(servitutter) vil blive tinglyst på ejendommene.

 

Den nøjagtige placering af de grønne vejbede fastlægges senere i projekteringsfasen.
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R.1 Sandfælde på Renseanlæg Lynetten
R.1

Indledning
Med vedtagelsen af Projekttillæg 2023 blev det bestemt at etablere en ny forbindelsesledning fra Levantkaj til Renseanlæg
Lynetten, projekt A4.6. I den forbindelse er det nødvendigt, af BIOFOS etablerer en ny sandfælde ved indføringen af den nye
ledning til renseanlægget.

Status
Der er i dag kun én transportledning til spildevand (Lynetteledningen) fra den nordlige del af København til Renseanlæg
Lynetten på Refshaleøen.

Der kan dermed ikke i dag planlægges vedligehold med driftsstop af denne ledning, da dette ville resultere i planlagte
udledninger til Øresund eller Københavns Havn.

HOFOR anlægger pt. en alternativ spildevandsledning via Levantkaj og den kommende Lynetteholm.

Plan
For at sikre mod behov for planlagte udledninger fra spildevandssystemet fra den nordlige del af København til
renseanlægget på Refshaleøen etableres en ny, ekstra spildevandsledning fra Levantkaj på Nordhavn til Renseanlæg
Lynetten på Refshaleøen.

Dette vil give mulighed for midlertidigt at lukke den eksisterende transportledning (Lynetteledningen) uden dermed at
medføre planlagte udledninger til Øresund fx ifm. fremtidig renovering af Lynetteledningen.

For at opretholde rensekapaciteten på Lynetten renseanlæg er det nødvendigt at etablere en sandfælde, hvor den nye
ledning kobles til det eksisterende anlæg på renseanlægget.

Denne sandfælde vil blive placeret på samme matrikel som renseanlægget og vil naturligt være en del af driften af
renseanlægget.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
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Der etableres en sandfælde hvor den nye spildevandsledning tilkobles renseanlæggets indløb.

Projektet udføres i 2024-2025 i forlængelse af projekt A4.6 vedr. en ny spildevandsledning fra Levantkaj til Lynetten, der
etableres af HOFOR i samarbejde med Novafos Gladsaxe, Novafos Gentofte og Frederiksberg Forsyning.

Sandfælden etableres af BIOFOS på BIOFOS’ egen matrikel, og driften af sandfanget vil indgå som en naturlig del af den
samlede drift af renseanlægget.

Miljøforhold
Det samlede projekt er med til at reducere omfanget af udledninger med spildevand til Øresund. Etablering af ledningen og
sandfælden vil muliggøre situationer med vedligehold eller nedbrud på den eksisterende spildevandsledning uden deraf
følgende behov for planlagte udledninger. Løsningen bidrager dermed positivt til miljøet.

Berørte matrikler
Projektet skal gennemføres af BIOFOS på et areal der ejes af BIOFOS.

Matrikel
nr. Ejerlav Påbud

Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut) Midlertidig**

577
Christianshavns

Kvarter,
København

     

* En midlertidig arealerhvervelse dækker over en fuld brugsret til et specifikt, afgrænset areal til fx arbejdsareal i en
tidsafgrænset periode, typisk i forbindelse med anlægsfasen.

** Ved midlertidig rådighedsindskrænkning forstås en tidsafgrænset ret til adgang eller delvis brug af arealerne for
projektets anlægsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den midlertidige
rådighedsindskrænkning.
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