BILAG 1.

NORDHAVNSVEIJEN
AKTIVITETER FRA AUGUST 2006 - JUNI 2007

|UDBUD 1 august - oktober 2006

| UDBUD 2 september - december 2006

1 PROJEKTLEDELSESASSISTANCE:

Ydelsesbeskrivelse og granskning af teknisk radgiverydelse

Styring af teknisk radgiver

Projektstruktur + projektstyringsvaerktgjer

Hovedtidsplan + udbudsstrategi

Udarbejde projektplan + projektgrundlag

Anbefaling til Hovedforslag

2 TEKNISKE RADGIVERYDELSER:
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