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Teknik- og Miljgforvaltningen

\MJ Byens Udvikling

07-11-2016
Notat om erfaringer med opbevaring af traeer

Sagsnr.
Baggrund 2016-0377873
Forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde et notat om
forvaltningens erfaringer med at optage, opbevare og genplante Dokumentnr.
eksisterende treer i bygge- og anl@gsprojekter som alternativ til 2016-0377873-2
feeldning og genplantning af nye traer - herunder i forhold til
omkostqmger. Forvaltmqgen har g}OH sig en rekke erfa‘rlnge.r med Sagsbehandler
opbevaring og genplantning af eksisterende treer, bl.a. i forbindelse Rikke Hed d
med fremkommelighedsprojektet pa Ngrre All€, byudviklingsprojektet ! ) ¢ Hedegaar
ved Sglund og i forbindelse med metroprojektet. Christensen

Opbevaring og genplantning af eksisterende trzaeer

Erfaringer fra Ngrre Allé

Erfaringer fra Ngrre Allé viser, at omkostningerne ved at optage,
opbevare og genplante et tre er ca. 100.000 kr. pr. tree. Traerne blev
opbevaret pa planteskole i 1,5 ar. Herudover var der i Ngrre Allé
projektet en omkostning pa ca. 250.000 kr. i alt pr. se@son til vanding
efter genplantning af trerne.

I Ngrre Allé projektet var omkostningerne for genplantning af nye
treeer til sammenligning ca. 15.000 kr. pr. tree. Det bemerkes, at
anlegsomkostningerne til plantning af nye traeer pa Ngrre Allé var
meget lave, da der blev plantet forholdsvis sma treeer og da der ikke
var behov for at flytte ledninger.

Generelt kan omkostningerne for genplantning af nye traeer (parktraeer
og gadetraer) variere fra 2.000 — 125.000 kr., atha@ngig af konteksten,
herunder om der skal etableres et nyt plantehul eller om treet kan
genplantes i et eksisterende plantehul. (Se ogsa ”” Nggletal for
plantning og pleje af treeer” som var vedlagt som bilag 6 til indstilling
om Kgbenhavns Kommunes trapolitik 2016-2025).

Estimat i forbindelse med S¢glund (ekstern radgiver)

I forbindelse med byudviklingsprojektet ved Sglund, har den eksterne
radgiver lavet et estimat over omkostningerne ved optagning,
opbevaring og genplantning af fem eksisterende treer pa Ryesgade. Nijalsgade I3

Den eksterne ridgiver har estimeret omkostningerne til at vare ca. Postboks 348
18.500 kr. pr. tre. Der skal dog regnes med variabel i forhold til 2300 Kebenhavn S
omkostninger til eventuel reetablering af beleegning mm. Radgiver Telefon
estimerer, at alle traeerne kan graves op pa ca. én dag, og at de kan 2114 2293

kgre dem til pasning pa en planteskole i Storkgbenhavn.

Klimatilpasning

E-mail
Til sammenligning er omkostningerne ved at felde de eksisterende ZIE@tmfkd.dk
treer og genplante nye treer estimeret til ca. 22.500 kr. pr. tree. Der EAN nummer

skal dog regnes med variabel i forhold til reetablering af belegning. 5798009493 | 49


http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/68f01f0d-7282-4233-9625-849e77f0ca06/2fdc54ba-535f-4737-a75c-4d6ac68fcec0/Attachments/14732073-17372295-5.PDF
http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/68f01f0d-7282-4233-9625-849e77f0ca06/2fdc54ba-535f-4737-a75c-4d6ac68fcec0/Attachments/14732073-17372295-5.PDF

Selvom de indkgbte traeer er mindre end de eksisterende, forventes de
hurtigt at vokse sig til samme stgrrelse som de eksisterende traer.

Det skal dog bemarkes, at forvaltningen ikke vurderer, at de ovenfor
angivne omkostninger er realistiske, jf. forvaltningens egne
erfaringstal.

Erfaringer fra Metrobyggeriet

Forvaltningen har gjort sig en ra&kke erfaringer med genplantning af
eksisterende treer 1 forbindelse med Metrobyggeriet. I forbindelse
med metrobyggeriet har forvaltningen matte faelde ca. 6.000 treer.
For at bevare de eksisterende treer, har Kgbenhavns Kommune,
Metroselskabet og Miljepunkt Nerrebro *Trebersen’ indgéet en 3-
partsafaftale om genanvendelse af de traeer, der faeldes i forbindelse
med metrobyggeriet.

I henhold til aftalen, har Miljgpunkt Ngrrebro faet stillet treeerne til
radighed og har faet mulighed for at plante dem andetsteds. Traerne
er hovedsageligt blevet plantet pa private arealer (f.eks. gardhaver og
private haver uden for Kgbenhavn).

I forbindelse med byggeriet af Metrocityringen er der blevet flyttet ca.
300 treer. Miljgpunkt Ngrrebro oplyser, at omkostningerne med
optagning og flytning af treer har vaeret mellem 5.000 og 10.000 kr.
per tre. Alle omkostninger er blevet dekket af modtageren.

I forbindelse med aftalen har Kgbenhavns Kommune ikke gnsket, at
treeerne genplantes pa offentlige arealer da forvaltningen har vurderet,
at treeernes vakstvilkar vil blive forringet og driftsomkostningerne
derved vil gges. Et enkelt tre fra Krauseparken er blevet flyttet og
genplantet 1 Feelledparken. Flytningen er blevet finansieret af "Red
Byens Traer’, der har lavet en crowdfounding’ blandt lokale borgere.

Konklusion

Forvaltningen vil som udgangspunkt ikke anbefale, at eksisterende
treeer optages, opbevares og genplantes, da der generelt er forbundet
en stor gkonomisk og sikkerhedsmassig risiko ved dette. Pa grund af
et reduceret og beskadiget rodnet vil treeernes vakstbetingelser vare
forringet, treeet vil sta mere usikkert og der vil vare stgrre risiko for at
traeet vaelter 1 forbindelse med en storm. For at sikre treernes
overlevelse vil det kreeve en gget driftsindsats og dermed ggede
driftsomkostninger. Derudover vil de forringende veakstvilkar
sandsynligvis reducere treets levetid og der vil indenfor en kortere
periode vare behov for at genplante.

Rent praktisk er der en gvre grense for hvor stort et tre, det er muligt
at flytte. Store traer har rgdder 1 samme radius som treets krone, og
man skal derved have en stor kran, der kan opgrave rgdderne samt
jordvolumen omkring dette. Der er ogsa en gvre grense for hvor stor
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en trekrone, man kan transportere rundt i byen, uden at beskadige
ledninger og andet byrumsinventar.

Hvis forvaltningen skal bevare og genplante eksisterende traer skal
det vaere fordi der er tale om et trae, der har en helt s@rlig lokal,
biologisk eller historisk betydning, der kan modsvare de gkonomiske
omkostninger. Bevaring og genplantning af eksisterende traer er som
udgangspunkt signalverdi.

Der er generelt forbundet en langt mindre risiko ved at plante nye
treeer. De nye treer har bedre vakstbetingelser og vil indenfor en
kortere periode vokse sig store. Traerne vil derfor vare mere stabile
og robuste i forhold til for eksempel storm. I mange tilflde er der
mulighed for at plante lige sa store traeer, som man felder. Selv om
der plantes mindre traeer, vil disse indenfor en kort arreekke vere lige
sa store som de feeldende traer.
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