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Karens Minde - oprensningsomkostninger

Dette notat omhandler de forhold som har medfgrt ekstra omkostnin-
ger til oprensning af forurening i relation til byggeprojektet pa Karens
Minde.

En af arsagerne er den ekstra mangde jord, som er handteret i forbin-
delse med projektet.

Center for Miljg har i sin tilladelse til byggeriet stillet krav om, at der
ikke skal efterlades organiske forureninger i de gverste 3 meter under
gulvene i1 byggefelterne. Dette tiltag skal sikre indeklimaet i bygnin-
gerne.

Ved forklassificering af jord og ved selve gravearbejdet, blev det kon-
stateret at omfanget af den forurenede jord, herunder forureningsgra-
den 1 byggefelterne var stgrre end det var forudsat og vurderet ved den
indledende undersggelse. Saledes var det ngdvendigt at opgrave en
stgrre mengde jord, end de ca. 9.000 tons, som var budgetteret.

Yderligere viste dokumentationsanalyser, der er foretaget efter op-
gravning af jorden i1 byggefelterne, en klar overskridelse af de fastsatte
grensevardier i1 forhold til afdampning. Af den grund vurderede Cen-
ter for Miljg at der skulle foretages yderligere afgravning i siderne
uden for byggefelterne i en sikkerhedszone pa 5 meter.

De ekstra opgravninger medfgrte en ekstra mangde jord, som er hand-
teret i forbindelse med byggeprojektet. (pt. ca. 20.000 tons). Det er ik-
ke sikkert at en anderledes placering af bygningerne kunne vaere med
til at neds@tte udgifterne som fglge af mindre mangde forurenet jord.
De forelgbige anlegsarbejder viser jo, at arealet er generelt forurenet
over det hele.

Ydermere viste det sig, at den opgravede jord var blandet med affald i
form af brokker, grene, glasskar, plastic, jern m.v. og at en sortering i
modtageanlaeggene var ngdvendig. Dette har medfort en ikke helt ube-
tydelig ekstra omkostning i forhold til det budgetterede.

De stgrre opgravningsomrader og dybder har ogsa medvirket til, at der
skulle foretages flere analyser end oprindeligt forudsat.

Mehregan Vahman
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