BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfaerden

Forslagets titel:  Flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

Kort resumé: Husum Bibliotek er placeret i et tredjemandslejemal, der er sveert at finde fra gaden.
Biblioteket er vanskeligt at tilga for handicappede, og huslejen er hgj. Desuden har bib-
lioteket faldende besggs- og udlansstal. Derfor foreslas det at flytte biblioteket til Ener-
gicenter Voldparken, der huser daginstitutioner, idraetsfaciliteter, et folkekgkken, na-
turcenter og omkring 50 foreninger.

Fremstillende Kultur- og Fritidsforvaltningen

forvaltning:

Forundersggelserne af det potentielle lejemal i Energicenter Voldparken er endnu ikke fuld-

fort, hvorfor nedenstiende estimater af investeringsbehov skal kvalificeres ydetligere

1. Forslagets samlede gkonomiske kofisekvenser
Tabel 1. Samlede gkonomiske konsekvenser for flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken

1000 kr. 2016 p/I Styringsom- 2017 2018 2019 2020
rade

Varige a&ndringer

Besparelse pa Ignudgifter (1 alt 1 AV) Service 0 -500 -500 -500

Besparelse pa ejendomsudgifter inkl. forbrug Service -41 -432 -432 -432

Besparelse pa gvrig drift Service -70 -70 -70 -70

Samlet varig endring -111 -1.002 -1.002 -1.002

Implementeringsomkostninger

Flytte- og etableringsomkostninger Anlzeg 4.500 0 0 0
Samlede implementeringsomkostninger 4.500 0 0 0
Samlet gkonomisk pavirkning 4.389 -1.002 -1.002 -1.002

Tilbagebetalingstid baseret pa serviceeffektivisering 6 ar {/f,/fgf/f,/,/ﬁr,{{/ﬁff{{{/;
Tilbagebetalingstid baseret pa totalgkonomi 6 ar :-"':-"""‘,..-"'"‘,..-""",..-""" ,f;ffff ;’:ffffﬂf ,..-"'",..-""’,..-"'f,..-"':-":

*De gule markeringer betyder, at tallene skal kvalificeres yderligere.

2. Baggrund og formal
Husum Bibliotek er pa 650 kvm. med et modelokale 1 stueetagen, bibliotek pa 1. etage og kontor pa 2.

etage. Bibliotekets placering bevirker, at det er svart at finde, idet indgangen ligger pa bagsiden af byg-
ningen og er vanskeligt at tilgd for handicappede. Desuden er biblioteket placeret i et dyrt tredjemands-
lejemal med arlige ejendomsudgifter pa 782.000 kr. Endelig er biblioteket ikke serlig velbesogt og har
taldende besogs- og udlanstal, idet antallet af besogende fra 2010 til 2015 er faldet fra ca. 92.000 til
70.000 og udldnstallet fra ca. 87.000 til 49.000. Derfor onskes biblioteket flyttet til mere tilgaengelige og
billigere lokaler 1 tilknytning til andre kulturtilbud.
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Ved at flytte det nuvarende bibliotek til Energicenter Voldparken, placeres biblioteket 1 bygninger, der
er hjemsted for bade daginstitutioner og et folkekokken samt aktiviteter indenfor kultur, idret og natur
gennem mere end 50 frivillige foreninger. Derudover er der en ny idretshal og et urbant naturcenter
under opforelse 1 tilknytning til anlegget. Energicenteret har siledes aktiviteter pa tvers af alder, kon og
etnisk oprindelse fra morgen til aften og er dermed centrum for det lokale foreningsliv 1 Brenshej, Hu-
sum og Tingbjerg. Den hoje gennemstromning af borgere vil resultere 1 flere brugere af biblioteket
samt synergier pa tvers af kultur, folkeoplysning, idrat og borne- og ungeomridet. Energicenteret har
udtrykt stort onske om at fa et bibliotek ind 1 bygningerne, og der er pa nuvaerende tidspunkt ledige
kvm.

Der bliver tale om en ny type bibliotek, som malrettes born og etableres med en lille stationar materia-
lesamling for born og unge, der desuden skal understotte samlokaliseringen med naturcenteret og Ut-
terslev mose. Da Energicenter Voldparken som navnt er hjemsted for flere daginstitutioner, er det
desuden oplagt, at biblioteket far en central rolle 1 forhold til forskoleindsatsen. Flytningen vil pa den
made bidrage til at aktivere flere borns generelle udvikling og trivsel gennem lystbetonede aktiviteter og
lzeringsmiljoer uden for klasselokalet og understotte et mangfoldigt kultur- og foreningsliv. Dette er helt
1 trad med Kultur- og Fritidspolitikken for 2016-2019, hvoraf det blandt andet fremgir, at kultur- og
fritidslivet er en aktiv og central medspiller 1 implementeringen af folkeskolereformen ”Den abne sko-
le”.

3. Forslagets indhold

Det foreslas, at Husum Bibliotek flyttes til Energicenter Voldparken, som ligger ca. 1 km. fra det nuva-
rende bibliotek. Da der er tre maneders opsigelse af det nuvaerende lejemal, vil man tidligst kunne opsi-
ge lejemalet i oktober 2016, efter vedtagelsen af budgettet for 2017, med fraflytning ved udgangen af
januar 2017. Dog er der atsat midler til leje af de nuvarende lokaler frem til udgangen af juni 2017, da
lokalerne 1 Energicenter Voldpatrken skal ombygges og sxttes 1 stand, forend biblioteket kan flytte ind.

4. @konomi

Forslaget vil betyde, at man fra 2018 kan spare et arsvaerk svarende til ca. 500 t. kr. arligt. Derudover
anslas det, at man kan reducere de irlige ejendomsudgifter med ca. 432 t. kr., idet huslejen 1 Energicen-
ter Voldparken forventes at vaere ca. 350.000 inkl. forbrug mod den nuvaerende husleje pa 782 t. kr.
arligt. Der forventes ingen tomgangsleje, mens der eventuelt kan blive tale om et mindre belob til reser-
vationsleje af lokalerne 1 det nye lejemal. Den fulde besparelse pa ejendomsudgifter vil forst ske 1 2018,
eftersom lejemalet fraflyttes 1 lgbet af 2017. Derudover anslds der at vaere en besparelse pa ovrig drift pa
ca. 70 t.kr. Pa bagerund heraf forventes en samlet arlig effektivisering pa ca. 1 mio. kr. Det skal dog
understreges, at effektivisetingen skal kvalificeres ydetligere og athenger at de nojagtige ejendomsudgif-
ter i det nye lejemal. Flytningen kraver en rakke investeringer i istandsattelse af nuvarende lejemal,
ombygning og indretning af de kommende lokaler m.m. Kobenhavns Ejendomme har estimeret, at
istandszttelsen af det nuvarende lejemal vil koste ca. 200.000 kr. Da undersogelserne af Energicenter
Voldparkens bygning forst er ved at blive igangsat, er der pa nuvarende tidspunkt ikke klarhed over
ombygningsbehovet i1 det nye lejemal. Dog er bygningerne oprindeligt anvendt som folkeskole, hvorfor
det krever visse tilpasninger at fa lejemalet omdannet til biblioteksegnede lokaler, og man skal for at
sikre bibliotekets tilgengelighed flytte de nuvarende lejere af stueetagen til 1. sal. Der vil derfor ogsa
skulle afsettes midler til renoveringen af lokaler pa 1. sal. Der er derfor stor usikkerhed forbundet med
de ansliede anlegsinvesteringer pa 4,5 mio. kr.
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Tabel 2. Varige a&ndringer, service

1000 kr. (2016 p/I.)

2017 2018 2019 2020
Besparelse pa Ignudgifter (1 alt 1 AV) 0 -500 -500 -500
Besparelse ved opsigelse af nuvaerende -391 -782 -782 -782
lejemal
Besparelse pa gvrig drift ved opsigelse af -250 -273 -273 -273
nuvaerende lejemal
Nye ejendomsudgifter inkl. forbrug 350 350 350 350
Nye udgifter til gvrig drift 180 203 203 203
Varige a&ndringer totalt, service -111 -1.002 -1.002 -1.002

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget
1000 kr. (2016 p/I.)

2017 2018 2019 2020
Flytning 200 0 0 0
Istandseettelse af nuvaerende lejemal 200 0 0 0
Ombygning/indretning af kommende 3.100 0 0 0
lokaler
Etablering af selvbetjent adgang, borger- 500 0 0 0
servicefunktioner og kulturfaciliteter
Indkgb af it-udstyr 175 0 0 0
Informationskampagne 25 0 0 0
Projektledelse 300 0 0 0
Investeringer totalt, service 4.500 0 0 0

5. Implementering af forslaget
Efter forslaget skal biblioteket flytte 1 foraret 2017. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil vere ansvarlig for

processen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere
Kultur- og Frtidsforvaltningen er 1 dialog med Btonshoj-Husum Lokaludvalg samt med brugere og

foreninger, der har til huse 1 Energicenter Voldparken. Kebenhavns Ejendomme vil std for afviklingen
af det nuvaerende lejemal og leje af de nye lokaler.

7. Forslagets effekt
Forslaget vil stkre biblioteket en placering 1 teet tilknytning til de omkringliggende daginstitutioner,

idratsfaciliteter, folkekokkenet, naturcenteret m.m., der allerede har en stor brugergruppe, hvilket vil
bidrage til flere brugere at biblioteket og storre muligheder for at sammentanke bibliotekets aktiviteter
med de omkringligeende kulturtilbud. Derudover vil man med en ny type bibliotek, og grundet biblio-
tekets placering tact pa daginstitutioner og naturcenteret, fa gode muligheder for at gore en ekstra ind-
sats 1 forhold til bern og unge samt satte fokus pa naturen. Endelig vil flytningen resultere 1 en bespa-

relse 1 lon-, drifts- og ejendomsudgifter pa ca. 1,0 kr.

8. Opfolgning

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil ultimo 2017 folge op pa, om det er lykkedes at fa flere besogende pa
det nyindrettede bibliotek 1 Energicenter Voldparken end pa det nuvarende Husum Bibliotek. Desuden
vil forvaltningen, nar forslaget er fuldt implementeret, undersoge, om den budgetterede besparelse 1

lon-, drifts- og ejendomsudgifter pa 1,0 kr. er realiseret.
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9. Risikovurdering
Der er 1 beregningerne af huslejen 1 Energicenter Voldparken taget udgangspunkt 1, at det kommende

bibliotek vil optage mellem 400-500 kvm. Det vil sige en anelse mindre end det nuvarende pa 650 kvm.
Estimatet skal dog kvalificeres yderligere, hvorfor ejendomsudgifterne kan blive hojere. Derudover er
undersogelserne af bygningen i energicenteret forst ved at blive igangsat, sa man kan fastsld det nod-
vendige investeringsbehov for at gore lejemalet egnet til biblioteksbrug. Derfor er der ikke klarhed over
bygningsbehovet 1 det nye lejemal, men da bygningerne oprindeligt er anvendt som folkeskole, vil det
kraeve visse tilpasninger at ta lejemalet omdannet til biblioteksegnede lokaler. Kvalificeringen heraf er
afgorende for, om flytningen kan realiseres som en business under Smarte investeringer. Skal det ske,
skal investeringerne holdes inden for en maksimal ramme pa forventeligt 4,5 mio. kr.

Ved at flytte biblioteket fra Frederikssundsvej til Energicenter Voldparken far det en mindre central
placering med farre kollektive trafikforbindelser end nu, forheoldsvis tet pa det nye kombinerede kul-
turhus og bibliotek 1 Tingbjerg. Det vurderes imidlertid, at samlokaliseringen med andre kommunale
institutioner og foreninger vil tiltrekke flere og nye brugere til biblioteket end det nuvarende. Derud-
over kan biblioteket 1 kombination med den nye idretshal muligvis veere med til at forbedre den kollek-
tive trafik til stedet. Endelig er man ved at etableret en ny supercykelsti, som kommer til at forbinde
Husum Skole og idratspark, Frederikssundsvej, Energicenter Voldparken og Tingbjerg.
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