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Bilag 7 Afslutning af anlægsregnskaber 
 
Dette bilag giver et overblik over forbrug, bevilling og afvigelse på de 
udarbejdede anlægsregnskaber for både anlægs- og 
rådighedsbevillingen og dernæst en forklaring på forskellen mellem en 
anlægsbevilling og en rådighedsbevilling.  
 
Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter fremgår i bilag 8.  
 
Anlægsregnskaberne for Teknik- og Miljøforvaltningens 
anlægsprojekter aflægges på baggrund af det enkelte projekts frigivne 
anlægsbevilling, og aflæggelsen sker i overensstemmelse med 
kommunens bevillingsregler og Kasse- og Regnskabsregulativet. 
Anlægsregnskaberne tager ikke højde for projekternes 
rådighedsbevilling og forskellen mellem denne og anlægsbevillingen.  
 
Anlægsregnskaber 
Tabellen nedenfor giver en oversigt over de enkelte anlægsregnskaber, 
der forelægges med denne indstilling. Der fremlægges 26 regnskaber 
for 30 projekter. Oversigten viser forskellen på anlægs- og 
rådighedsbevillinger og giver et overblik over, hvad den reelle 
afvigelse på anlægsrammen er (afvigelsen på rådighedsbevilling).  
 
Tabel 1 viser, at der på bevillingen ordinær anlæg er et samlet 
mindreforbrug på anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr., mens der er et 
mindreforbrug på rådighedsbevillingen på 3,4 mio. kr. Da det er 
rådighedsbevillingen, der udgør anlægsrammen, er det reelle samlede 
mindreforbrug 3,4 mio. kr. på de konkrete anlægsprojekter. 
Mindreforbruget vil i første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 
22. juni 2017) blive overført til Teknik- og Miljøforvaltningens 
overskuds-/ underskudsmodel.  
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Tabel 1. Oversigt over anlægsregnskaber indstillet til Teknik- og Miljøudvalget 

Projekt (I 1000 kr.) Forbrug 
Anlægs - 
bevilling 

Rådigheds - 
bevilling 

Afvigelse 
anlægs - 
bevilling 

Afvigelse 
rådigheds 
- bevilling 

Søerne – opgradering (udgifter) 503 524          523  21 20 

Vandpost ved Damhusdæmningen (udgifter) 75 103            113  28 38 

Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i 
Ørestad (udgifter) 67 78               77  10 10 

Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station – 
Krydsombygning (udgifter) 4.791 5.004         5.023  213 232 

Statens Museum for Kunst, forplads (udgifter) 25.520 26.141      26.737  621 1.217 

Statens Museum for Kunst, forplads (indtægter) -30.615 -31.685     -32.432  -1.070 -1.817 

CP V - Amager Fælled (udgifter) 2.843 3.254         3.300  411 457 

Underjordisk toilet Nyhavn (udgifter) 3.918 3.944         3.951  26 33 

Mozarts Plads forskønnelse (udgifter) 3.041 3.038         3.058  -3 17 

Renovering af Knippelsbro (udgifter) 6.944 7.333         7.340  388 396 

Renovering af Knippelsbro (indtægter) -1.668 -1.779       -1.785  -111 -117 

CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute 
(udgifter) 1.950 2.129         2.124  179 174 

CP - CFA – Enghavevej (udgifter) 2.087 2.069         2.070  -18 -17 

Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 (udgifter) 1.627 1.551         1.552  -76 -75 

Hauser Plads, ombygning af P-kælder (udgifter) 23.842 25.537      24.820  1.695 978 

ITS, signaloptimering og Smart City - plan for 
infrastruktur (udgifter) 509 517            509  8 0 

Åboulevarden forundersøgelse (udgifter) 2.720 2.496         2.479  -225 -241 

Vandidrætslegeplads i Fælledparken (udgifter) 5.369 5.392         5.395  23 26 

CP V - Vester Farimagsgade (udgifter) 1.034 1.666         1.620  632 586 

CP V - H.C. Andersens Boulevard langs 
Rådhushaven (udgifter) 2.397 2.696         2.673  298 276 

Akut reparation af defekte vejbrønde (udgifter) 9.737 9.744         9.737  7 0 

Torontoblink og Mindre sager - Trafiklys i 
Classensgade i forbindelse med Langelinieskolen 
(udgifter) 1.918 1.872         1.860  -46 -58 

Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens 
Plads/Ryparken st. (udgifter) 3.539 3.394         2.963  -145 -576 

Cykelinitiativer - Østerbro – Utterslevruten 
(udgifter) 1.975 1.131         1.122  -843 -853 

Mindre sager - Vejbump på Grøndalsparkvej 
(udgifter) 309 621            615  311 306 

CP Ø - Etablering af Ryvangsruten (udgifter) 2.899 4.998         4.863  2.099 1.964 

Langebro, byrum (udgifter) 4.061 4.053         4.077  -7 16 

CP IV Nørrebro, Cykelrute 19.397 19.478      19.826  81 429 

I alt  
  

100.789  
  

105.299     104.210  
  

4.507  3.421 
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Forskel på anlægsbevilling og rådighedsbevilling 
Rådighedsbevillingen er kort fortalt, når midler reserveres i 
kommunens kasse. Reservationen i kassen giver dog ikke mulighed 
for at anvende midlerne. Tilladelse til anvendelse af midlerne skal 
Borgerrepræsentationen give ved at godkende indstillinger om 
frigivelse af en anlægsbevilling. Grunden til, at de to bevillinger ikke 
bliver givet samtidig er, at de politiske udvalg skal have mulighed for 
at godkende en projektskitse, inden midlerne anvendes. 
 
Beløbet, der afsættes med rådighedsbevillingen til anlægsprojektet, er 
finansieringen af et anlægsprojekt. Det er rådighedsbevillingen, der 
indgår i anlægsrammen. Det er derfor også rådighedsbevillingen, der 
bliver reperiodiseret fire gange årligt og regnskabsoverført ved 
afslutningen af et regnskabsår. Reperiodiseringer bliver pris- og 
lønfremskrevet, mens regnskabsoverførslerne ikke bliver pris- og 
lønfremskrevet.  
 
Rådighedsbevillinger til nye anlægsprojekter gives primært i 
forbindelse med budgetforhandlingerne eller overførselssagerne. Som 
ovenfor nævnt må en rådighedsbevilling ikke anvendes inden der er 
indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Der 
kan dog anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt, inden en 
anlægsbevilling er givet. Dette er muligt, hvis rådighedsbevillingen 
enten er blevet stjernemarkeret (frigivet som anlægsbevilling) med 
budgetvedtagelsen, eller der er udarbejdet en indstilling, hvori der er 
frigivet en anlægsbevilling til finansiering af det forberedende arbejde. 
Anlægsbevillingen tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne 
rådighedsbeløb og pris- og lønfremskrives til det år, hvor 
Borgerrepræsentationen skal frigive beløbet. 
 
Anlægsbevillingen tager ikke højde for reperiodiseringen (fire gange 
årligt) af rådighedsbeløbet – dvs. at budgettet bliver fordelt på 
overslagsårene med forskellig pris- og lønfremskrivning. Derudover 
tager anlægsbevillingen ikke højde for, at der ved et regnskabsårs 
afslutning er regnskabsoverførsler af rådighedsbevillingen, der ikke 
bliver pris- og lønfremskrevet. 
 
Med baggrund i ovenstående vil der derfor altid være forskel på 
anlægsbevillingen, som anlægsregnskabet bliver lavet på baggrund af, 
og rådighedsbevillingen, der er den reelle ramme og som udgør 
finansieringen til anlægsprojekterne. Dette betyder også, at et 
mindreforbrug på anlægsregnskabet sagtens kan være et merforbrug 
på rådighedsbevillingen. Det er derfor rådighedsbeløbet, der kan 
omdisponeres. 
 
 
 


