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Fremtidens Fritidshjem Kirsebærhavens Skole. Foreløbig 
ejendomsfaglig udtalelse vedr. anlægsindstilling. 
 
 
På baggrund af det foreliggende materiale har Byggeri København (ByK) 
følgende bemærkninger til anlægsindstillingen:  

 
1. Økonomi: 
Den anførte økonomi og ansøgte bevilling jf. økonomibilag vurderes som 
værende realistisk. Der er dog følgende risikopunkter ift. byggeriet: 
 

 Der er udført miljøtekniske prøver, der har ført til proces med 
udarbejdelse af en §8-redegørelse. Forventede udgifter er 
indeholdt i økonomien. Da prøvetagning først ved byggestart 
kan gennemføres 100%, foreligger der en begrænset risiko for 
ekstra økonomi, hvis der er uforudsete udfordringer i den 
forbindelse. 

 

 Der er ikke modtaget byggetilladelse endnu. Der er således risiko 
for myndighedskrav, der kan belaste projektet økonomisk. 
Projektet er dog allerede gennemgået med myndighederne på en 
række punkter. 
 

 Hvis risici nævnt under punktet vedr. vinter bliver aktuelle kan 
det medføre ekstra økonomi. 

 
2. Tid: 
Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Der er dog 
følgende risikopunkter ift. byggeriet: 
 

 Byggeperioden opstartes ved indgangen til en vinterperiode. 
Ved ekstraordinært vintervejr er der risiko for at tidsplanen 
forlænges. 

 Endelig afdækning af miljøtekniske udfordringer og sene 
myndighedskrav vedr. byggetilladelsen kan medføre 
forlængelse af tidsplanen. 

 
 
3. Dato for afklaring af forudsætninger med videre:  
ByK forventer at de udtrykte forudsætninger med videre i denne udtalelse 
vil være afklaret inden eller i første halvdel af byggefasen. Såfremt 
afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det 
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foreliggende materiale, vil ByK i samarbejde med fagforvaltningen sørge 
for at BUU snarest muligt bliver orienteret herom. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Solvang Jensen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


