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NOTAT 

Bilag 7 Tilpasning af fem skybrudsprojekter  

Ved tiltrædelse af Kapacitetsplan 2018 tilpasses fem 
skybrudsprojekter i forhold til den vedtagne rækkefølge af 
Københavns Kommunes Skybrudsplans projekter. Projekterne 
forventes at stå færdige 3-5 år efter starttidspunktet. 
 
Det gælder generelt for alle nedenfor nævnte projekter, at den 
endelige udvikling og projektering udestår. Derfor kan den endelige 
udformning skifte karakter frem mod opstart. Borgerne inddrages i 
processen, når det konkrete projekt planlægges.  
 
De fem projekter er:  
 

1. Grøndalsparken. Starttidspunkt udskydes fra 2018 til 2024 
 

2. Damhusengen. Starttidspunkt udskydes fra 2020 til 2029 
 

3. Damhussøen. Projektetet består af to dele. Delen der vedrører 
opmagasinering udskydes fra 2020 til 2029, mens delen der 
vedrører rørløsningen udskydes til start i 2034 
 

4. Vigerslevparken nord. Starttidspunkt udskydes fra 2022 til 
2029 
 

5. Krogebjergparken. Starttidspunkt udskydes fra 2023 til 2029 
 
Ad 1 Grøndalsparken 

Tilpasningen indebærer en ændring i, hvor meget vand, der skal kunne 
opmagasineres. Volumen er øget fra 47.000 m3 til 116.000 m3 vand.  
 
Ad 2 Damhusengen 

Tilpasningen indebærer en ændring i, hvor meget vand, der skal kunne 
opmagasineres. Volumen er øget fra 200.000 m3 til 610.000 m3.  
 
Ad 3 Damhussøen 

Tilpasningen indebærer en ændring i, hvor meget vand, der skal kunne 
opmagasineres. Volumen er øget fra 240.000 m3 til 405.000 m3. 
 

Ad 4 Vigerslevparken 

Tilpasningen indebærer, at fodboldbanerne sænkes, og at der skal 
etableres et dige. Diget vil have varierende højde hen over hele 
strækningen.  
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Ad 5 Krogebjergparken 

Tilpasningen indebærer en ændring i, hvor meget vand, der skal kunne 
opmagasineres. Volumen er øget fra 15.000 m3 til 130.000 m3 vand. 
 


