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Produkt af dagens møde, jf. referat 

 

Dagsorden  

1. Velkomst    v. Pi. Tom Trude 

2. Afviklingsopsummering   v. Pi. Tom Trude og øvrige 

3. Planlægningsforløbet og evt. læringspunkter  v. alle 

4. Næste års arrangement   v. arrangører  

 

1. Københavns Politis operationsansvarlige, Pi. Tom Trude bød velkommen til fremmødte og 

indledte med en opsummering af afviklingen fra et politimæssigt perspektiv. Øvrige 

repræsentanter fik efterfølgende mulighed for at komme med egne sektorers overordnede 

synspunkter. Disse er indføjet i nedenstående samlede opsummering. 

 

Tom vurderede, at den sikkerhedsmæssige afvikling overordnet set fandt sted i 

overensstemmelse med den strategiske hensigt og den operationelle målsætning. Afviklingen 

fulgte arrangørers køreplan, og de opståede hændelser lå alle indenfor rammerne af, hvad der i 

planlægningsfasen var vurderet forventelige, og hvad arrangører og myndigheder med de 

allokerede ressourcer kunne håndtere. 

 

Ligeledes er det arrangørers og øvrige myndighedsrepræsentanters overordnede opfattelse, at 

arrangementet var vellykket, som følge af et grundigt og omfattende planlægningsforløb. 

Arrangører havde været udfordret ved introduktionen af mange nye delelementer, herunder de 

omfattende sikkerhedsrelaterede tiltag og Københavns Kommunes (KK) skærpede rammekrav. 

 

 

 



2. Gadefester onsdag og torsdag: 

En arrangørvurdering af, at der på hhv. Nørrebro og Vesterbro havde været ca. 80.000 og 

90.000 deltagere i arrangementsområderne lægger politiet ligeledes til grund for en vurdering 

af lidt færre deltagere end sidste år. Dette muligvis grundet såvel vejrlig som sideløbende 

Depeche Mode-koncert. Desuden sås det særskilte koncert-arrangement på Rådhuspladsen 

onsdag og torsdag at tiltrække hhv. ca. 6.500 og 10.000 koncertgængere. 

 

Klargøring 

Arrangører indrettede og klargjorde på tilfredsstillende vis arrangementsområderne så 

fremkommelighed for beredskabet vurderedes forsvarlig. Hovedstadens Beredskab og 

Københavns Kommune orienterede dog om, at opstilling af barer i flere tilfælde ikke 

modsvarede det fremsendte planmateriale, idet disse havde et fysisk omfang så 

fremkommelighed af bl. a. Istedgade var begrænset. Ligeledes oplevedes enkelte pullerter 

fortsat at begrænse en ellers forventet fri adgangsvej i arrangementsområdet. Dette er ikke 

acceptabelt, og skal optimeres fremadrettet. Det er af afgørende sikkerhedsmæssig betydning 

at scene- og baropstilling gennemføres i overensstemmelse med tilladelse. Arrangører erkendte 

at der i visse tilfælde var sket fejl og misforståelser, hvilket de beklagede. 

KK oplyste, at man fremover sørger for at fjerne pullerter på arrangørers regning forud for arr. 

start. 

 

Førstehjælpsstationer og sceneopstillinger i øvrigt vurderedes overordnet opstillet som aftalt. 

 

Opstilling af toiletfaciliteter blev af Københavns Kommune kontrolleret pba. fremsendt 

toiletplan, og på Vesterbro var der uoverensstemmelser, som gør at KK vurderer, at arrangører 

ikke har levet op til indgået aftale.  

 

Uhensigtsmæssige stilladsopbygninger og tagklatrere oplevedes kun i meget begrænset omfang 

i år, førstnævnte kan skyldes såvel en målrettet opklarings- og orienteringsindsats forud for 

afvikling, samt Københavns Kommunes etablering af en 14 dages periode op til afvikling, hvor 

der ikke gives tilladelse til nye anlægsarbejder i eller nær arrangementsområdet. 

 

Trafik- og skiltning 

Den trafikale skiltning og de hertil knyttede færdselsrestriktioner sås ikke i fuldt omfang at være 

hensigtsmæssig ift. den samtidige etablering af HDF, og samspillet skal optimeres for at 

mindske generne for berørte køretøjsejere. Ligeledes oplyste Movia, at disse 

uoverensstemmelser havde medført forsinkelser for berørte buslinjer. Arrangører oplyste, at de 

havde haft vanskelige samarbejdsforhold med entreprenøren, Traffics, som i arrangørers optik 

ikke overholdt aftalt køreplan for etablering. Endvidere oplevedes særligt på Vesterbro at 

enkeltpersoners eller gruppers utilfredshed med de etablerede trafikrestriktioner, eller 

arrangementet som sådan, kom til udtryk gennem opfordring til, og sidenhen fjernelse af en 

markant del af de opstillede skilte, hvilket belastede arrangører ift. at reetablere disse inden 

arrangementsstart. 

 

Trafikalt oplevedes en problemfri afvikling onsdag på Nørrebro, og Movia måtte kun i meget 

begrænset omfang omlægge busruter, som ellers forløb i randzonen af operationsområdet. 

Torsdag oplevedes en mere massiv kødannelse ved myldretidens begyndelse og varende et par 

timer. Særligt syd for operationsområdet, ad Ingerslevsgades NØ-lige del, samt Tietgensbroen, 



Kalvebod brygge og området omkring H. C. Andersens Boulevard sås belastet. Det vurderes, at 

inddragelsen af Ingerslevsgade mellem Skelbækgade og Enghavevej som trafikfrit område – 

busser undtaget – havde medindflydelse på dette. Politiet iværksatte kortvarig trafikregulering 

hvor dette skønnedes at have effekt, og ved tidlig aftentid var trafikalt normalbillede 

genetableret. Movia oplevede forsinkelser på op mod en time, bl. a. forårsaget af 

arrangementet, og det blev aftalt at arrangører fremadrettet underretter Movia ved 

etableringens start. 

Ved arrangementsnedlukning på Vesterbro iværksattes igen kortvarig politimæssig 

trafikregulering for at sikre festdeltageres sikre flow mod hhv. koncertpladsen på 

Rådhuspladsen samt nærliggende S-tog stationer, hvor DSB havde iværksat styrkede 

servicetiltag. 

 

Ændring af signalforløbene på Enghavevej vurderes medvirkende til, at der ikke oplevedes 

betydelig kødannelse eller trafikophobning. 

 

Trafiktårnets informationsindsats øgedes frem mod afviklingen, og det vurderes, at deres 

tweets blev modtaget af op mod 40.000 trafikanter. 

 

Frederiksberg Kommune rettede via Vejdirektoratet henvendelse til Trafiktårnet med ønsket 

om fremadrettet i højere grad også at modtage trafikinformation, og Frb. Kommune bør 

fremadrettet indtænkes i planlægningsforløbet på orienteringsniveau såfremt der er genvalg til 

arrangementsområder. 

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

De hastighedsdæmpende foranstaltninger (HDF) etableredes forud for arrangementsstart, og 

blev ved kontrol af Hovedstadens Beredskab fundet egnede ift. beredskabets uhindrede 

fremkommelighed, samt af politiet egnede ift. den hastighedsdæmpende og alarmerende 

hensigt. Opstillingen vurderedes ikke at have indflydelse på publikumsflowet, idet der dog ikke 

sås kraftig til- eller afstrømning eller evakueringslignende forhold forbi disse. Arrangører 

formåede ikke i fuldt omfang at etablere trafikorientering i relation til disse, og det oplevedes at 

trafikanter ikke efterkom den etablerede skiltning. Politipersonale blev iværksat til regulering, 

hvilket afhjalp dette. 

 

Idet det fra Københavns Kommune var et krav, at Movias busser skulle kunne passere HDF på 

Ingerslevsgade havde disse en dimension, som reducerede den hastighedsdæmpende effekt. 

Movia var udfordret af, at betonelementer fra HDF’erne blev delvist opstillet på cykelstierne, 
hvorfor cyklister anvendte kørebanen. Dette skal indtænkes i fremtidig opstilling. 

 

Miljø 

Arrangører gennemførte løbende, i koordination med KK’s miljørepræsentanter støjmåling ved 
scener, og ved hhv. fire og tre tilfælde førte manglende efterlevelse af meddelt påbud om at 

sænke lydniveauet til et permanent afviklingsstop. Støjgrænser blev ifølge KK ved flere tilfælde 

overskredet, men det blev medtaget som en samlet vurdering, at musikstop kunne medføre 

uhensigtsmæssig publikumsflow i områder hvor koncentrationen i forvejen var høj, særligt på 

Vesterbro i området omkring Litauens Plads, Istedgade/Saxogade og Sdr. Boulevard. 



Det var vanskeligt for støjmålerne at få kontakt til en sceneansvarlig på den enkelte scener, og 

særligt på de pladser som er omfattet af forskriften om særlige støjgrænser, var det en 

udfordring at få reguleret lydniveauet. 

 

KK modtog færre støjrelaterede henvendelser via deres vagttelefonordning end ved 

almindelige hverdage, hhv. ni og otte - dette muligvis en konsekvens af den omfattende 

forudgående orienteringsindsats samt KK’s skærpede støjgrænse. 
 

Politiindsats 

På både Nørrebro og Vesterbro, særligt sidstnævnte, sås en vis banderelateret markering i form 

af grupperinger iklædt tøj med bandeinsignia. Politiets målrettede bandeindsats havde positiv 

effekt på deres utryghedsskabende tilstedeværelse. 

 

De målrettede indsatser i øvrigt – udlændinge- og tyveri- og i mindre omfang bevillingsrettet -

optog alle sager i eget regi. 

 

Der oplevedes i øvrigt meget begrænset uroskabende adfærd. På Vesterbro registreredes to 

hændelser af grov vold, hhv. spark mod hovedet og tramp i maven på to forurettede. Til 

førstnævnte blev foretaget to anholdelser af mulige gerningsmænd. 

 

I øvrigt oplevedes flaskekast i et tilfælde vurderet mod politipersonale - dog uden personskade. 

 

KK oplyste, at lyssignaler i arr. områderne ikke er blevet beskadiget, trods konstatering af, at 

der ved enkelte lejligheder blev kravlet i disse. KK havde gerne set, at det havde affødt 

musikstop fra scenerne. 

 

Samlet set vurderes antallet af lovovertrædelser ikke at være alarmerende i forhold til 

arrangementets størrelse og karaktér. 

 

Den myndigheds- og arrangørfælles indsatsledelse fra KST på hhv. Nørrebro og Vesterbro havde 

i Beredskabsstyrelsens KST-modul gode rammer for den fælles opgaveløsning, og der var god 

effekt at hente i at samme personer var repræsenteret begge dage. 

 

Sundhed og præhospital indsats 

Event Safetys præhospitale beredskab løftede en stor opgave med den indledende 

sundhedsmæssige visitation, og i mange tilfælde var deres behandling tilstrækkelig. 

Region H havde samlet set hhv. 42 og 18 arrangementsrelaterede ambulancekørsler, og heraf 

kun et fåtal som behøvede yderligere skadestuebehandling. 

 

Hovedstadens Beredskab 

Hovedstadens Beredskab oplevede en rolig afvikling uden hændelser der gav anledning til deres 

indsats. Dog blev de på Nørrebro aktiveret på baggrund af en anmeldelse om en mulig livløs 

person i vandet på Peblinge Sø, dog intet om forholdet. Deres indsats blev kompliceret af, at 

søerne var omfattet af operationsområdet, hvorfor det fremadrettet anbefales, at op. 

områdets ydre afgrænsning forløber på V-lig side af søbredden, såfremt samme arr. område 

vælges. 

 



Rådhuspladsen 

Koncertafviklingen på Rådhuspladsen forløb som forventet, idet afviklingen torsdag afstedkom 

væsentligt større opbud af koncertgængere end onsdag, forventeligt i kraft af pladsens nærhed 

til arrangementsområdet, offentliggørelsen af et stort kunstnernavn (Morten Breum) og det 

gode vejrlig. Ved tidspunkt for nedlukning af scener i arrangementsområdet på Vesterbro var 

koncertpladsen fyldt, og det krævede en koordineret arrangør- og politiindsats at sikre 

festdeltageres sikre passage af H. C. Andersens Boulevard til Rådhuspladsen og videre mod 

Strøget. Koncertpladsen blev sikret mod overbelægning af arrangørers Tryghedspersonale, som 

samtidig sikrede frie evakueringsveje. Koncertafviklingen prægedes dog at længerevarende 

musikafbrud for at hæmme yderligere tilstrømning. Efter endelig musikstop iværksatte politiet 

kortvarig afspærring omkring krydset H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade for at sikre 

koncertgængeres sikre udslusning. Dette varede ca. et kvarter, hvorefter det samlede 

publikumsomfang i løbet af ca. en halv time fordelte sig i bybilledet samt mod 

trafikknudepunkter. Afviklingen på Rådhuspladsen gav ikke anledning til væsentlige 

udfordringer for det øvrige bybillede. 

Fremadrettet skal dimensionering af satellitfesten vurderes ift. den kapacitet, den skal kunne 

optage fra arrangementsområdet. 

 

Nedlukning og rengøring 

KK’s rengøringsindsats var udfordret af, at flere af arrangørers egne udskænkningssteder, 

særligt på Vesterbro fortsatte udskænkning efter aftalt sluttidspunkt, hvilket medførte at 

mange mennesker fortsat motiveredes til at opholde sig i arrangementsområdet. 

Rengøringen blev yderligere udfordret ved at der i modstrid med tilladelse blev anvendt 

konfetti. 

På Sdr. Boulevard havde man med succes forsøgt at anvende afdækningstæpper på de grønne 

arealer, hvilket gjorde det nemmere at fjerne glasskår mv. 

På Litauens Plads er der sket omfattende skader på beplantning, som pt. vurderes at koste ca. 

35.000,- + moms at udbedre. 

 

Distortion Ø 

De entrébetalte og indhegnede fester på Refshaleøen fredag og lørdag afvikledes uden 

anledning til væsentlig politimæssig indgriben, og de seneste års løbende reduktion af tildelte 

politiressourcer kan fortsat begrundes. Arrangører vurderer, at der var op til hhv. ca. 4.000 og 

6.000 deltagere. 

 

3. Overordnet set blev den aftalte køreplan og de deri anførte deadlines overholdt. Der var dog 

flere afvigelser, herunder arrangørers fremsendelse af toilet-, kommunikations- og skilteplaner 

samt køreplan for trafikafvikling. 

Forsinkede leverancer kan bl. a. begrundes i introduktionen af flere nye delelementer, 

herunder på det sikkerhedsmæssige område, ligesom en langvarig beslutningsproces vedr. 

trafiksituationen på Vesterbro var medvirkende. 

 

Københavns Politi og Københavns Kommune bør fremadrettet koordinere deadlines for 

modtagelse af arrangørers materiale, så disse ikke er sammenfaldende. 

 

Den anvendte struktur med etablerede arbejdsgrupper, som hver for sig varetager 

delelementer af den samlede planlægning bør fortsætte, og omfanget af møder vurderes 



passende. Dog bør referater af arbejdsgruppemøder sendes til alle, også deltagere i anden 

arbejdsgruppe. 

Alle involverede sektorer opfordres af politiet til at bidrage med en ”one point of contact”, som 
sikrer efterfølgende distribution i egen organisation.  

Det gav et godt udbytte, at der tidligt i forløbet blev fastsat datoer for nøgleaktiviteter. 

 

Det er hensigtsmæssigt at der i størst mulig grad tænkes anvendt mobil scener fremfor scener 

som kræver byggetilladelse, bl. a. fordi endelig godkendelse i sidstnævnte tilfælde først sker på 

dagen. 

 

Juridisk sektion ved Københavns Politi gennemgår pt. de procedurer hvormed 

bevillingsansøgninger indtil nu behandles efter, og arrangører må forud for næste 

arrangementsafvikling forvente, at modtage en orienteringsskrivelse om de ændringer dette 

evt. giver anledning til. 

 

KK modtog under planlægningsfasen en anmodning om aktindsigt i arrangørers sikkerhedsplan 

for Distortion Ø, men manglede retningslinjer for hvorvidt dele af materialet er omfattet af 

fortrolighed. Dette søges afklaret ved Politiet.  

 

4. Arrangører har ikke pt. gjort sig konkrete tanker om næste års arrangement. De vil dog 

sandsynligvis gentage en koncertafvikling på Rådhuspladsen såfremt det giver mening i det 

samlede billede. 

KK oplyste, at man må påregne anlægsarbejder i både Enghaveparken og på Dybbølsbro. 

 

 

 

Johan Wilken 

Københavns Politi 


