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Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedr indstillingen, 
Anlægsbevilling til ombygning af Brønshøj Sportshal til skole- og 
fritidsbrugere (2011-124613) 
 
På baggrund af det foreliggende materiale har Byggeri København 
(ByK) følgende bemærkninger til indstillingen: 
 
1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som 
værende realistisk. Det er dog en forudsætning 

 

at der i byggetilladelsen ikke stilles krav, som ikke er 

indarbejdet i projektet pt. 

Baggrund: 
 
Ansøgning om byggetilladelse er fremsendt på baggrund af netop 
afsluttet projektforslag. Der er i forløbet afholdt et afklarende formøde 
med myndighederne for at afstemme forventninger samt afklare 
diverse myndighedskrav. Det har dog ikke været muligt at få svar på 
alle spørgsmål, hvorfor en egentlig afklaring af samtlige forhold 
afventer endelig byggetilladelse.  
 
Pt. er det ikke afklaret hvorvidt myndighedernes vil stille krav til p-
pladser pga ekstra sal samt hvorvidt de vil godkende ansøgning om 
plads til cykelparkeringspladser. 
 
Der er udført omfattende miljøundersøgelser i bygningen og der er i 
økonomien taget højde for, at der skal foretages miljømæssige tiltag i 
form af fjernelse af bly, asbest mv. 
 
2. Tid: 
 
Den anførte tidsplan hvor der forventes kontrahering med entreprenør 
i oktober 2015 og ibrugtagning juni 2016, vurderes som værende 
realistisk. 
 
Dato for afklaring af forudsætninger mv.: 
 
ByK forventer, at de udtrykte forudsætninger i denne udtalelse vil 
være afklaret ultimo juni, hvor byggetilladelsen forventes modtaget. 
Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om eller behov for 
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væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil ByK sørge for 
at underrette fagforvaltningerne BUF og KFF herom.  
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Solvang Jensen 
  
 
 
 
 


