Vanigse Lokaludvalg - Evaluering af Bydelsplan 2013 Meget Delvist Neutral Delvist Meget
enig enig uenig uenig

1. Skabelon:

Skabelonen var lang og specifik nok. | |x | | |

Eventuelle kommentarer: Nogle af helhedsbetraktningerne pa tvaers af projekterne er gaet tabt i bydelsplanens strukturering i
projekter. Skabelonen fastlaste og tabte nogle af de igangvaerende projekter og processer i bydelen, og sammenhangen
afspejles ikke i bydelsplanen, men er gaet tabt. Men i andre projekter har det fungeret godt med strukturen, da den har
synliggjort nogle elementer. Skabelonen gjorde det sveert, at skabe sammenhang med Kgbenhavns Kommunes gvrige planer.

2. Politisk ejerskab:

Der var i tilstraekkelig grad mulighed for at inddrage BR.

Arbejdsfordelingen mellem CBU, fagforvaltningerne og LU var klar.

Der var en klar forventningsafstemning mellem CBU, X
fagforvaltningerne og LU.

Eventuelle kommentarer: Processen gav ikke saerlig god mulighed for at inddrage Borgerrepraesentationen, da der har veeret
12 bydele med hver 15 projekter, hvilket er for meget for Borgerrepraesentationen at satte sig ind i. Arbejdsfordelingen var
kun klar pa direktgrniveau - dem der skulle lave arbejdet var ikke alle lige klare p3, hvad de skulle. SOF og BIF var ikke villige til
at bidrage til bydelsplanen. TMF, SUF, BUF og KFF har deltaget i og hjulpet med arbejdet. De decentrale enheder har generelt
biddraget godt, med det centrale niveau har ikke biddraget. Det har vaeret problematisk, nar to forvaltninger har veeret
indeover det samme projekt, de har til tider modarbejdet hinanden. Nogle af forvaltningerne har vaeret for fastlaset i, hvad de
gerne ville, der skulle vaere fokus pa i bydelsplanen.

3. Proces:

Processen fungerede godt. X




Eventuelle kommentarer:Tidsplanen var stram. CBU stgtten var for lille. Kontaktpersonerne var ikke biddragende nok og det
var utilfredsstillende. Det var uhensigtsmaessigt at bruge lgntilskudsmedarbejdere. Pa nogle projekter var processen
fremmende for projektet, pa allerede igangvaerende projekter og processer, var bydelsplansprocessen splittende.

4. Borgerinddragelse:

Borgerinddragelsesprocessen var givende. |x | | | |

Eventuelle kommentarer: Vores borgerinddragelse har hovedsageligt vaeret malrettet de enkelte projekters
malgrupper/interessenter etc. men til bydelsfesten: Vanlgse pd den anden ende var der en bred borgerinddragelse pa
projekterne. Vi har inddraget mere end 2000 borgere direkte og mellem 4.000-6.000 borgere inddirekte. fx fik vi mere end
1000 besvarelser i forbindelse med vores LAR-undersggelse.

5. Ressourcer:

Bydelsplanerne har et passende omfang i forhold til X
udvalgssekretariatets ressourcer.

Eventuelle kommentarer: Vanlgse har brugt ca. 100.000 kr. af deres puljemidler. Der er blevet trukket store veeksler pa
sekretariatet, seerligt nar kontaktpersonerne ikke bidrog med mere. Ligeledes har arbejdet kreevet mange ressourcer hos
lokaludvalgspolitikerne. Arbejdet med bydelsplanen har taget ressourcer fra lokaludvalgets og sekretariatets gvrige arbejde.




6. Generelle kommentarer, overvejelser og gode ideer: Det har vaeret speendende at vaere med til at lave en bydelsplan og
derved skabe lokalpolitik. Arbejdet har gjort, at man er blevet meget klogere pa sin bydel. Det er vigtigt, at bydelsplanen ikke
er eneste plan, der skal definere lokaludvalgets arbejde i fremtiden. Lokaludvalget har gang i mange projekter, der ikke kan
rummes af bydelsplanens form. Maske skal temaerne i bydelsplanen spille mere sammen med Kgbenhavns Kommunes gvrige
langsigtede planer og politikker. Maske er det ikke hensigtsmaessigt, at lokaludvalgene alle laver bydelsplaner pa samme tid, da
forvaltningerne og Borgerreprasentationen ikke har ressourcerne til at Igfte opgaven. Maske bgr fire lokaludvalg lave
bydelsplan ad gangen, og de tre grupper skal sa ligge umiddelbart i forlaeengelse af hinanden - s3 alle lokaludvalg har lavet en
planilgbet af 1-1% ar. Hvis lokaludvalgene forbereder deres prioriteringer, sa de er bedre kladt pa til naeste bydelsplan, kan
de i dialog med Borgerrepraesentationen byde ind pa de temaer der skal vaere i den naeste bydelsplan, sa der kommer
sammenhang mellem Kgbenhavns Kommunes politikker som fx Stgjhandlingsplan, Klimatilpasningsplan, Fodgaengerstrategi,
Sikker by politik, KBH - CO2 neutral i 2025 etc.
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