
Status på cykelparker ing ved 

Tietgensbroen 

Casper Harboe 
Mobi l i tet ,  Klimatilpasning og Byvedligehold 



Agenda 

• Kort om baggrund 

• Skitser af b r o  med cykelparkering syd for Tietgensbroen 

• Skitser af platform til cykelparkering nord for Tietgensbroen 

• Videre proces 

Ul t imo 2026 

• Afrapportering og 
beslutningsgrundlag til 
forligskredsen (IP35). 

• Stillingtagen til igangsættelse 
af anlæg. 

Videre undersøgelser inkl. MKV og udarbejdelse af beslutningsoplæg (NAB fase 2) 

Ul t imo 2025Medio/ 
U l t imo 2024 

• KK Budget 25 (1,2 
mio. Kr.): tilkøb til 
foranalyse om 
cykelparkering I 
området ved 
Tietgensbroen 

• Staten afsætter 
5 mio. kr.: 
Undersøgelse 
af bygbarhed - 
Cykelparkering 
nord for 
Tietgensbroen 

Medio  2025 

• Beslutning i 
forligskredsen bag 
Infrastrukturplan 
2035: 

• ”Afklaring af 
muligheden for at 
der sammen med 
Københavns 
Kommune bliver 
bygget en større 
bro på tværs af 
sporene” 

Ul t imo 2023 



• Banedanmark undersøger, som 
udgangspunkt, en smal, gangbro med 
trappenedgange til perronerne. 

• Teknik- og Miljøforvaltningen har, i dialog med 
Banedanmark fået udarbejdet to skitseforslag 
til hvordan en bredere b r o  med plads til 
cykelparkering (ca. 300-1.100 nye pladser) 
kunne se ud. 

• Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 
forventes at træffe beslutning om projektets 
endelige omfang inden udgangen af 2026 pba. 
Banedanmarks undersøgelser. 

Koncept for  cykelparker ing og 
byrum på b r o  syd for 
Tietgensbroen 
(Løsning A) 
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Koncept for  cykelparker ing og 
byrum på p la t fo rm nord  for  
Tietgensbroen (Løsning B) 

• Banedanmark skal undersøge mulighederne 
for etablering af en platform til cykelparkering 
på den nordlige side af Tietgensbroen. 

• Undersøgelsen igangsættes forventeligt 
medio/u l t imo 2025, og afrapporteres 
forventeligt u l t imo2026 

• Der er afsat 5 mio. kr. til undersøgelsen 

• Teknik- og Miljøforvaltningen har fået lavet 
skitsetegninger af plat forme med hhv. ca. 800 
og 1.500 nye cykelparkeringspladser 

• Forvaltningen vurderer umiddelbart, at 
etablering af cykelparkering nord for 
Tietgensbroen vil være mest attraktivt for 
brugerne 



Konceptuelskitsefor cykelparkeringsplatform 
ved Tietgensbroen (B) 

Ca. 1.000 pladser 

Konceptuelskitsefor cykelparkeringsplatform 
ved Tietgensbroen (B) 

Ca. 1.700 pladser 
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Videre proces 

Ul t imo 2026 

• Afrapportering og 
beslutningsgrundlag til 
forligskredsen (IP35). 

• Stillingtagen til igangsættelse 
af anlæg. 

Videre undersøgelser inkl. MKV og udarbejdelse af beslutningsoplæg (NAB fase 2) 

Med io /u l t imo  2025Medio/ultimo 2024 

• KK Budget 25 (1,2 
mio. Kr.): tilkøb til 
foranalyse om 
cykelparkering I 
området ved 
Tietgensbro 

• Staten afsætter 
5 mio. kr.: 
Undersøgelse 
af bygbarhed - 
Cykelparkering 
nord for 
Tietgensbro 

Medio  2025 

• Beslutning i 
forligskredsen bag 
Infrastrukturplan 
2035: 

• ”Afklaring af 
muligheden for at 
der sammen med 
Københavns 
Kommune bliver 
bygget en større 
bro på tværs af 
sporene” 

Ul t imo 2023 
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