Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Teknik- og Miljeforvaltningen

Bilag 4 Proces for etablering af faelles gardhaver

Etablering

16-18 mdr.
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Afslutning

3 mdr.

Ansggning Ventetid Projektudvikling Godkendelse
4-6 mdr. 2-3ar 9-12 mdr. 5-6 mdr.
Ansggning af Udveelgelse fra Dialog og
beboere/ejere venteliste - ca. 4 skitseproces med
vurderes af KK garde ad gangen.  beboere

Garden
projekteres og
anlaegges

Overdragelse til
gardlaug og
projektafslutning
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