Bilag 7

Organisering 9. november 2005

Projektorganisering

Projektet organiseres med et Byggeudvalg, et Bedgmmelsesudvalg og en
Arbejdsgruppe.

Byggeudvalget godkender program, valg af radgiver, udbudsmateriale og
valg af entreprengr og indstiller i forngdent omfang til politisk beslutning.
Byggeudvalget neds®tter et Bedgmmelsesudvalg som vurderer
radgiverforslag og entreprengrbud og indstiller til Byggeudvalget.
Bedgmmelsesudvalget kan indkalde faglig ekspertise som stgtte 1 deres
arbejde.

Arbejdsgruppen udvikler programmet for radgiveropgaven og udvikler
efterfglgende projektet i samarbejde med det udvalgte radgiverfirma og
@gvrige interessenter.

Byggeudvalget har reprasentanter fra Vej & Park (formand og sekretar),
Kay Wilhelmsen Gruppen, Kvarterlgft Nord-Vest, Det centrale
kvarterlgftsekretariat, Uddannelses- og ungdomsforvaltningen og
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Arbejdsgruppen bestar af Vej & Park - Projektkontoret (formand og
sekreter), Vej & Park - Byrumskontoret, Vej & Park - Driftskontoret,
Plan & Arkitektur, Kvarterlgft Nord-Vest. Derudover inddrages relevante
forvaltninger efter behov

Kvarterlgft Nord-Vest: Organisering og rollefordeling

Den lokale Styregruppe har den endelige lokale beslutningskompetence i
lokalomradet.

HT-Gruppen er den lokale arbejdsgruppe. Gruppen udarbejder materiale og
forslag til beslutning i Styregruppen.
Gruppen bestar af repreesentanter fra Skole, Legeplads, Styregruppe og
beboerrepresentanter fra det omgivende kvarter.

Sekretariatet bistar lokalomradet ved alle mgder med min 1 person.



