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NOTAT 

Principaftalens investeringer 

 
Økonomiforvaltningen har i nedenstående tabel opstillet principafta-
lens investeringsomfang, når der tages hensyn til, at der ikke er lagt et 
budgetoverslag for Mere metro i Nordhavn, ligesom Københavns 
Kommune og Transportministeriet ikke har lagt sig fast på en specifik 
stationsplacering/antal eller linjeføring af Mere metro i Nordhavn. 
 
De skønnede samlede anlægsomkostninger vurderes på sigt at andrage 
9,5-10,7 mia. kr. eksklusiv reserver og 13-14,7 mia. kr. inkl. reserver. 
Københavns Kommune, staten og By & Havn forventes at bidrage 
med 8,7-9,2 mia. kr. 
 
Baggrund 
Anlægsoverslaget for Nordhavnstunnelen og Metro til Sydhavn er på 
8 mia. kr. Efter statens ny anlægsbudgetteringsprincip tillægges der en 
korrektionsreserve på 30 pct. til Metro til Sydhavn, da der er gennem-
ført en stor udredning for Metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen (BR 
22. august 2013 sag nr. 2012-92713), og 50 pct. til Nordhavnstunnel-
len, jf. Transportministeriets ”Østlig Ringvej Strategiske analyse af en 
havnetunnel i København” fra 2013. 
 

 
 
By & Havn har afsat 1 mia. kr. i Deloitte rapporten til Mere metro i 
Nordhavn. I Principaftalen er der afsat 1,5 mia. kr. Det forudsættes 
dermed, at byudviklingen med yderligere 2 mio. etagemeter i Nord-
havn kan metrobetjenes med en metro, hvis anlægsomkostninger ikke 
overstiger By & Havns bidrag på 1-1,5 mia. kr. tillagt de passagerind-
tægter, som Mere metro i Nordhavn vil genere til den samlede metro. 

Principaftalens investeringer 2014 pl
Nordhavnsvej 

& tunnel

Metro til 

Sydhavn inkl. 

afgrening

Skøn for Mere metro i 

Nordhavn
Grand total

Anlægssum 1.400                     6.636                        Skøn 1.500 -  2.667 9.536 - 10.702

Korrektionsreserve 30 pct 1.991                         1.991                               

Korrektionsreserve 50 pct 700                         Skøn 750 - 1.333 1.450 - 2.033

Anlægssum inklusiv reserve 2.100                     8.626                        Skøn 2.250 - 4.000 12.976 - 14.726

Ukorrigeret anlægssum 1.400                      Skøn 1.500 -  2.667 2.900 - 4.067 

Metro: Nutidsværdi af anlægsudgifter 5.636                         5.636                               

Metro: Fratrukket værdi af fremtidige passagerindtægter -1.735                        -1.735                              

Restfinansieringsbehov 1.400                     3.900                        Skøn 1.500 -  2.667 6.800 - 7.967 

Ukorrigeret anlægssum inkl. reserve 2.100                      Skøn 2.250 - 4.000 4.350 - 6.100

Metro: Nutidsværdi af anlægsudgifter inkl. 30 pct. reserve 7.327                         7.327                               

Metro: Fratrukket værdi af fremtidige passagerindtægter -1.735                        -1.735                              

Restfinansiergsbehov inklusiv reserve 2.100                     5.591                        Skøn 2.250 - 4.000 9.941 - 11.691 

Finansiering af anlægssum

Indskud fra Københavns Kommune i 2014 2.000                         2.000                               

Indskud fra staten til et afgreningskammer i 2014 202                            202                                  

Indskud fra By & Havn i 2014 345                         1.698                         2.043                               

Yderligere indskud fra By & Havn 1.055                      1.055                               

Finansiering af anlægssum 1.400                     3.900                        5.300                              

Finansierig af korrektionsreserve

Statens reserve til afgreningskammeret 61                              61                                    

By & Havn finansier øvrige reserver 700                         1.630                         2.330                               

Finansiering af anlægssum og reserver 2.100                     5.591                        7.691                              

By & Havns bidrag til Mere metro i Nordhavn 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500

Grand total 2.100                     5.591                        1.000 - 1.500 8.691 - 9.191
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