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Projektbeskrivelse 
Borgerrepræsentationen (BR) fik bevilget midler til mindre 
vedligeholdelsesopgaver ved overførselssagen 2013-2014.  
 
Regnskab 
Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. 
Projektet modtog 31.900 t. kr. (2014 p/l) svarende til 33.423 t. kr. i 
2017 p/l. 
 
Et mindre forbrug på 1.236. t. kr. (2017 p/l) blev overført til 2015 i 
overførelsessagen 2014-2015, tilsvarende blev 8.096. t. kr. (2017 p/l) 
overført til 2016 i overførelsessagen 2015-2016 hvor midler ikke blev 
prisfremskrevet ved overførelsen. Den manglende prisfremskrivning 
skaber en mindre difference mellem den oprindelige bevilling og 
bevillingen i tabel 1.  
 
I tabel 1 fremgår det, at dele af den oprindelige bevilling er udmøntet 
til Byggeri København af 3 omgange, således at den tilbageværende 
bevilling under Kultur- og Fritidsudvalget udgør 18,7 mio. kr. 
 
Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017 p/l. 

1.000 kr., i 2017 p/l Bevilling         Forbrug Afvigelse 

Overførselssagen 2013-2014 

BR 28-08-2014, pkt. 3 

BR 28-05-2015, pkt.29 

BR 26-05-2016, 2.2 

33.287 

-1.677 

-4.796 

-8.103 

             19.065                 -354 

I alt 18.711              19.065                 -354 

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 

 
Regnskabet for 2016 i Tabel 1 viser, at projektet har et merforbrug, 
som skyldes ekstra udgifter i forbindelse med dårlige jordforhold samt 
totalrenovering af kloaksystemet. 
 
Merforbruget vil blive opvejet af et samlet mindreforbrug for alle 
afsluttede projekter i forvaltningen i 2016. 
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Forklaring af regnskabsresultatet 
 

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet 

 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Prisændringer Ja Nej 

Aktivitetsændringer i forhold 

til oprindelig bevilling 

 x  

Omkostningsændring x  Merforbrug: dårlige 

jordforhold og kloaksystem 

Tidsforskydninger  x  

 
 
Registrering i anlægskartotek 
 
Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket 

Nr. Forbrug Heraf indregnet værdi 

i anlægskartoteket 

Type Levetid Indregningsdato 

1    19.065                         19.065 Stadion og 

idrætsanlæg 

   20 år  28-02-2017 

I alt    19.065                         19.065    

 
 
 


