
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Klimatilpasning 
 
Njalsgade 13 
Postboks 348 
2300 København S 
 
Telefon 
2114 2293 
 
E-mail 
ZI1E@tmf.kk.dk 
 
EAN nummer 
5798009493149 

Bilag 7 

 

 
Notat om erfaringer med opbevaring af træer 

 

Baggrund 

Forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde et notat om 
forvaltningens erfaringer med at optage, opbevare og genplante 
eksisterende træer i bygge- og anlægsprojekter som alternativ til 
fældning og genplantning af nye træer - herunder i forhold til 
omkostninger. Forvaltningen har gjort sig en række erfaringer med 
opbevaring og genplantning af eksisterende træer, bl.a. i forbindelse 
med fremkommelighedsprojektet på Nørre Allé, byudviklingsprojektet 
ved Sølund og i forbindelse med metroprojektet.   
 

Opbevaring og genplantning af eksisterende træer 

 

Erfaringer fra Nørre Allé 

Erfaringer fra Nørre Allé viser, at omkostningerne ved at optage, 
opbevare og genplante et træ er ca. 100.000 kr. pr. træ. Træerne blev 
opbevaret på planteskole i 1,5 år. Herudover var der i Nørre Allé 
projektet en omkostning på ca. 250.000 kr. i alt pr. sæson til vanding 
efter genplantning af træerne. 
 
I Nørre Allé projektet var omkostningerne for genplantning af nye 
træer til sammenligning ca. 15.000 kr. pr. træ. Det bemærkes, at 
anlægsomkostningerne til plantning af nye træer på Nørre Allé var 
meget lave, da der blev plantet forholdsvis små træer og da der ikke 
var behov for at flytte ledninger.  
 
Generelt kan omkostningerne for genplantning af nye træer (parktræer 
og gadetræer) variere fra 2.000 – 125.000 kr., afhængig af konteksten, 
herunder om der skal etableres et nyt plantehul eller om træet kan 
genplantes i et eksisterende plantehul. (Se også ” Nøgletal for 
plantning og pleje af træer” som var vedlagt som bilag 6 til indstilling 
om Københavns Kommunes træpolitik 2016-2025). 
 
Estimat i forbindelse med Sølund (ekstern rådgiver) 

I forbindelse med byudviklingsprojektet ved Sølund, har den eksterne 
rådgiver lavet et estimat over omkostningerne ved optagning, 
opbevaring og genplantning af fem eksisterende træer på Ryesgade. 
Den eksterne rådgiver har estimeret omkostningerne til at være ca. 
18.500 kr. pr. træ. Der skal dog regnes med variabel i forhold til 
omkostninger til eventuel reetablering af belægning mm. Rådgiver 
estimerer, at alle træerne kan graves op på ca. én dag, og at de kan 
køre dem til pasning på en planteskole i Storkøbenhavn.  
 
Til sammenligning er omkostningerne ved at fælde de eksisterende 
træer og genplante nye træer estimeret til ca. 22.500 kr. pr. træ. Der 
skal dog regnes med variabel i forhold til reetablering af belægning.  
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Selvom de indkøbte træer er mindre end de eksisterende, forventes de 
hurtigt at vokse sig til samme størrelse som de eksisterende træer. 
 
Det skal dog bemærkes, at forvaltningen ikke vurderer, at de ovenfor 
angivne omkostninger er realistiske, jf. forvaltningens egne 
erfaringstal. 
 

Erfaringer fra Metrobyggeriet 

Forvaltningen har gjort sig en række erfaringer med genplantning af 
eksisterende træer i forbindelse med Metrobyggeriet. I forbindelse 
med metrobyggeriet har forvaltningen måtte fælde ca. 6.000 træer.   
For at bevare de eksisterende træer, har Københavns Kommune, 
Metroselskabet og Miljøpunkt Nørrebro ’Træbørsen’ indgået en 3-
partsafaftale om genanvendelse af de træer, der fældes i forbindelse 
med metrobyggeriet.  
 
I henhold til aftalen, har Miljøpunkt Nørrebro fået stillet træerne til 
rådighed og har fået mulighed for at plante dem andetsteds. Træerne 
er hovedsageligt blevet plantet på private arealer (f.eks. gårdhaver og 
private haver uden for København).   
 
I forbindelse med byggeriet af Metrocityringen er der blevet flyttet ca. 
300 træer. Miljøpunkt Nørrebro oplyser, at omkostningerne med 
optagning og flytning af træer har været mellem 5.000 og 10.000 kr. 
per træ. Alle omkostninger er blevet dækket af modtageren.  
 
I forbindelse med aftalen har Københavns Kommune ikke ønsket, at 
træerne genplantes på offentlige arealer da forvaltningen har vurderet, 
at træernes vækstvilkår vil blive forringet og driftsomkostningerne 
derved vil øges. Et enkelt træ fra Krauseparken er blevet flyttet og 
genplantet i Fælledparken. Flytningen er blevet finansieret af ’Red 
Byens Træer’, der har lavet en ’crowdfounding’ blandt lokale borgere.  
 
 

Konklusion 

Forvaltningen vil som udgangspunkt ikke anbefale, at eksisterende 
træer optages, opbevares og genplantes, da der generelt er forbundet 
en stor økonomisk og sikkerhedsmæssig risiko ved dette. På grund af 
et reduceret og beskadiget rodnet vil træernes vækstbetingelser være 
forringet, træet vil stå mere usikkert og der vil være større risiko for at 
træet vælter i forbindelse med en storm. For at sikre træernes 
overlevelse vil det kræve en øget driftsindsats og dermed øgede 
driftsomkostninger. Derudover vil de forringende vækstvilkår 
sandsynligvis reducere træets levetid og der vil indenfor en kortere 
periode være behov for at genplante.  
 
Rent praktisk er der en øvre grænse for hvor stort et træ, det er muligt 
at flytte. Store træer har rødder i samme radius som træets krone, og 
man skal derved have en stor kran, der kan opgrave rødderne samt 
jordvolumen omkring dette. Der er også en øvre grænse for hvor stor 
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en trækrone, man kan transportere rundt i byen, uden at beskadige 
ledninger og andet byrumsinventar.   
 
Hvis forvaltningen skal bevare og genplante eksisterende træer skal 
det være fordi der er tale om et træ, der har en helt særlig lokal, 
biologisk eller historisk betydning, der kan modsvare de økonomiske 
omkostninger. Bevaring og genplantning af eksisterende træer er som 
udgangspunkt signalværdi.  
 
Der er generelt forbundet en langt mindre risiko ved at plante nye 
træer. De nye træer har bedre vækstbetingelser og vil indenfor en 
kortere periode vokse sig store.  Træerne vil derfor være mere stabile 
og robuste i forhold til for eksempel storm. I mange tilfælde er der 
mulighed for at plante lige så store træer, som man fælder. Selv om 
der plantes mindre træer, vil disse indenfor en kort årrække være lige 
så store som de fældende træer.  
 
 

 


