
 
   

 
Statusnotat for Radonmåleprogram  

 

Indhold 

I Budgetaftale for København 2019 blev der afsat midler 

til at måle kommunens bygninger for radon og til at 

gennemføre radonsikring i relevante bygninger, der var 

målt for radon i 2018. Med dette notat orienteres 

Økonomiudvalget om status på radonmåleprogrammet.  

Statusnotatet er delt i tre: 1) Radonresultater og 

udbedring i ejendomme målt i 2018, 2) Radonmålinger 2019, 

og 3) Økonomi. 

Kort om radon 

Radon er en radioaktiv gasart, der findes naturligt i 

undergrunden, og som siver ind i bygninger gennem 

utætheder og revner i fx fundamenter eller ved 

rørgennemføringer. For høj koncentration af radon i 

indeluften kan indebære en sundhedsrisiko, fordi en 

længevarende eksponering øger risikoen for lungekræft. 

Radon anslås på årsbasis at være medvirkende årsag til ca. 

300 nye lungekræfttilfælde. På grund af radons 

sundhedsskadelige virkning anbefaler Verdens 

Sundhedsorganisation, WHO, at radioaktiviteten i bygninger 

ligger under 100 bq/m3. 

Radonresultater og udbedring i ejendomme målt i 2018 

Resultater 

I 2018 målte KEID 79 daginstitutioner for radon i 

områderne Brønshøj, Vanløse, Nordvest, Bispebjerg og 

Valby. I 43 af ejendommene lå målingerne under 

grænseværdierne. I 5 ejendomme var der en gennemsnitlig 

forhøjet radonstråling ift. myndighedernes anbefalede 

grænseværdi, dvs. en årsmiddelværdi over 100 Bq/m3. 

I 27 ejendomme var der fund af radon over 100 Bq/m3 

isoleret i enkelte lokaler.   

Derudover er der 4 ejendomme, hvor det er nødvendigt at 

lave genmålinger. Der foretages genmålinger, når der har 

været fejl i forbindelse med målingerne, og data derfor 

anses for at være upålidelige. Genmålingerne planlægges 

gennemført i oktober 2019. 
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Nedenstående skema viser antal ejendomme, hvor der er målt 

radonstråling over den anbefalede grænseværdi.  

 

 

 

Tabel 1 Måleresultater fra radonmålinger gennemført i 2018 

 Københavns 

Kommunes 

ejendomme, antal 

Ejendomme, 3. 

mandsleje, antal 

Årsmiddelværdi 
over 100 Bq/m3 

3 2 

Enkeltmålinger 

over 100 Bq/m3  

19 8 

I alt 22 10 

Håndtering 

På baggrund af gennemførte bygningsbesigtigelser er 

behovet for at iværksætte tiltag for at nedbringe 
radonkoncentrationen vurderet på ejendomsniveau.  

I følgende tabel ses en oversigt over vurdering af 

løsninger. 

Tabel 2 Oversigt over håndtering af ejendomme med radonniveau over 
100 bq/m3  

 Københavns 

Kommunes 
ejendomme, antal 

Ejendomme, 3. 

mandsleje, antal 

Ingen tiltag 

nødvendig 

5 4 

KEID/bygningsejer 

gennemfører 

tiltag 

17 6 

Tiltag afhænger af 

tilbagemelding 
fra bygningsejer 

 

Ingen tiltag nødvendig er ejendomme, hvor enkeltmålinger 

har været over 100 Bq/m3 ift. en vurdering af rummets 

anvendelse.  

Er der forhøjet radonniveau og ingen længerevarende ophold 

(over 4 timer, efter anbefalinger fra Statens 

Byggeforskningsinstitut (SBI), der udgiver anvisningen for 

Måling af radon i bygninger) eller ingen ophold tilladt, 

vil der ikke blive gennemført tiltag for at nedbringe 

radonkoncentrationen. Det er typisk kælderlokaler eller 

depotrum. 
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KEID gennemfører tiltag. Som udgangspunkt i Københavns 

Kommunes egne ejendomme, hvor årsmiddelværdien eller 

koncentrationen af radon i et enkelt rum med 

længerevarende ophold overstiger grænseværdien.  

Tiltagene, der skal gennemføres, er lukning af sprækker 

samt forskellige typer af ventilationsløsninger fx 

etablering af mikroventilationsenheder, gennemgang af 

eksisterende ventilationsanlæg, indregulering af 

ventilation mv. Udgifterne til tiltagene er anslået til at 

ligge mellem ca. 20.000 kr. og 100.000 pr bygning. 

Radonudbedringstiltag vil blive igangsat ad to omgange i 

løbet af efteråret 2019.  

Radons sundhedsskadelige virkning indtræffer kun ved 

langvarig radonpåvirkning. Sundhedsstyrelsen anslår, at 

det typisk tager ml. 10-40 år, fra påvirkningen er 

begyndt, til lungekræften muligvis konstateres. Derudover 

findes der ingen øvre grænse i eksisterende lovgivning 

for, hvornår en bygning er uegnet til brug ved forhøjet 

radonkoncentration i indeluften. På den baggrund samt ud 

fra de enkelte måleresultater vurderer KEID, at de 

bygninger, hvor der er målt forhøjede 

radonkoncentrationer, ikke giver anledning til umiddelbar 

indsats eller genhusning. Bygningerne vurderes fortsat at 

kunne benyttes, mens radonreducerende tiltag afventes og 
udføres. 

Kommunikation er en central del af radonindsatsen. KEID 

samarbejder med de relevante fagforvaltninger om 

kommunikationen omkring radonmålingerne, og 

bygningsbrugerne orienteres forud for målinger, om 

måleresultater og i forbindelse med planlagte tiltag. 

Målet er at bygningsbrugeren er velinformeret om hvorfor, 

der måles for radon, og at radon ikke er akut 
sundhedsskadeligt. 

I 3. mandslejemål er Københavns Kommune ikke ansvarlige 

for at sikre ejendommen for radonindtrængning. 

Bygningsejer er ikke lovmæssigt pålagt krav om at 

radonsikre bygninger, der er opført før 2010. Ifølge 

Bygningsreglementet anbefales det, at radon i indeklimaet 

ikke overstiger 100 bq/m3. Fordi grænseværdien på 100 bq/m3 

ikke er lovpligtig for bygninger opført før 2010, kan 

Københavns Kommune ikke kræve at bygningsejer i 3. 

mandslejemål radonsikrer den pågældende ejendom. KEID 

opfordrer bygningsejer til at gennemføre konkrete, 

anbefalede tiltag, der kan nedbringe indholdet af radon i 

inde luften. Hvis bygningsejer er modvillig i forhold til 

at gennemføre radonsikringen, foretager KEID en konkret 

vurdering af sagen, om Kommunen vil gennemføre tiltag for 

at nedbringe radonkoncentrationen. 

Hovedparten af bygningsejerne af 3. mandslejemålene har 

givet tilbagemeldinger om planlagte tiltag, der 

iværksættes for at nedbringe radonkoncentrationen. 1 

bygningsejer har KEID endnu ikke modtaget en reaktion fra.  
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Radonmålinger 2019 

Foråret 2019 

I perioden februar til april 2019 blev radonniveauet målt 

i yderligere 160 af Københavns Kommunes daginstitutioner.  

De målte daginstitutioner er beliggende i områderne 

Amager, Sydhavn, Indre by, Christianshavn og et mindre 

antal daginstitutioner i Brønshøj, Valby og Vanløse, som 
ikke var blevet målt i 2018. 

Måleresultater 

I 2 af de målte daginstitutioner blev der registreret en 

gennemsnitlig radonværdi over Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger på 100 Bq/m3.  

Derudover var der isolerede målinger over 100 Bq/m3 i 7 

daginstitutioner, hvoraf 2 målinger var i rum med 

længerevarende ophold. De resterende 5 adresser med 

forhøjede målinger er registrerede i kælder- og depotrum 

uden længerevarende personophold.  

Mens der afventes tiltag, og mens tiltag er under 

udførelse, vurderer KEID, at bygningerne fortsat kan 

benyttes. Vurderingen sker på baggrund af, at 

sundhedsrisici forbundet med radon indbefatter langvarig 

eksponering samt en vurdering af radonindholdet målt i 

indeluften.  

Der er 1 institution, hvor der skal foretages genmåling. 

Tabel 3 Måleresultater fra radonmålinger gennemført i foråret 2019 

 Københavns 

Kommunes 

ejendomme, antal 

Ejendomme, 3. 

mandsleje, antal 

Årsmiddelværdi 

over 100 Bq/m3 

1 1 

Enkeltmålinger 
over 100 Bq/m3  

6 

 

1 

I alt 7 2 

 

Der er en overraskende stor forskel på resultaterne fra 

målingerne gennemført i 2018 ift. målingerne fra foråret 

2019. Ca. 29% af de målte institutioner i 2018 viste 

forhøjede radonværdier, der krævede handling, mod ca. 3% i 

2019. 

 

KEID kender ikke forklaringen på forskellen. Det kan 

skyldes, at indholdet af radon i jordluften lokalt er høj 

i områderne Brønshøj, Vanløse og Valby, eller at der er 

forskel på bygningsalder og bygningstype. Dette er dog 

ikke undersøgt nærmere.  
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Ifølge Radonhuset, rådgivningsvirksomhed med speciale i 

radon og indeklima og leverandør af radonmålebokse, er 

måleresultaterne for foråret 2019 generelt lave, set i 
forhold til landsgennemsnittet. 

 

Efteråret 2019  

Håndtering af resultater 

I de 4 institutioner, hvor der er fundet forhøjede 

radonniveauer som gennemsnitsværdi eller i opholdsrum, vil 

der blive udført nye målinger for at lokalisere 

radonkilden. Efterfølgende vil der blive gennemført en 

bygningsgennemgang med henblik på at identificere, hvilke 

indsatser der skal til for at nedbringe radonniveauerne.  

De nye målinger kan igangsættes fra oktober 2019, og der 

måles minimum 60 dage. KEID forventer at have et komplet 

overblik over anbefalede udbedringstiltag for bygningerne, 
målt i foråret 2019, til januar 2020. 

Kommende radonmålinger 

KEID planlægger at igangsætte nye radonmålinger fra 

starten af næstkommende fyringssæson, dvs. oktober måned.  

Der anslås at være omkring 140 relevante daginstitutioner 

i Københavns Kommune, der endnu ikke er blevet målt for 

radon. Disse vil først og fremmest blive målt til 

efteråret 2019.  

Udover måling af daginstitutioner vil måling af 

døgninstitutioner og skoler også påbegyndes i samme 

periode.  

Økonomi 

I Budgetaftalen for København 2019 blev der afsat 9,4 mio. 

kr. samlet på anlæg i perioden 2019-2022 til 

Radonmåleprogrammet for kommunens bygninger. Derudover 

blev der afsat 3,2 mio. kr. på anlæg til radonudbedring. 

KEIDs måltal til gennemførelse af radonmålinger og -

udbedringstiltag er påvirket af anlægsloftet. Måltallene 

ses i nedenstående tabel 4. KEID forventer at bruge 

beløbet, der er givet i måltal i indeværende år på 

radonscreeninger, bygningsgennemgange og udarbejdelse af 
handlingsplaner.  

Tabel 4 Måltal til radonmålinger og -udbedring 

Budget 2019 2020 

Måltal til 

radonmålinger 

1,5 mio. kr. 2 mio. kr. 



 

Ledelsessekretariat 6/6 

 

 
Måltal til 
udbedring 

1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 

I alt 3 mio. kr.  3,5 mio. kr. 

 

 


