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Projektbeskrivelse Nyt selvbetjeningssystem til Kgbenhavns
Biblioteker: Kgbenhavns Kommune
anvender selvbetjent udlan, hvilket 90 % af
brugerne pa de kgbenhavnske biblioteker
betjener sig af. Teknologien var imidlertid
nedslidt og foreldet, og derfor erstattet af
stregkodeteknologi med et chip-baseret
system. Udgifterne deekker bl.a. indkgb af
nye selvbetjeningsmaskiner, chipning af
materialer og indkgb af nye bogvogne.
Regnskab
Priserne er angivet i regnskabsarets prisniveau (2012-pl)
1.000 Kkr. Bevilling Forbrug Afvigelse
BR 10/3 2011, punkt 40 13.905 -7.103 6.802
I alt 13.905 -7.103 6.802

Forklaring af regnskabsresultatet

Projektet var 100 % selvfinansieret vha. internt 1an. Mindreforbruget
pa projektet blev af Borgerreprasentationen 11. oktober 2012, punkt
19, besluttet brugt til at skabe selvbetjent adgang pa kultur- og

fritidsinstitutionerne.
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Sat kryds Set kryds
Ja Nej | Uddybende bemarkninger
Aktivitetsendringer i forhold X
til oprindelig bevilling
Omkostningsendring X Der er et markant
mindreforbrug hvilket skyldes
langt stgrre konkurrence pa
omradet og dermed langt
bedre tilbud end foranalysen
viste. Der var desuden lagt et
konservativt budget for
projektet.

Tidsforskydninger X Pga. forsinkelse i byggesagen
af det helt nye Qrestad
Bibliotek blev dette projekt
forsinket ca. 3% ar. Projektet
har installeret nye chips
rettidigt pa de resterende 19
biblioteker i kommunen.

Registrering i anlaegskartoteket

Projektet optages ikke i anlegskartoteket da der er tale om et it-
projekt.
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