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Status på anlægsudgifter i 2023 

 

Resumé 

Københavns Kommunes anlægsramme for 2023 udgør 3,5 mia. kr. En 

teknisk fremskrivning af bruttoanlægsudgifterne for 2023 på baggrund 

af det faktiske forbrug i januar-marts viser et forventet forbrug på 4,3 

mia. kr. Hvis forvaltningernes prognoser for anlægseksekveringen i for-

ventet regnskab pr. april tyder på væsentlige overskridelser i forhold til 

anlægsrammen, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag med forslag til 

håndtering heraf i juni 2023.  

 

Sagsfremstilling 

Københavns Kommune har i 2023 en anlægsramme på 3.460 mio. kr., 

som består af kommunens andel af kommunernes samlede anlægs-

ramme på 3.350 mio. kr., samt 105 mio. kr. vedr. idrætsmilliarden og 5 

mio. kr. vedr. udvidelse af tandplejekapaciteten i Børne- og Ungdoms-

forvaltningen. 

 

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2022 en sty-

ringsmodel for anlæg i 2023 på anlægsrammen + 18 pct. for at fremme 

anlægseksekveringen.  

 

Økonomiforvaltningen følger udviklingen i budget og forbrug tæt og 

udarbejder hver måned en teknisk forbrugsfremskrivning, som udeluk-

kende baserer sig på forbrugsdata i 2023 og forbrugsmønstrene i peri-

oden 2018-2022. De tekniske fremskrivninger sammenholdes med for-

valtningernes kvartalsvise regnskabsprognoser. 

 

Fremskrivningerne i notatet er udelukkende tekniske fremskrivninger. 

Forvaltningernes egne prognoser for bruttoanlægsforbruget i 2023 pr. 

april 2023 forelægges for Økonomiudvalget på mødet den 23. maj 

2023.  

 

Det realiserede forbrug i 1. kvartal 2023 var på 609 mio. kr. og overstiger 

dermed det realiserede forbrug i 1. kvartal 2022, som var på 516 mio. kr.  

 

En teknisk fremskrivning af forbruget pr. marts 2023 baseret på for-

brugsprocenterne de sidste fem år viser et forventet forbrug på 4.302 
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mio. kr., hvilket er godt 800 mio. kr. højere end anlægsrammen i 2023, 

jf. tabel 1.  

 

Tabel 1 – Forventet forbrug på bruttoanlæg 

Mio. kr. Anlægs-

ramme 

Styrings-

model 

Forventet 

forbrug 

Afvigelse 

ift. anlægs-

ramme 

Alle udvalg 3.460 4.178 4.302 -842 

 

I styringsmodellen og forventet forbrug indgår udgifter til fordrevne fra 

Ukraine, som forventes at kunne afholdes udenfor anlægsrammen. På 

nuværende tidspunkt indgår 109 mio. kr. i styringsmodellen, der vedrø-

rer indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Det er dog ikke muligt at 

holde det forventede forbrug hertil ude fra den tekniske fremskrivning. 

Prognoserne herfor kendes først, når forvaltningerne indmelder prog-

noser til ØKF i de kvartalsvise sager om forventet regnskab. 

 

Videre proces  

2. anlægsoversigt 2023 og forventet regnskab pr. april 2023 forelæg-

ges for Økonomiudvalget den 23. maj 2023. Hvis forvaltningernes 

regnskabsprognoser tyder på en væsentlig budgetoverskridelse, vil 

Økonomiforvaltningen forelægge forslag til håndtering heraf forvente-

ligt i juni 2023.   


