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Afrapportering for VM i banecykling 2024 
 

Resumé 

I oktober 2024 (16. – 20. oktoberƶ var København vært for ”TISSOT  
2024 Track World Championships” ƵVM i Bane 2024ƶ. Danmarks Cykle 
Union (DCU) var projektejer og eventarrangør og har udarbejdet en 

slutafrapportering til Københavns Kommune.  

 

DCUs ambitioner for værtskabet var:  

- at højne den nationale interesse for banecykling,  

- at fastholde Københavns og Danmarks position ift. tiltrækning 

og afholdelse af internationale cykelevents og  

- at sikre et fortsat fokus på København som attraktiv cykelby.  

 

Økonomiudvalget forelægges DCU’s rapport til orientering, inkl. nøgle-

tal og arrangørens væsentligste læringspunkter (bilag 1).  

 

Indhold 

DCU’s evalueringsrapport opsummerer eventens resultater, som over 

en bred kam er blevet karakteriseret som en både sportslig og event-

mæssig succes. Sportsmæssigt blev det til hele syv danske medaljer på 

hjemmebane; 4 VM-guld, 2 VM-sølv og 1 VM-bronze, knap 330 ryttere 

fra i alt 40 nationer deltog i VM, 250 frivillige bidrog til afviklingen og 

billetsalget gik overgik forventningerne. Rapporten dokumenterer også, 

at eventplanlægningen havde fokus på både miljømæssig og social bæ-

redygtighed i relation til eks. materialevalg, forplejning og aktiverings-

indsatser.  

 

Samtidig angiver evalueringen vigtige læringspunkter til kommende 

DCU- og UCI-samarbejder i forhold til eksempel frivillig- og partner-

skabshåndtering samt kommunikation og markedsføring.  

 

I regi af det tværgående forvaltningssamarbejde på megaeventområ-

det, Copenhagen Megaevents, har Kultur- og Fritidsforvaltningen fun-

geret som eventarrangørens indgang til Københavns Kommune i rela-

tion til generel eventsparring samt tilskudsadministration. Overordnet 

set er det Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at DCU har leveret 

et meget flot sportsligt værtskab og bidraget positivt til udvikling af den 

  

Orientering 

Til ØU 
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offentlige interesse for cykelsport, af København som eventdestination 

og af Danmarks styrkeposition som cykelnation.  

 

Tilskuddet fra Københavns Kommune indeholdt ikke øremærkede mid-

ler til aktivering og forankring af VM i banecykling. Inden for det sam-

lede eventbudget var DCU selv ansvarlig for at engagere lokale og regi-

onale cykelfællesskaber og initiere sideevents op til, under og efter VM. 

Omfanget levede ikke fuldt op til de oprindelige ambitioner pga. mang-

lende ressourcer internt i DCU.    

 

Eventøkonomi 

VM i Bane 2024 har modtaget kommunalt tilskud på 2 mio. kr. fra Me-

gaeventpuljen. Bevillingen er besluttet af Økonomiudvalget den 10. 

september 2019 efter forudgående høring i Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

Bemærkninger til eventregnskab  

VM i banecykling gav et samlet overskud på ca. 0,6 mio. kr. Jævnfør be-

slutning om beregning af overskudsdeling i partnerskabskredsen (DCU, 

Sport Event Denmark og Københavns Kommune) var Københavns kom-

munes andel af det samlede overskud på 100.000 kr. Beløbet blev ved 

politisk beslutning i Økonomiudvalget den 14. januar 2025 (med forud-

gående høring i Kultur- og Fritidsudvalget) overdraget til DCUs event-

budget for Københavns værtskab for VM i BMX 2025. Baggrunden var 

en ansøgning fra DCU om ekstrabevilling.  

 

I lighed med Københavns Kommune overførte Sport Event Denmark 

også sin andel af det samlede overskud til DCU til brug for afvikling af 

VM i BMX 2025.   

 

Bilag 

Bilag 1: Afrapportering udarbejdet af Danmarks Cykle Union 

 



Evaluering 
VM i Bane 2024 

16 –20. oktober 

Ballerup Super Arena 



• God stemning og glade kunder 

• Styr på det sportslige 

• Klar til at afholde igen 

• BSA emmede af VM 

• Udsolgt 

• Tingene lykkedes –fedt at være med 

• Stor dansk sportslig succes 

• Positiv UCI-feedback 

• Presset organisation 

• God afvikling 

• Lokalt positivt aftryk 

• Solid økonomistyring 

Top of mind? 
Følgende ord og sætning kendetegner 
VM banecykling 2025: 



Sportsligt og samarbejde med UCI 
• Stor dansk sportslig succes: 4 verdensmesterskaber, 2 sølv og 1 bronze. 

• 3 verdensrekorder 

• Positiv feedback fra nationerne 

• God stemning mellem os og UCI, men som altid er samarbejdsformen vanskeligt (dog skal vi 
huske på at det er deres event som vi ”blot” hjælper med at afvikle) 

• Anbefaling: UCI skal ankomme tidligere for at sikre bedre koordinering. 



Partnerskaber 

• GrønBlå 

• Maersk 

• Freetrailer 

• Jesper Torvekøkken 

• Ticketmaster 

• CSE (Hotelhandling) 

• Bording 

• Comby Docs 
(kopimaskiner) 

• Biler: Skoda og PostNord 

• Jack Link 

• AirOFit 

• Dalsgaard El, Demin skilte 

Der blev indgået partnerskaber med følgende 
virksomheder: 

CSE løftede en stor og professionel opgave med at booking og 
transport af nationerne. Og på et niveau som vi ikke selv kunne 
have håndteret. CSE varetog også transport af UCI-personer fra 
lufthavn og hotel til Venue. Denne opgave kunne vi selv 
håndteret til en langt billigere pris. 

Sponsorater og partnerskaber blev primært sikret af 
projektlederen, og budgetmålet blev nået. 



Økonomi 
• Budgettet var presset op til eventet bl.a. med 

øget udgifter til sikkerhed og frivillige, hvilket 
førte til besparelser (f.eks. rødt tæppe ved VVIP 
og telte ved indgange). 

• Billetsalget blev styrket ved at åbne Øvre A- 
sektionen. 

• Ballerup Kommune fraskrev sig ansvar for 
under-/overskud). 



Billetsalg og 
tilskueroplevelse 

Der er estimeret et realiseret tilskuertal på 

21.425 

Hvis folk har anvendt deres 
billetmuligheder fuldt ud, så nåede vi 

29.859 tilskuere 

Hovedparten af publikum søgte 
information via Ballerup Super Arenas 
hjemmeside. Derfor burde der have været 
større fokus på formidling via denne kanal 
samt sikre løbende opdatering. 

Fremadrettet er det vigtigt at der 
tilbageholdes billetter til efter at atleterne 
er udtaget, så medrejsende familie og 
venner i større udstrækning kan deltage. 

Publikum fordeler sig på følgende måde: 

I forhold til tilskueroplevelsen er det rigtigt 
vigtigt at have fokus på ”kunderejsen”. 
Gerne en dedikeret person til denne 
opgave. Langt hen ad vejen lykkes det at 
have styr på hovedparten af kunderejsen: 
wayfinding, cykelparkering, indgang, 
garderobe, modtagelse m.v., wc, oplevel- 
ser i  pausen, skærme og lyd. Dog med et 
forbedringspunkt på F&B logistikken 



Frivil l ig 
• Ca. 250 alt i alt 
• DBC, BSF og Basket klub 
• Kulturens Frivillige 
• www 
• Gennemsnit: 31 timer 
• 92% tilfreds/meget tilfreds 
• Primær driver: Interesse 

i sporten 
• For lidt mad 

Der var brug for flere frivillige bl.a. fordi at venuen skulle åbnes tidligere, da mekanikere og hjælpere mødte 
flere timere før konkurrence. Det ville helt klart have været en fordel hvis UCI havde leveret en mere 
uddybende tidsplan. 

De mange tilskuere udfordrede også rammene. Der skulle bl.a. bruges flere frivillige til at holde de øvre 
tribuner åbne. 

SoMe og hjemmesiden blev ikke udnyttet nok til at rekruttere frivillige. Da eventet var udsolgt var det en 
attraktiv mulighed for at blive en aktiv del af hele verdensmesterskabet. 

Fremadrettet bør hele frivillighedsorganisering håndteres i en database. Desuden bør der udpeges en 
frivilligkoordinator, som er med tidligt i forløbet og frem til hele afviklingen. Se i øvrigt Sport Event Denmarks 
guide med gode råd til frivilligorganisering. 



Side events, 
incl. sejrsceremoni. 

• Der har været afholdt følgende events: Udstillingsstand og pumptrack bane 
på Rådhuspladsen –fokus på VM Bane og VM BMX samt sådan bliver du 
medlem af en BMX klub med Landsholdsrytter Magnus Dyhre. Samt generel 
info om DCU. Fra i lørdag til og med fredag 

• 900 m2 expotelt foran BSA med 13 udstillere food truck, kaffeknallert + 
levende træ 

• Tirsdag: Særlig medarbejder event for Novo Nordisk –behind the scenes 

• Onsdag: Bæredygtighedsseminar i samarbejde med Sport Event Denmark – 
40 deltagere fra kommuner og idræts Danmark 

• Onsdag: Social Cyclingfra Rådhuspladsen med op til 175 ryttere fra 
Københavnske cykelklubber 

• Onsdag: Åbningsceremoni med 45 børn fra Ballerup, Odense og Århus. 

• Onsdag: Fejring af tidligere danske medaljetagere 

• Torsdag: Partnervent med invitation til fælles interessenter 

• Lørdag: CykleCrossløb ved BSA 

• Lørdag: Æresmedlemmer og baneudvalg + bestyrelse 

• Søndag: Sport Event DK inviterede landspolitikere –bl.a. med deltagelse af 
tre ministre 

• Søndag: Hyldest af Michael Mørkøv og Julie Leth + børn fra cykelklubberne. 

• Alle dage: Samarbejde med Mandsholdet om den danske VM-stemning. 

Vigtigt at UCI får feedback på formatet for sejrsceremonierne. 
De tager for lang tid og er for kedelige. Man mister både 
publikum og tv-seere undervejs. Alt for meget fokus på 
sponsorgaver. 



Jesper Torvekøkken formåede ikke at løfte 
opgaven på højt nok niveau. De havde ikke 
styr på logistikken i arenaen og der tíl tider 
en hård kommunikation. Der skulle have 
været selvstændige drikkevarer boder og 
ikke med så avanceret et udbud. Lørdag til 1 
session var den dag vi havde flest publikum, 
hvilke vi ikke havde taget højde for i 
bemandingsplanerne. 

Maden var god og VIP/VVIP fungerede godt. 

F&B + VIP setup 



Venue incl. Expo telt ,  
sikkerhed og parkering 

Godt at BSA var med fra start og en aktiv del af styregruppen. Stor 
ros til BSA for klargøringen af arenaen, så den stod knivskarpt og 
for medvirkning i afviklingen. Godt samarbejde og professionelt 
indsat, hvor der i den grad blev løftet. 

Expo-teltet fungerede supergodt og var en flot indgang til 
verdensmesterskabet. Det var ro på udeområdet da almindelig 
publikumsparkering var flyttet til Kræmmerpladsen. Politiet 
stillede større krav til sikkerhed end forventet (set i forhold til 
f.eks. 3 dagesløbet). Derfor blev der bl.a. booket ekstra 
professionelle vagter. 



Bæredygtighed 
Hele indsatsen vedrørende bæredygtighed blev 
analyseret i samarbejde med DTU. GrønBlå testede 
deres setup med komposterbart service som 
efterfølgende bliver implementeret i Parken. Stor 
fokus på info om parkering/offentlig transport. 175 
personer deltog I Social Cyclingfra Rådhuspladsen. 
Jesper Torvekøkken anvendte meget lokale og 
økologiske råvarer. 



Kommunikat ion 
og TV setup 
Super samarbejde med Schmidt Radio. Også godt 
samarbejde med TV2 dog var det meget irriterende, 
at de ikke prioriterede at tjekke lyssætningen i 
planlægningen eller da de ankom i BSA. Dette 
medførte natarbejde og ekstra unødige udgifter. 

Vigtigt at have remium siddepladser i baghånden til 
at håndtere nedlagte pladser og andre situationer. 

One Year to go kampagne var veltilrettelagt og et 
godt kickoff for hele eventet. 

City Dressing stod flot, men der måtte gerne have 
været mere. Der blev brugt ca. 100.000 kr. på lokale 
markeføring i Sjællandske Medier/Ballerup Bladet. 
Dette løftede den lokale opmærksomhed og stolthed 
i kommunen. 

Kommunikationsgruppen fungerede ikke optimalt og 
der blev ikke taget nok ansvar for den overordnede 
kommunikation op til eventet. Potentialet blev ikke 
helt udnyttet. 



Samarbejde 
og styregruppe 

Der var stor tilfredshed med samarbejdets 
form og udbytte. Trods skift af projektleder, 
så mistede projektet ikke momentum og kom 
sikkert i mål. 

Før eventet var der begrænset 
opmærksomhed på projektet i Københavns 
Kommune, men under selve afviklingen blev 
det tydeligt, at der var tale om en stor og 
betydningsfuld begivenhed, som kommunen 
havde bidraget væsentligt til at løfte. 

I Ballerup Kommune oplevede man, at 
eventet ikke blot skabte værdi, men også 
styrkede stoltheden blandt både borgere og 
medarbejdere. 

Styregruppe: 
Judy Jacobsen, Sport Event Denmark. Lars Vallentin, Wonderful 
Copenhagen. Morten Rus Hatorp, Ballerup Kommune. Julie Rosenkvist 
Albæk, Ballerup Idrætsby. Rune Holm Andersen, Ballerup Idrætsby. Tom 
Høyen Andersen Brinckmann, Ballerup Idrætsby. Jørgen Sørensen, DBC. 
Jesper Tikiøb, DCU 
Projektleder: Jørgen HK Jepsen, DCU. 



Vigtigste læringer 

• Fokus på styrket kommunikation, 
frivilligkoordinering og kunderejsen. 

• Øget prioritering af samarbejdet med UCI. 

• Forbedret F&B. 



• Professionel indsats fra BSA, som sikrede en 
knivskarp klargøring og afvikling. 

• Expo-teltet fungerede som en flot indgang. 

• Skærpede krav fra politiet førte til øgede 
udgifter til vagter. 

Venue inkl. Expo-telt, Sikkerhed og 
Parkering 

• Generel tilfredshed med 
samarbejdsformen trods skift af 
projektleder. 

• Ballerup Kommune oplevede stor lokal 
stolthed og værdi i eventet. 

Samarbejde og styregruppe 

• Gode samarbejder med Schmidt Radio 
og TV2, dog udfordringer med 
lyssætning, der skabte ekstraudgifter. 

• Kommunikationsgruppen fungerede ikke 
optimalt, og potentialet blev ikke udnyttet 
fuldt ud. 

Kommunikation og TV-setup 

• GrønBlå testede bæredygtige løsninger, 
som implementeres i Parken fremover. 

• Fokus på lokal og økologisk mad samt 
offentlig transport. 

Bæredygtighed 


