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Anlægsregnskab 2015 vedr. kapitalbevilling til anden del af 
genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 (2011-24681) 
 
Projektnavn: Kirkebjerg Skole, genopretning 

Bevillingsnr.: 355053535 

Afleveringsdato: 01-06-2015* 

Ibrugtagningsdato: 01-04-2016*  

Projektbeskrivelse:  Genopretning af varme- og vandanlæg. Genopretningsarbejdet er udført 
i forbindelse med ombygningsarbejder på Kirkebjerg Skole som udføres 
i et selvstændigt projekt. *AB92 aflevering samt ibrugtagningen af 
varme- og vandanlægget vil blive foretaget i forbindelse med aflevering 
og ibrugtagning af de større ombygningsarbejder på skolen, hvilket 
forventes til marts 2016. 

 
Regnskab 
I budget 2011 blev der afsat 200 mio. kr. (2011 p/l) fordelt i perioden 2011-2014 til anden del 
af genopretningsplanen for folkeskoler. Anden del af genopretningsplanen omfatter 17 
projekter i alt. 
Midlerne blev fordelt på skolerne, jf. BR 05-05-2011, pkt. 3, bilag 1, og siden korrigeret jf. 
BR 01-12-2011, pkt. 26, bilag 1, hvor midlerne til Kirkebjerg Skole blev udmøntet. Ud over 
renoveringsopgaverne i anden del af genopretningsplanen, blev der fordelt midler til 
færdiggørelse af enkelte projekter, som blev opstartet under genopretningsplanens første del.  
 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 05-05-2011, pkt. 3    
BR 01-12-2011, pkt. 26 2.078   
I alt (Byggeri København) 2.078 2.044 34 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 

X  
Mindreforbruget indgår i puljen til anden del af 
genopretningsplanen og er disponeret til 
igangværende projekter herunder.  

Tidsforskydninger  X  

 
  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 

Nr. 
 

Forbrug 

Heraf indregnet 
værdi i 

anlægskartoteket 
Type 

Levetid 
i år 

Indregningsdato 

1 0 0 - -  - 

I alt 0 0       
Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsarbejder.  
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 
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