
Ansøgning

4-6 mdr.

Ventetid

2-3 år

Projekt-

udvikling

9-12 mdr.

Etablering

10-12 mdr.

Afslutning

3 mdr.

Godkendelse

5-6 mdr.

Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune

Ansøgning fra 

beboere/ejere 

vurderes af KK

Udvælgelse fra venteliste 

– ca. 4 gårde ad gangen. 

Pt. står 25 på venteliste 

og 9 har søgt om optag

Dialog og skitse-

proces med 

beboere

Gården projekteres 

og anlægges

Overdragelse til 

gårdlaug og 

projektafslutning

Godkendelse

1. behandling i TMU:

Godkendelse af at

skitseforslag sendes i

høring og til digital

afstemning

8 ugers høring og 

digital afstemning

2. behandling i TMU og BR:

Endelig godkendelse af

projektet på baggrund af

høringssvar og

afstemningsresultat

De indstillede 

gårdhaver er her


