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Overdragelse af igangværende byggesager til Københavns 

Ejendomme fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Dette notat beskriver kortfattet en status i relation til at overdrage 
igangværende byggesager til Københavns Ejendomme fra Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen.

Styrelsesvedtægt og etableringen af Københavns Ejendomme

Etableringen af Københavns Ejendomme medfører i henhold til 
styrelsesvedtægten, at ansvaret for at gennemføre igangværende 
byggesager overdrages fra fagforvaltningerne til Københavns 
Ejendomme pr. 1. januar 2006. I henhold til styrelsesvedtægten § 15 
stk. 2, skal Kultur- og Fritidsudvalget forholde sig til anlægssager mv., 
som administreres via Københavns Ejendomme.

I forbindelse med den politiske godkendelse af implementeringen og 
dermed de endelige forudsætninger for at etablere Københavns 
Ejendomme den 24. november 2005 (BR 619/05), havde Københavns 
Ejendomme haft en række drøftelser med fagforvaltninger om 
ejendomsporteføljer, igangværende byggesager mv. Drøftelserne 
indebar bl.a., at der blev gennemført stade gennemgange af hver 
igangværende byggesag. En stadegennemgang er nærmere bestemt en 
detailgennemgang af tekniske specifikationer, licitationsgrundlag mv.. 
Stadegennemgangen danner grundlag for, at Københavns Ejendomme 
kan vurdere, om de kan overtage ansvaret for at gennemføre de 
igangværende byggesager.

Desværre har det ikke været muligt for Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen at afslutte indsamlingen af de tekniske 
oplysninger til stadegennemgangen med Københavns Ejendomme, 
som følge af et stort tidspres. Konkret vedrørende sagen om 
ombygning af Dortheagården var det ikke praktisk muligt, idet
licitationsmateriale og afholdelsen af selve licitationen først forelå i 
løbet af december måned 2005.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i et tæt samarbejde med 
Københavns Ejendomme fremskynde færdiggørelsen af 
stadegennemgangen af alle igangværende byggesager indenfor ca. en 
måned. Den formelle overdragelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets 
byggesager til Københavns Ejendomme, vil således kunne finde sted, 
når henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og 
Fritidsforvaltningen har godkendt resultatet af drøftelserne. Det 
forventes således, at resultatet bliver præsenteret for udvalgene i form 
af en fællesindstilling, der forelægges i februar måned.  
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Anlægsbevilling til Dortheagården

I forbindelse med sagen om ombygning af Dortheagården er 
forvaltningen under et relativt stort tidspres. Det skyldes de 
almindelige licitationsregler, herunder at licitationen bortfalder, 
medmindre en kontrakt er underskrevet inden 60 dage. Desuden har 
det været nødvendigt at opsige lejemålet for et dagcenter pr. 1. april 
2006, idet forvaltningen var kontraktligt forpligtet af et 1-
årsopsigelsesvarsel til den 1. april. 

I praksis medfører det, at der kan blive problemer med at levere 
dagcenterservice til en række borgere efter 1. april 2006, medmindre 
første fase af byggeprojektet er blevet gennemført. 

På baggrund af ovenstående omstændigheder er det således ikke 
muligt at forelægge denne sag for Kultur- og Fritidsudvalget på 
nuværende tidspunkt, idet der ikke foreligger et grundlag for at 
Ejendomsenheden/Kultur- og Fritidsudvalget kan forholde sig til 
sagen på baggrund af den manglende stadegennemgang.  Indtil alle 
igangværende byggesager, herunder vedrørende Dortheagården, har 
været forelagt de respektive udvalg, påhviler ansvaret for deres 
gennemførelse således fortsat Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.


