
 
   

 
Bilag 2 Baggrund om projektet ”Smartere trafikløsnin-
ger – parkeringssensorer i Indre by og Østerbro” 

 

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der tildelt 

9,4 mio. kr. (2026 PL) til projektet ”Smartere trafikløsninger - Parke-

ringssensorer i Indre by og Østerbro” Formålet var at installere parke-

ringssensorer på parkeringspladserne, så brugerne via en app kunne få 

information om ledige pladser. 

13. oktober 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at ændre projektet 

”Udmøntning af budgetmidler til smart parkering” fra en fysisk hardwa-

reløsning (sensorer, kameraer, radar) til en softwarebaseret løsning, der 

ved hjælp af eksisterende data og algoritmer kunne beregne sandsyn-

ligheden for at finde en ledig parkeringsplads. 

Teknik- og Miljøforvaltningen udviklede en API, der skulle gøre det mu-

ligt for virksomheder at skabe kommercielle produkter, f.eks. apps, ba-

seret på kommunens parkeringsdata. Løsningen blev gjort offentligt til-

gængelig og gratis at bruge. Trods interesse fra 4-6 leverandører blev 

der ikke udviklet kommercielle løsninger, da data om parkering alene vi-

ste sig utilstrækkelige uden integration med andre datakilder. 

Siden har der ikke været efterspørgsel på data, og forvaltningen anbefa-

ler nu at lukke API’en for at spare de årlige driftsudgifter på 0,3 mio. kr. 

Projektets udviklingsomkostninger var 5,1 mio. kr., fordelt på analyse og 

dataindsamling (1,4 mio. kr.), datamodeludvikling (2,7 mio. kr.) og pro-

jektledelse (1,0 mio. kr.). Restbudgettet på 5,5 mio. kr. foreslås tilbage-

ført til kommunekassen, sammen med de årlige driftsmidler på 0,7 mio. 

kr. fra 2025. 
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