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Projektbeskrivelse
Projektet er en etablering af tre midlertidige byrum på Carlsberg, som 
skal anvendes i perioden indtil, det planlagte byggeri fra 
helhedsplanen går i gang. Det er sigtet, at byrummene skal fungere i 
minimum fem år. 

Regnskab
Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau
1.000 kr. Bevilling Forbrug Afvigelse
Bevilling 141010, 
punkt 20

1.019 1.019 0

I alt 1.019 1.019 0

Forklaring af regnskabsresultatet
Den kassemæssige dækning for det samlede forbrug er anvist inden 
for den samlede anlægsramme.
Sæt kryds Sæt kryds

Uddybende bemærkningerPrisændringer Ja Nej
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling

X

Omkostningsændring X
Tidsforskydninger X

Ikke-indregnede udgifter
Anlægsudgiften er ikke registreret i anlægsarkivet, da der er tale om 
tilskud til ekstern ejer.


