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Anlaegsregnskab for projekt 12-03-2019
Projektnummer: TMF10327
Projekttitel: Forprojektering af Garageanlaeg Jarmers og Dantes Plads
Bevilling: 2000 - Ordineer anlzeg
IM-konto: 2.22.07.3
Ibrugtagning: 2017

Projektbeskrivelse

Formalet med forundersggelsen var at undersgge muligheder og konsekvenser forbundet med
nyetablering af underjordisk parkeringsanlaeg pa Jarmers Plads og Dantes Plads.

I forundersggelsen blev muligheden for bdde fuldautomatiske og konventionelle
parkeringsanlaeg undersggt, herunder antallet af parkeringspladser, byrumspotentiale samt
anlaegs- og driftsgkonomi.

Forundersggelsen blev forelagt Teknik- og Miljgudvalget pd mgdet 19. juni 2017.
Forundersggelsen dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2018.

Politiske beslutninger

Bevillinger BR Dato Belgb Aftale
R&dighedsbevilling 28-04-2016 1,8 mio. kr. (2016 p/I) | Overfgrselssag 2015-2016
Anlaegsbevilling 28-04-2016 1,8 mio. kr. (2016 p/D) | -

Regnskab
1.000 kr. (2018 p/I) Udgifter Indtaegter Netto
Forprojektering af Garageanlaeg
Jarmers og Dantes Plads 1.887 - 1.887
Radighedsbevilling i alt 1.887 - 1.887
Forbrug 949 - 949
Afvigelse i kr. 938 - 938
Afvigelse i procent 49,7 % - 49,7 %
Forklaring af regnskabsresultat
Ja Nej Uddybende bemaerkninger
. ' ] Der var ikke behov for at lave geotekniske
S:(E;V'rtiigs:ﬁndbrg/%ﬁ;' forhold X undersggelser p3 de to lokaliteter, som var
P 9 9 indregnet i budgettet.
Mindreforbruget skyldes, at der ikke var
behov for at lave geotekniske undersggelser
Omkostningsaendring X pé de to lokaliteter.
Ydermere var tilbuddet fra rddgiveren bedre
end forventet og I8 under det budgetterede.
Tidsforskydninger X




