
Ansøgning 

 

4-6 mnd 

Ventetid 

 

2-3 år 

Projekt-

udvikling 

9-12 mnd 

Etablering 

 

16-18 mnd 

Afslutning 

 

3 mnd 

Godkendelse 

 

8-9 mnd 

Godkendelse 

1. behandling i TMU: 

Godkendelse af at 

skitseforslag sendes i 

høring og til digital 

afstemning 

8 ugers høring og  

digital afstemning 

2. behandling i TMU og BR: 

Endelig godkendelse af 

projektet på baggrund af 

høringssvar og 

afstemningsresultat 

Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune 

Ansøgning fra 

beboere/ejere 

vurderes af KK 

Udvælgelse fra venteliste 

– ca. 4 gårde ad gangen. 

Pt. står 22 på venteliste 

og 3 har søgt om optag 

Dialog og skitse-

proces med 

beboere 

Gården projekteres 

og anlægges 

Overdragelse til 

gårdlaug og 

projektafslutning 

Politisk behandling i TMU 

og BR samt 8 ugers høring 

og digital afstemning 

Bilag 4 


