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Indledning

EU’s oversvemmelsesdirektiv' palaegger medlemslandene
atvurdere og styre risikoen for ekstreme oversvemmelser,
som kan medfgre vaesentlige negative falger. Direktivet
forpligter EU's medlemslande til at udarbejde
risikostyringsplaner for oversvemmelser for omrédder med
potentiel vaesentlig risiko for oversvemmelse.
Risikostyringsplanerne skal revurderes og om ngdvendigt
ajourfegres hvert sjette ar.

Indeveerende risikostyringsplan for risikoomradet Kege
Bugt - Kebenhavn er udarbejdet gennem revurdering og
opdatering af den eksisterende risikostyringsplan fra 2015.
Den seneste gyldige version er:

Risikostyringsplan for Kege Bugt Kalveboderne.
Vedtaget 8. oktober 2015.

Risikoomradet Kege Bugt Kalveboderne blev fgrste gang i
2011 udpeget som et af ti danske risikoomréder, hvor der er
en potentiel vaesentlig risiko for oversvgmmelser. Den
forste risikostyringsplan fra 2015 omhandlede
risikoomradet Kege Bugt, hvilket for Kebenhavns
Kommune omfattede Kalveboderne op til Sjeellandsbroen.

| forbindelse med ajourfering af risikoomréderne pa
baggrund af den nationale vurdering af risikoen for
oversvemmelse fra hav og vandlgb fra 2018, blev
udpegningsomradet for Kebenhavn kraftigt udvidet.
Kebenhavns Kommune star i den seerlige situation, at der er
foretaget en markant eendring i risikoomradet, hvilket
betyder en stor aendring i fare- og risikosituationen. Det
betyder, at kommunen i indeveerende plan ikke alene
reviderer mélseetninger fra ferste risikostyringsplan, som
deaekkede et begraenset geografisk omrade (Kalveboderne).
Den udarbejder ogséa en ny plan for resten af
udpegningsomradet - et hovedstadsomrade med stor
koncentration af veerdier. Der vil i denne plan veere
foretaget til- og fravalg, som skyldes opgavens
kompleksitet. Disse vil veere begrundet undervejs.

'BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvemmelser fra havet, fiorde eller andre dele af saterritoriet.).



Sammenfatning

Risikoomradet Kege Bugt Kalveboderne blev fgrste gang i
2011 udpeget som et af ti danske risikoomrader, hvor der er
en potentiel vaesentlig risiko for oversvgmmelser. Den
forste risikostyringsplan fra 2015 omhandlede
risikoomradet Kege Bugt, hvilket bl.a. omfattede
Kalveboderne op til Sjeellandsbroen. | forbindelse med
ajourfering af risikoomraderne péd baggrund af den
nationale vurdering af risikoen for oversvemmelse fra hav
og vandlgb fra 2018, skete der vaesentlige geografiske
andringerne i risikoomréadet, som gik fra at deekke
Kalveboderne til i dag at deekke det meste af Kebenhavn.
Indeveerende risikostyringsplan skal derfor ses som en
kombination af ajourfering og revurdering af ferste
risikostyringsplan fra 2015 og udarbejdelse af en ny plan for
2021, der deekker udvidelsen af risikoomradet og dermed
store dele af Kgbenhavn.

Siden ferste risikostyringsplan har Kebenhavns Kommune
udarbejdet en stormflodsplan (2017), og hermed er der
ogsé i planperioden arbejdet mere konkret og mélrettet
med den strategiske planleegning af stormflodssikring af
Kgbenhavn. Ydermere er datagrundlaget og
oversvemmelseskortlaeegningen for Kebenhavn styrket,
interessentinddragelse om en sikring i Kalveboderne er
igangsat, og der er foretaget flere relevante undersggelser
af teknisk, skonomisk og miljgmaessig karakter. Ligeledes er
der indledt et tveerkommunalt samarbejde med Hvidovre
og Tarnby Kommune om sikringer mod stormfloder fra
syd. Sterstedelen af mélseetningerne fra ferste
risikostyringsplan var meget overordnede og bar preeg af
behovet for yderligere undersggelser. Dette er i
mellemtiden indfriet, og dermed er starstedelen af
malsaetningerne fra farste risikostyringsplan indfriet eller
foraeldede. Det er derfor vurderet relevant at introducere
en reekke nye maélseetninger og tiltag i indevaerende
risikostyringsplan.

Stormflodsplan for Kebenhavn (2017) anbefaler ud fra et
samfundsgkonomisk synspunkt, at etableringen af sikringer
mod stormfloder fra syd pabegyndes nu, hvorimod
etableringen af sikringer mod stormfloder fra nord kan
vente nogle artier endnu. Derfor er stgrstedelen af de nye
tiltag i denne plan relateret til oversvemmelsesrisici knyttet
til stormfloder fra syd. Den mest ambitigse malsaetning

introduceret i indeveerende plan er, at der etableres fysiske
sikringer mod stormfloder fra syd inden udgangen af
planperioden 2028-2033. Mélseetningen udspringer fra et
modningsprojekt - et tvaerkommunalt samarbejde mellem
Hvidovre og Kebenhavns Kommune lgbende i 2020 - som
danner beslutningsgrundlag for det videre arbejde med
fysiske sikringer mod stormfloder fra syd. Projektet har vist,
at det sikkerhedsmaessigt og samfundsgkonomisk godt kan
svare sig at anlaagge en sikring mod stormfloder fra syd,
men at der begr planleegges efter en fuld sikring, hvor
nabokommuner involveres. Det har derfor ogsa
understreget den tvaerkommunale nedvendighed,
herunder at i hvert fald Tarnby Kommune ogsé ber
inddrages i projektet. Projektet har identificeret en reekke
udfordringer, som viser, at projektet og anleeggelsen af
sikringer mod stormfloder fra syd er en kompleks opgave -
ogsa fordi Kalveboderne er placereti et Natura 2000-
omréde.

Kgbenhavns Kommune har ogsa haevet ambitionerne pé de
beredskabsmaessige mélsaetninger og tiltag og indarbejder
nu tiltag relateret til forebyggende indsatser, indsatser til
minimering af skader under en oversvemmelse samt evalu-
ering og genopretningsindsatser efter en oversvgmmelse.



Baggrund for planen

Risikostyringsplanen skal fastseette mal og indeholde
forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for
oversvemmelser i det udpegede risikoomrade, sa mulige
negative konsekvenser forbundet med oversvemmelse
mindskes i forhold til

e menneskers sundhed
. miljo

e  kulturarv

o gkonomiske aktiviteter.

For de omrader, der er udpeget som risikoomréder,
udarbejdes en risikostyringsplan, der skal revurderes og
ajourferes mindst hvert sjette ar. Statens kort over faren og
risikoen for oversvemmelse udger grundlaget for
risikostyringsplanen, eventuelt suppleret med @vrig viden.

Der skal udarbejdes en risikostyringsplan for hvert
risikoomrade eller i hver kommune indenfor risikoomradet.
Det er kommunens ansvar at udarbejde, implementere,
revurdere og, nar det er ngdvendigt, ajourfare
risikostyringsplanen. Beslutningsansvaret for malsaetninger
og tiltag for risikoreduktion ligger hos kommunen, sa
udarbejdelsen af risikostyringsplanen kan inddrage den
lokale viden og sikre koordinering. Risikostyringsplanerne
maé ikke indeholde tiltag, der som felge af deres omfang og
virkning markant foreger oversvemmelsesrisikoen for
andre kommuner la&engere oppe eller nede ad
vandlgbssystemet eller kysten, medmindre disse tiltag er
blevet koordineret, og der er fundet en feelles lzsning
mellem de bergrte kommuner.

Risikostyringsplanen skal omfatte alle aspekter af
risikostyring med seerlig veegt pa forebyggelse, beskyttelse
(sikring) og beredskab.

e Forebyggelse kan vere, at eventuelle fremtidige
oversvsmmelsesskader undgés ved, at der ikke opferes
beboelse og erhverv i omrader, der kan blive udsat for
oversvgmmelser.

e Beskyttelse kan veere foranstaltninger, bade
anleegsmaessigt og andre, der formindsker faren for
oversvgmmelser.

e  Beredskab kan veere at yde en forebyggende indsats i
forbindelse med oversvemmelser, fx at oplyse
borgerne om oversvgmmelsesrisikoen og om, hvad de
skal gore i tilfeelde af en oversvemmelse.

Efter statens vejledning skal en risikostyringsplan bl.a.
indeholde:

e  Oversigtskort med vurdering af risikoen for
oversveammelse for omradet. Oversigtskortet suppleres
med kort over oversvemmelsesfaren og
-risikoen.

e Mal for styring af oversvemmelsesrisiciene med
negative felger for menneskers sundhed, miljg,
kulturarv og skonomiske aktiviteter i det udpegede
risikoomrade.

e Tiltag og handlinger til opfyldelse af malsaetninger.

¢ Planleegning af tiltagene, sa der fastsaettes ansvarlige
akterer, og prioritering af tiltagene.

e En beskrivelse af risikostyringsplanens gennemfarelse,
herunder argumentation for prioriteringen af tiltagene.

e Enoversigt over offentlige oplysningsaktiviteter og
heringer i relation til risikostyringsplanen.

Risiko, fare og sarbarhed - begrebsafklaring
Oversvemmelsesrisiko er i denne plan en kombination af
faren for oversvemmelsen, i form af sandsynligheden for
og omfanget af en oversvemmelse, og sarbarheden,
forstdet som de potentielle negative felger for menneskers
sundhed, miljg, kulturarv og skonomiske aktiviteter.

For at der kan veere en risiko for oversvemmelse, skal der
derfor veere bade en fare for, at en oversvemmelse kan
forekomme, og veerdier, som kan tage skade af en
oversvemmelse (sarbarhed).

Risikoen kan beregnes i forskellige detaljeringsgrader, men
generelt geelder, at de to faktorer indgar pa lige fod, og at

oversvgmmelsesrisikoen defineres som

Risiko = fare x sdrbarhed?

2 For yderligere beskrivelse af oversvemmelsesfarer, sarbarhed og risiko henvises til Kystdirektoratets publikation Kortleegning af fare og risiko for

oversvgmmelse, Metoderapport (2013).



Arsag til og omfang af oversvemmelser

En stormflod er en oversvemmelse fordrsaget af en
kraftig palandsvind. Stormflod opstar ofte i forbindelse
med storme. En storm i retning mod kysten driver
vandmasser fra det dbne havind mod kystomradet.
Stormfloder opstar, nar en reekke meteorologiske og
hydrologiske faktorer indtraeffer samtidig. Udover
vandspejlets niveau har ogsé hgjvandets varighed stor
betydning for oversvemmelsesudbredelsen.

De stormfloder i Kege Bugt, der kan give store skader i
Kgbenhavn, er resultatet af stormvejr fra vest og nord,

der presser vand fra Nordsgen ind i Kattegat og videre til
Dstersgen. Hvis stormen herefter vender, sa den

kommer fra gst, vil vandet presses tilbage mod Kege Bugt
og det sydlige Amager. Figur 1 illustrerer fienomenet.

NORS@EN

NORDSO@EN

KATTEGAT

GSTERS@EN

Vand presses fra Nordseen
ogind i Kattegat.

Wand presses ned igennem Nar stormen fra nord
de danske balter.
Store mangder vand

presses op | @stersoen.

opherer vil vandet der er
presset op | @sterspen lsbe
tilbage mod danske farvande.

Figur 2: S&ddan kan en sterre stormflod i Kege Bugt opstd (Storm-
flodsplan for Kebenhavn, 2017)

Kgbenhavnsomradet har det seerlige karakteristika, at der
gar en teerskel pa tveers af @resund, kaldet Drogden-
teersklen. Denne teerskel indsneevrer og begraenser
stremningen i tveersnittet mellem Drager og Malme. Denne
effekt, i kombination med faanomenet seiche, som eren
opstuvning af vand fra et havomrade (figur 2), forérsager,
at deri hgjvandssituationer kan veere en seerdeles stor
vandstandsgradient mellem Kege Bugt og @resund. Ved
stormfloder fra nord vil der séledes veere en risiko for

b

Figur 1: Visualisering af fanomenet seiche (vandstuvning) ved
stormflod (Frankemann, 2014)

oversvemmelser langs de gstvendte kyster og den indre
del af byen, mens der ved stormflod fra syd er risiko for
oversvemmelser ved Amager, Kalveboderne og Kege Bugt
kysten (Rambagll, 2015).

Seicher opstér, ndr vinden gennem en periode har bevirket
en vandstuvning i den ene ende af et omréade, mens
vandstanden er seenket i den anden. Nar vinden aftager, vil
vandet stremme fra omréddet med hgj vandstand mod
omrédet med lav vandstand. | Kebenhavn kan dette ske
efter leengerevarende opstuvning i den Baltiske Bugt,
hvorfra vandet efterfglgende stremmer ind i Kege Bugt og
oversvemmer Kebenhavn. Dette fenomen er ikke en bolge,
men en langsom opstuvning over en leengere periode -
hvilket ferhen har resulteret i ‘stille’ stormfloder.

Risikoen for stormflod er i farste omgang sterst fra syd.
Risikoen stiger siden meget kraftigt, hvis havvandsstanden
stiger som forudsagt. Omkring 2070-2080 vil der ved
heojvande fra nord ske meget kraftig stigning i det
forventede antal oversvemmelser ved stormflod.

Ny stormflodsstatistik

| 2016 fik Kebenhavns Kommune udarbejdet en ny
vurdering af risikoen for stormflod, der tegner et forsteerket
risikobillede for oversvemmelser i Kebenhavn som falge af
stormflod og opstuvning af vand i havnen. Denne
vurdering var anledning til, at Borgerrepraesentationen den
10. november 2016 bestilte en stormflodsplan. Den nye
vurdering har inddraget hgjvande naesten 1.000 é&r tilbage i
tiden3. Der er dermed set pé en betydeligt leengere
tidsperiode, end man seedvanligvis ger. De normalt
anvendte tidsserier for hgjvande er vaesentligt kortere, idet
de baseres pa kontinuerlige mélinger - typisk over en
periode pa 50-100 ér. Ifglge de nye vurderinger vil der veere

3 Designgrundlag for beskyttelse mod oversvemmelse af Kebenhavn (COWI, 2016).




Mean surface temperature change (°C)

sterre risiko for stormfloder fra syd (@stersgen) end hidtil
antaget, og det medferer en ny statistik. | den nye
vurdering indgér nogle meget kraftige
stormflodshaendelser langt tilbage i tid, som ellers ikke
fremgaér i analyser med kortere perioder.

Fremtidige klimaaendringer

Temperaturstigninger

Pa trods af tiltag til beskyttelse af klimaet fortseetter den
globale udledning af drivhusgasser med at stige, hvilket
ferer til global opvarmning. Der er yderligere ingen tegn
pé, at de globale drivhusgasemissioner vil toppe indenfor
de kommende ar. FN's klimapanel (IPCC) definerede forud
for udgivelsen af deres femte hovedrapporti 2014 en raekke
nye repraesentative koncentrationsscenarier, RCP-
scenarierne, der referer til udviklingen af drivhusgassernes
koncentration i atmosfaeren. Der er fire forskellige RCP-
scenarier, som er udarbejdet til atimedekomme
beslutningstageres behov for at kunne vurdere
konsekvenserne af de forventede klimaforandringer under
forskellige grader af global opvarmning, herunder effekten
af at reducere drivhusgasudslip. RCP-scenarierne har
erstattet de hidtidige SRES-standardscenarier fra 2007. De
gamle SRES- og de nye RCP-scenarier er afbildet nedenfor,
og det er kun RCP2.6-scenariet (det laveste RCP-scenarie),
der forventes at fere til en global temperaturstigning, der
overholder EU's 2-gradersmalsaetning (Parisaftalen).
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Figur 3: Scenarier for gennemsnitlig temperaturudvikling i forhold
til referenceperioden 1986-2005 i RCP-scenarierne fra IPCC AR5
(2014) og SRES-scenarierne fra IPCC AR4 (2007) (DM, 2018)

For Danmark forventes for midten af dette drhundrede
(2041-2070) en gennemsnitlig opvarmning pa mellem 1,5
og 2,1 °C afheengig af udledningsscenariet sammenlignet
med perioden 1981-2010 (DMI, 2020). | slutningen af
arhundredet (2071-2100) afviger scenarierne yderligere fra
hinanden; for udledningsscenarie RCP4.5
(middelscenariet) kan Danmark risikere en opvarmning pa
omkring 1,9 °C, mens der for scenarie RCP8.5 (Business-as-
usual, mest pessimistiske scenarie) potentielt kan forventes
en gennemsnitlig opvarmning péa 3,6 °C i Danmark (DMI
Klimaatlas, 2020). Dette erillustreret i figur 3.

Havvandsstigninger

Det globale havniveau har veeret stigende i lzbet af det
seneste drhundrede, og hastigheden af stigningen har
accelereretilgbet af de seneste artier. Ifelge FN's
klimapanel, IPCC, skyldes accelerationen hovedsageligt
den ggede afsmeltning af iskapper i Grgnland og pa
Antarktis, fortsat afsmeltning af gletsjere verden over samt
oceanernes varmeoptag, som betyder, at vandet udvider
sig, nar det varmes op. Siden begyndelsen af 1970'erne star
gletsjermassetab og varmeudvidelse af havene med stor
sandsynlighed for tilsammen ca. 75 procent af den
observerede stigning af den globale middelvandstand i
havnene (IPCC, 2019).

Stormflodsplan for Kebenhavn arbejder med
havvandstandsstigninger frem mod ar 2100 pé ca. 70 og
100 cm afhaengig af, hvilken beregningsmodel man
benytter. Forskellen pé opgerelsen af de to veerdier for
stigning i havvandsspejl skyldes to forhold. Dels er
tidsperioden for stigningen ikke den samme, og dels er der
forskel pa, om landhaevningen er med eller gj. En
havvandsstigning pa 100 cm daekker en 110-arsperiode fra
1990 til 2100 og er beregnet i et fast hgjdereferencesystem
(DVR90%). Havvandsstigningen p& 70 cm daekker en 100-
arsperiode fra 2000 til 2100 og er angivet i forhold til
terreenniveauet pa land, der haever sig med ca. 1,3 mm om
aret. Figur 4 viser, hvilken betydning en stigning i
havvandsniveauet p& henholdsvis 70 og 100 cm far ved en
1.000-arsstormflod, som er det politisk vedtagne
sikringsniveau i Kebenhavn.

“ DVR9O0 star for Dansk Vertikal Reference af 1990 og definerer Danmarks nye hgjdeniveau, der er indfgrti 2005. Ved alle koter (angivelse af antal

meter over den normale vandstand) i indevaerende risikostyringsplan bruges DVR90.
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Figur 4: Effekt af 70 og 100 cm stigning frem mod &r 2100 i Kebenhavn (Stormflodsplan for Kebenhavn, 2017)
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hejvandsstatistikker, havvandsstigningen over 100 ar og
belgehgjden. Figur 5 gengiver dette i forenklet form.

VANDSTANDSSTIGNING

Den fysiske graense for en stormflod

Som et led i en kvalificering af vidensgrundlaget for den 2015 2050 2100
nye hgjvandsstatistik, som er introduceret tidligere i inde-

vaerende kapitel, bad Kebenhavns Kommune i regi af arbej- Figur 5: Principiel tegning af sammensaetning af beregning for sik-
det med stormflodsplanen DMI om at kommentere p4 stati- ringsniveau (Stormflodsplan for Kebenhavn, 2017)

stikken. DMI vurderede, at en stormflod over kote 3,5-4 i
nutidens klima formentlig ikke er fysisk mulig. COW!I's vur-
dering var, at stormfloder statistisk set kan veere hgjere.
Dog forventes en 2.000-arsstormflod ved Kalvebod i syd
(det mest udsatte omrade i Kebenhavn) ikke at overstige
kote 4,5-5i4r 2100, grundet de fysiske forhold i @resund
og Kege Bugt. Et sterre datagrundlag, en neermere data-
gennemgang og en statistisk analyse er nedvendig for at
kunne estimere ekstreme haendelser nu og i fremtiden
mere praecist og kvalificere ovenstdende tal. Det er dog tal,
som Kegbenhavns Kommune opererer med pd nuveerende
tidspunkt.



Beskrivelse af risikoomradet

og udpegningen

Risikoomradet Kege Bugt Kalveboderne blev
ferste gang i 2011 udpeget som et af ti danske

Udpeget risikoomrade 2018 Kobenhavn @

Davaerende risikoomrade 2011

risikoomrader, hvor der er en potentiel
vaesentlig risiko for oversvgmmelser. Den
forste risikostyringsplan fra 2015 omhandlede
risikoomradet Kege Bugt, herunder
Kalveboderne op til Sjeellandsbroen. |
forbindelse med ajourfering af
risikoomraderne® i 2018, skete der vaesentlige
geografiske endringer i risikoomradet, som
nu daekker det meste af Ksbenhavn, refereret
til i indeveerende plan som Kgge Bugt -
Kebenhavn. £ndringerne kan ses i figur 6. 4 -Hvidovre

Dette kapitel har til formal at beskrive
risikoomradet Kege Bugt - Kebenhavn og
udpegningen ved brug af Kystdirektoratets
kort- og datamateriale fra 2019. Beskrivelsen
vil blive sammenlignet med udpegningen fra
2011 benyttet i forste risikostyringsplan fra
2015. Beskrivelsen vil ogsé forholde sig til den
komplekse opgave, som Kgbenhavns
Kommune stéar overfor ved at skulle sikre byen
mod oversvemmelser. Formélet er at etablere
grundlaget for at kunne analysere og vurdere
risikoomradet i naeste kapitel.

Kebenhavn er som landets hovedstad
karakteriseret af vaesentlige
samfundsmaessige veerdier samlet pé ét sted.
Koncentrationen af feelles national kulturarv,
vital infrastruktur, beboelsesomrader,
uddannelsesinstitutioner, erhverv og risikovirksomheder
ger, at byen er specielt udsat, da selv en lille stormflod kan
gore stor skade. Kajkanten varierer efter byens historiske
status som sejlercentrum med transport over vandet, og
derfor er det meste af kontakten til vandet ikke indpasset til
at handtere stormflodshaendelser. Det kan blandt andet ses
ved den nordlige og sydlige indsejling ved Trekronerfortet,
Kalvebod og ved stigbordene, hvor det farhen har veeret
praktisk, at indlabet fra havet indsneevres til kanalen. Ved en

Fredenkst erg

Frederiksberg

K@BENHAVN

Figur 6: Udpeget risikoomrdade i 2018 sammenlignet med udpegningsomradet i 2011

stormflod vil vandet imidlertid "stuves op i en flaskehals” og
presse sig ind over land.

Kgbenhavn er en af f& kommuner, der er opdeltinord og
syd i forbindelse med stormfloder. Dette skyldes, at
Kgbenhavn er udsat for to forskellige typer af stormflod
(stormfloder fra nord og stormfloder fra syd) med en lang
reekke forskellige stormflodsscenarier herunder. Derfor
opdeles Kebenhavns Kommune i to geografiske omrader
for pa bedst mulig made at planlaegge efter risikoen.
Figur 7 viser Kystdirektoratets risikokortleegning for
henholdsvis stormfloder fra nord og stormfloder fra syd.

® Pa baggrund af Kystdirektoratets nationale vurdering af risikoen for oversvemmelse fra hav og vandlgb (2018).
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Figur 7: Risikokort for risikoomradet Kege Bugt - Kebenhavn for henholdsvis stormfloder fra nord (venstre) og stormfloder fra syd
(hgjre) baseret p& ekstremhaendelse i 2115 (Kystdirektoratet webgis, 2020)

Kystdirektoratets udpegede risikoomrade for Kebenhavn er
baseret pd en 2.000-drshaendelse i nutidigt klima. Omréadet
blevi 2018 udvidet mod nordgst og ost til at daekke bl.a.
Refshalegen, Prevestenen og Amagers gstkyst, herunder
dele af omradet ved Kgbenhavns Lufthavn. Udpegningen
streekker sig op til Nordhavn, jf. figur 6. Omradet er
ligeledes flere steder udvidet ind i land og daekker det
meste af det nordlige Amager og havnefronten gennem
Kgbenhavn. | risikoomradet identificeres flere sarbarheder i
kategorien Hgj, fx hej befolkningstaethed, flere hospitaler,
stor gkonomisk aktivitet og potentielt flere forurenende
virksomheder - serligt ved Prevestenen.
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Omréadet Kege Bugt - Kgbenhavn har en hgj andel

af grid-celler® med kategorierne Hgj og Meget hgj

risiko, som vist pa figur 8. Dette stér i kontrast til .
! - . Anden Planperiode
den ferste planperiode, hvor risikovurderingen for

Kalveboderne var relativt begreenset. P3 W — Wb
baggrund af den nye risikovurdering er — ™ B :::::wmw
risikoomradet udvidet mod nord, indtil teetheden Medium e Motorvej

af cellerne med risikoen Hgj er faldet. Udvidelsen B o W)

skyldes hovedsageligt en stor skonomisk

- Meget hej Soer
koncentration i hovedstadsomradet, det [__| Risikcomrade o gyer
lavtliggende omrédes udsathed, hgje
befolkningskoncentrationer og stormflodernes
opstuvning og flaskehals i Kege Bugt
Kalveboderne, som ger, at Kebenhavn syd far
markant hgjere vandstande. Sidstnaevnte vil ikke
gere sig geeldende ved en stormflod fra nord,
men til gengeeld er omraderne her sarbare
grundet lave kajkanter og risiko for stormfloder fra
det nordlige @resund. Sddanne vil forarsage, at Sinatur

Risiko (kr.)
217620

sterre anleeg og risikovirksomheder bliver ramt
med stor gkonomisk konsekvens.

Kystdirektoratets udvidelse af risikoomradet for

Kebenhavn er i overensstemmelse med Figur 8: Sammenligning mellem risikoomrade Kege Bugt Kalveboderne (farste
Kgbenhavns Kommunes lokale viden om planperiode) og Kege Bugt - Kebenhavn (anden planperiode)
oversvemmelser og risici samt den nye

stormflodsstatistik udarbejdet i forbindelse

med kommunens stormflodsplan i 2017.

¢Grid-celler er ligesom pixels i et fotografi. Kort er bygget op af grid-celler, og jo flere grid-celler, der bruges i et kort, jo mere detaljeret og skarpt

vil resultatet veere.



Vurdering af

oversvemmelsesfaren og -risikoen

Kapitlet afdaekker og vurderer oversvemmelsesfaren og
-risikoen ud fra det kortmateriale, som Kystdirektoratet har
stillet til rédighed, og suppleres med Kgbenhavns egne
kortleegninger. | naeste kapitler ‘analyse af fare- og risiko’ vil
faren og risikoen blive analyseret ud fra Kebenhavns
Kommunes egne kort- og datagrundlag, hvor ogsa lokal
viden og kendskab vil indga.

Kystdirektoratet har udarbejdet kort over
oversvgmmelseshaendelser for risikoomradet Kage Bugt -
Kgbenhavn (figur 9). Kortene vil blive gennemgaet
nedenfor. Oversvemmelser fra vandlgb er udeladt, da
emnet i mindre omfang er relevant for Kebenhavns
Kommune.

Figur 9: Kortlagte haendelser (Kystdirektoratet 2020)

Oversvemmelseskort

De neeste tre kort fremstiller Kystdirektoratets
oversvemmelseskort fra nord. Efterfglgende fokuseres pa
stormfloder fra syd, da risikoen herfra er markant sterre end
fra nord (se forrige kapitel).

Vandstandene under en stormflod (stormflodsscenarierne,
figur 10-12) er bestemt pa baggrund af Kystdirektoratets
hgjvandsstatistik fra 2017. De klimabetingede scenarier er
bestemt pa baggrund af DMI's bud pa fremtidige
vandstande inklusive landhaevning. Kebenhavns Kommune
arbejder med kategorien "oversvemmelser med ringe
sandsynlighed”. Her henvises til sjeeldne stormfloder, ogsa
kaldet ekstreme haendelser.

Oversvemmelser med ringe sandsynlighed

(ekstreme handelser)

Oversvgmmelseshaendelser med lav sandsynlighed skal
forstds som haendelser, der svarer til en 1.000-a4rshaendelse
eller derover i ar 2115 - ogsa refereret til som ekstreme
haendelser. Kebenhavns Kommune arbejder med et
sikringsniveau tilhgrende denne kategori. Ved disse
heendelser oversvemmes store dele af Kgbenhavn, flere
lokalomréder kraeves evakueret, og skadesomkostningerne
samt omfanget af uerstattelige materielle og menneskelige
veerdier vil veere enorme.
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Figur 10: 1.000-arshaendelse fra nord i 2115



Oversvemmelse med mellemhgj sandsynlighed (100-ars

haendelse i ar 2100)
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Figur 11: 100-drshaendelse fra nord i 2115

Denne haendelse svarer til en oversvemmelse, der statistisk
set forekommer én gang hvert 100. ar i &r 2115. De negative
konsekvenser kan veere store for omrader uden beskyttende
foranstaltninger mod oversvemmelse. Denne haendelse er
forbundet med mange usikkerheder péa grund af fremti-
dens varierende klimascenarier.

Oversvemmelse med hgj sandsynlighed (100-ars haen-
delse i dag)
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Figur 12: 100-arsheendelse fra nord i 2020

Heendelser, der med hgj sandsynlighed medfgrer over-

svemmelse, skal forstas som hyppige haendelser, hvor de

potentielle negative konsekvenser er begraensede, set i for-
hold til oversvemmelser med ringe sandsynlighed. Grun-
det fremtidens usikre klimascenarier vises her den mest
praesente stormflod fra nord med hgjeste risiko og fare
grundet fremskrivningen af gentagelsesperioderne. Det
skal bemaeerkes, at en 100-ars haendelse vil kunne opsta of-
tere for hvert &r, der gér, grundet den stigende vandstand
og kraftigere vejrforhold i fremtiden. Med den stigende
hyppighed vil denne type stormflod gere storre skade end
de to foregdende stormflodseksempler, idet sandsynlighe-
den for, at scenarier med mellemhgj eller lav sandsynlig-
hed indtraeffer, er meget lille.

De tre oversvemmelseskort illustrerer truslen fra stormflo-
der fra nord. | regi af modningsprojektet mellem Hvidovre
og Kebenhavns Kommune i 2020 blev der udarbejdet nye
oversvemmelses- og skadeskort for stormfloder fra syd for
begge kommuner. Figur 13 viser den beregnede maksi-
male udbredelse af oversvgmmelser fra syd ved en kote
5,00 hgjvandstand i &r 2100 og beregnet maksimal udbre-
delse af oversvemmelser fra syd ved en kote 4,25 hgjvand-
stand i dag (2020). Oversvemmelsesbilledet illustrerer en
meget sjeelden haendelse (ogsa kaldet ekstremhaendelse),
og er efter DMI's vurdering den fysisk maksimale stormflod,
der kan forekomme i Kege Bugti 2020 og i ar 2100.

Bemaerk pa oversvemmelseskortet til hgjre (sjeelden haen-
delse i dag), at central infrastruktur rammes. For oversvem-
melser i Kebenhavn observeres det, at der er tydelige
teerskler i landskabet, og at overskridelse af disse forarsager
store oversvemmelser. At kunne afbilde vandets vej gen-
nem landskabet er derfor helt essentielt for at forsta udbre-
delsen af oversvemmelserne, og af varigheden af stormen
viser indtraengen ind i landet. Farst ved stormfloder starre
end kote 2,5 oversvemmes bebyggelser i Kebenhavn. De
store spring i oversvemmelsesudbredelse kommer ved
oversvemmelse af Kgbenhavns Sydhavn og senere Sluse-
holmen og Teglholmen, som begynder ved vandstandsko-
ter ved Kalveboderne péa 3. Ved oversvemmelser stgrre end
disse koter forplanter oversvemmelsen sig ind over Ama-
ger, og store arealer oversvgmmes. Oversvgmmelsesfaren
for Kebenhavns Kommune er stor, nar der ses pé stormflo-
der med vandstandskoter péa 3-3,5 og derover - bade i dag
og i fremtiden. De sjeeldne haendelser er valgt grundet by-
ens store beskyttelseshensyn, fx til vital infrastruktur, hvor
der gnskes hgje sikringsniveauer. Kortleegningen af sjeeldne
haendelser danner grundlag for de videre indsatser med
det formal at etablere en samlet sikring mod stormfloder
fra syd inden udgangen af planperioden 2028-2033.



Skadeskort

12020 fik Kebenhavns Kommune udarbejdet et opdateret
skadeskort for Kebenhavn og Hvidovre for at belyse skader
ved en sjaelden stormflodshaendelse fra syd pa kote ca. 51i
ar 2100 (ekstremhaendelse). Til sammenligning illustrerer
Kystdirektoratets kort en sjeelden stormflodshaendelse fra
syd i 2115. Figur 14 illustrerer forskellene i vurderingen af
skadesomfang mellem de to kort og illustrerer ogsa, at
Kystdirektoratets kort undervurderer skadesomfanget, nar
der kigges pa ekstreme stormflodshaendelser. Det har
derfor veeret aktuelt for Kebenhavns Kommune at supplere
med egne kort, for atindevaerende plan er sa virkeligheds-
neer som muligt med det datagrundlag og skadesomfang,
som Kgbenhavns Kommune arbejder med i dag.
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Figur 13: Venstre: beregnet
maksimal udbredelse af
oversvemmelser fra syd ved
kote 5,00 hgjvandstand i ar
2100. Hajre: beregnet
maksimal udbredelse af
oversvemmelser fra syd ved
en kote 4,25 hgjvandstand i
2020 (Ramball, 2020)

Kystdirektoratets skadeskortinddeles i to kategorier: de
handgribelige skader, der kan veerdisaettes og beregnes i
okonomiske termer, og de uhandgribelige skader, der er
svaerere at veerdisaette, og ikke kan omseaettes direkte til
gkonomisk tab. Skadesberegningerne bygger som
udgangspunkt pa nationale dataseet. Generelt indeholder
Kystdirektoratets skadeskortleegning af Kege Bugt -
Kebenhavn sdrbarheder af kategori Hgj indenfor alle
Kystdirektoratets otte sarbarhedsinddelinger
(héandgribelige og uhandgribelige skader, fx
befolkningsteethed, kulturarv, infrastruktur,
risikovirksomheder, gkonomisk aktivitet mv.). Figur 15
illustrerer omfanget af en sjeelden haendelse i &r 2100 med
handgribelige og uhandgribelige skader (Kystdirektoratet,
WebGIS for Oversvemmelsesdirektivets plantrin 2:
kortleegningen af faren og risikoen for oversvemmelse).

B, Watandam B "\

Figur 14:
Venstre: Fordeling af skader og tab ved en

sjeelden hejvandshesendelse fra syd pd kote ca.

5iar2100 (Rambell, 2020).

Hajre: Kystdirektoratets skadeskort for en
sjeelden haendelse frasyd i 2115
(WebGIS).
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Figur 15: Handgribelige og uhdandgribelige skader ved en sjaelden stormflodshaendelse i ar 2100 (Kystdirektoratet,

2020)

De handgribelige skader er péa figur 15 bestemt for hvert
oversvemmelsesscenarie og afhaenger af vanddybden ved
oversvemmelsen. De hadndgribelige (veerdisatte) skader
ved oversvemmelse er kortlagt for Kebenhavn for felgende
kategorier:

e Skader pé bygninger og indbo

e Tab forvirksomheder

¢  Oprydning af oversvemmet infrastruktur
e Total skonomisk skade

De uhdndgribelige skader er sveerere at veerdiseette. For de
fleste af nedenstédende kategorier kortleegges de sérbare
punkter indenfor og omkring risikoomradet. Felgende
uhéndgribelige skader er inkluderet i kortleegningen:

e Forsyninger og bergrte ejendomme

e  Beredskabspunkter

e Forurenende virksomheder

¢ Natur- og miljginteresser

e Kulturarv

e Seerligtsarbare punkter (daginstitutioner,
plejehjem, grundskoler o.1.)

Berorte beboere er ikke medtaget af den grund, at
Kebenhavns Kommune selv har udfert analyser til
nuancering af denne kategori og ikke finder det retvisende,
at en stormflod kun bergrer de borgere, som kommer i
fysisk kontakt med en oversvemmelse af deres bopeel.
Kgbenhavns Kommune fiki 2020 ogsé foretaget nye
beregninger for skades- og tabsomkostninger ved sjeeldne
stormfloder, herunder enhedspriser for eksempelvis
oprydning og genhusning af beboelsesejendomme,
sygdom og mental stress, forsinkelsesomkostninger pa
veje, &endringer i huspriser samt pavirkninger og
forsinkelser for kollektiv rejsende (passagerer og
forsinkelseseffekter) (Rambgll, 2020). Formalet har veeret
at nuancere de samfundsgkonomiske gevinster, herunder
veerdisaette uhandgribelige skader, ved at etablere
stormflodssikring i Kalveboderne. Disse er inkluderet i figur
14, og det forklarer ogsé skadesvariationerne mellem de to
kortifiguren.
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Pa baggrund af ovenstaende oversvemmelses- og Z
skadeskort vurderes oversvgmmelsesfaren og -risikoen 67
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-udbredelsen samt en risikokortlaegning. Derfor vil
efterfelgende afsnit gé vaek fra at benytte Kystdirektoratets
kortmateriale, bl.a. fordi grid-sterrelserne (25 x 25 meter)

er for store til at opfange de lokale variationeri
oversvemmelsesfare og -risiko i udpegningsomradet.

Analyse af fare og risiko N

| dette afsnit analyseres faren og risikoen for risikoomradet
ud fra Kebenhavns egne kort og data - primeert med fokus
pé stormflodsfaren fra syd og herunder, hvordan Keben-  Figur 16: Kebenhavns Kommunes kajkanter (lokale data, 2020)
havns Kommune arbejder med minimering af oversvem-

melsesrisici fra stormfloder. Da udpegningsomradet for

Kebenhavn er for geografisk stort til at kunne udarbejde en

detaljeret analyse af hele omradet, vil der tages udgangs-

punkt i enkelte geografiske omréder.

Pa figur 16 illustreres omfanget af bergrte kajkanter og om-
rdder i Kebenhavn ved en stormflod fra nord og syd. Kortet
giver et praj om den komplekse opgave, dererifx atind-
drage interessenter og belyse andre nedvendige forhold,
som kraever mulighed for at kunne zoome ind pé kortleeg-
ningen og finde de relevante lokale datagrundlag pa me-
terniveau. Den geografiske udvidelse fra ferste til anden
planperiode betyder, at afdaekning af skader ikke er tilstraek-
kelig, hvis gridet over total skonomisk skade er pad 25 x 25
meter som i Kystdirektoratets kortmateriale. Kebenhavns
Kommune benytter i stedet analysen af oversvemmelses-
fare og -risiko fra rapporten "Udredning om stormflod og
havvandsstigning i regi af regnvandsforum - Stormflods-
sikring” (COWI, 2019). Her fremgar det, at hovedstaden
star til skadesomkostninger pa 22 mia. kroner, hvis der ikke
stormflodssikres, hvoraf 7,5 mia. kroner udger Kebenhavns
skadesomkostninger inklusive tvaergdende infrastruktur.
Rapporten har udover forslag til sikringsniveauer og lgsnin-
ger ogsé udarbejdet dynamiske oversvemmelseskort ud fra
viden om de seneste 1.000 ars stormfloder (COWI, 2019).



Kgbenhavns Kommune har bl.a. benyt-
tet de dynamiske oversvemmelseskort
til at kortlegge mulige indlgbspunkter
i Kgbenhavns Havn med det formal at
fremhaeve lokale indlabspunkter under
en stormflod. Figur 17 er et eksempel
pa denne kortleegning og illustrerer ri-
sikoen for oversvgmmelse af det lavt-
liggende omréde ved Seren Kierke-
gaards Plads. Sddanne indlgb bliver ef-
tertjekket med erfaringer fra tidl. over-
svemmelser, fysisk opmaling og i teet
kontakt med relevante aktgrer for at
finde drsag og mulige lgsninger.

De dynamiske oversvemmelseskort,
som Kgbenhavns Kommune benytter
til planleegning af forebyggelse mod
oversvgmmelse, er MIKE FLOOD-kort
fra DMI. De viser dynamisk modelle-
rede stormfloder pé op til kote 5
(sjeeldne haendelser). Kortene viser en
stormflods udbredelse over tid, og er
vaesentlige for forstéelsen og virkelig-
gorelsen af realistiske haendelsessce-
narier for stormfloder. Tidligere benyt-
tede Kebenhavns Kommune statiske
oversvemmelseskort, men dette giver
et mindre virkelighedsneert billede af
en stormflods udbredelse, idet der ikke
tages hgjde for opstuvning af vandet
og seiche, jf. kapitlet 'lbaggrund for pla-
nen’. De dynamiske kortleegninger kan
desuden bruges i 3D-format, fx pa
Google Earth, og pé den méde skabe
sterre visuel forstaelse for oversvem-
melsesfaren, hvilket kan danne grund-
lag for at planleegge mod kommende
stormfloder.

| indeveerende plan er det for omfangs-
rigt at ga ned pé et lokalt geografisk
detaljeringsniveau, hvorfor Kgben-
havns Kommune har forholdt sig over-
ordnet til beskrivelsen og analysen af
data fra COWI's rapport.

Figur 17: Visualisering af mulig indtreengen af vand ved Seren Kierkegaards Plads bag Christiansborg

(Google Earth)

Figur 18: Visualisering af Sydhavn set fra Kalvebodernel4 timer efter en mulig stormflod fra syd pé& kote
3,84 (Google Earth)

Det skal understreges, at kommunen besidder et stort

kendskab til den potentielle oversvemmelsesfare - for hele

byen og for geografisk afgreensede omréder - og naturlig-
vis prioriterer at basere den strategiske planlaegning af
stormflodssikring af byen pa opdateret og nyeste materiale

og viden. Det er vigtigt, at datagrundlaget er kalibreret med
virkeligheden (fx ved s&endringer fra byggerier, digesaetnin-
ger mv.), for at sikre, at der ikke er fejl i datamaterialet og for
at sikre de bedst mulige lgsninger for byen.



Mal for styring af risikoen
for oversvemmelse

| dette kapitel beskrives de maél, der er fastsat for styring af
risikoen for oversvemmelse i risikoomréadet.

For anden planperiode risikostyringsplaner skal der foreta-
ges en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn
til at nd mélene fastsat i den forste risikostyringsplan. Her-
under skal de eksisterende maél evalueres og ajourferes i re-
lation til de e&endrede risici og erfaringerne fra implemente-
ringen af den seneste risikostyringsplan. Dette arbejde er
udfert ved at bruge "Risikocyklussen” som udgangspunkt
for at afdeekke og prioritere de mal og tiltag, der er nedven-
dige. Da Kgbenhavns udpegningsomrade er udvidetian-
den planperiode, vil dette kapitel ogsé introducere nye mal-
saetninger for at minimere risici for oversvgmmelser i Kg-
benhavns Kommune.

Det er mél, der enten reducerer sandsynligheden for over-
svemmelser eller konsekvenserne af oversvemmelser - el-
ler begge dele. Kystdirektoratet anbefaler, at malsaetningen
formuleres og tematiseres indenfor de fire generelle mél-
setninger:

Forebyggelse af nye risici fer en oversvemmelse
Reduktion af eksisterende risici fer en oversvgemmelse
Reduktion af negative konsekvenser under en oversvgm-
melse

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvgm-
melse

Mél om forebyggelse af nye oversvemmelsesrisici og re-

duktion af eksisterende oversvemmelsesrisici kan opnas
ved forebyggende planlaegning og ny arealanvendelse og
oplysning til borgere og interessenteri omradet, s de er

bevidste om forholdene og kan agere. Det kan ogsé opnas
ved hjeelp af oversvemmelsesbeskyttelse (diger, hgjvands-
mure mv.), som beskytter baglandet op til et fastlagt sikker-
hedsniveau.

Lokalplanlaegning
Bevidsthedsforggelse
Vandtilbagehold
Oversvgmmelsesbeskyttelse
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Figur 19: Risikocyklussen: Handteringen af risikoen for, under og
efter en oversvemmelse (Kystdirektoratet, 2020)

Mal om reduktion af negative konsekvenser under en over-

svemmelseshaendelse omfatter et effektivt beredskab, som
kan handtere en oversvemmelse ved at sikre omrader mod
felgerne af oversvemmelsen, og at yde bistand til personer,
der er ramt af oversvemmelsen. Det kan ogsé omfatte eva-
kuering af borgerne.

Mal om reduktion af negative konsekvenser efter en over-

svemmelse omfatter hurtig genopbygning og genopret-
telse af normaltilstanden efter en oversvemmelse. Dette
opnaés ved en tilgang, der organiserer reparation og genop-
bygning af infrastrukturen efter en prioritet og koordineret
plan og statte til bergrte borgere og virksomheder.

Efter en oversvemmelse ber der ogsé foretages en evalue-
ring af de tre indsatsomrader: forebyggelse, beskyttelse og
beredskab.



Tabel 1: Mal fra seneste risikostyringsplan

Genre

Forelgbig malseetning (reduktion fer)

Forelgbig malsaetning (reduktion fer)

Forelgbig malsaetning (reduktion fer)

Forelgbig malsaetning (reduktion far)

Menneskets sundhed (reduktion far)

Menneskets sundhed (reduktion fer)

Menneskets sundhed (reduktion fer)

Menneskets sundhed (reduktion under)

Miljo (reduktion fer)

Milje (reduktion fer)

@konomiske aktiviteter (forebyggelse og
reduktion fer)
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Malszetning

At sikkerhedsniveauet for oversvemmelse fra stormflod i Kalveboderne skal
felge det generelle sikringsniveau for stormflod i Kebenhavns Kommune.

At udarbejde forslag til en passende sikring jf. det arbejde der pagar med at
fastsaette overordnede principper for sikring af Kebenhavn mod stormflod.

At Kgbenhavns Kommune i lzbet af de kommende 3-4 ar undersgger og
fastlaeegger hvordan Kebenhavns Kommune pa sigt skal hgjvandssikres
mest hensigtsmaessigt med sterst mulig veerdi for kommunens borgere og
erhvervi hverdagen.

At der etableres et formelt samarbejde mellem Kgbenhavns Kommune og
Hvidovre Kommune om hgjvandssikring af Kalveboderne.

At sikre at vandgennemstremning/vandudskiftning ikke forveerres
vaesentligt med de tiltag der ivaerksaettes. DHI A/S er allerede i gang med
en analyse af vandudskiftning i Kebenhavns Havn og Kalveboderne, og
resultater derfra vil kunne indgé i den videre beslutningsproces vedrgrende
sikringsmetoder.

At sikre Damhusdens Renseanlaag mod oversvemmelser, da
oversvgmmelse kan medfere smitterisiko og forurening.

At sikre kloaker mod indtreengende havvand, da tilbagestuvning fra havet
kan medfere oversvgmmelse og dermed smitterisiko samt driftsproblemer
pé renseanlaegget.

At sikre, at det etablerede redningsberedskab er tilstraekkelig til sikring og
evakuering af personer ved oversvemmelse, hvor det valgte niveau for
hgjvandssikring overskrides af en stormflod.

Hensyn til bevarelse af eksisterende miljg ved opfaerelse af foranstaltninger
til hindring af indtreengende hgjvande.

Renseanleeggets (Damhusaen) drift skal sikres.

Virksomheder som er i fare ved kraftigere stormflod, skal informeres om
risici og mulige egenfinansierede foranstaltninger.

Mal fra seneste risikostyringsplan

Mélene i forste risikostyringsplan omhandlede det
begraensede udpegningsomrade ved Kalveboderne og
havde seerligt fokus pé at mindske de negative fglger ved
oversvemmelse for menneskers sundhed, miljg og
skonomisk aktivitet, og er derfor kategoriseret indenfor

disse omrader. Siden udarbejdelsen af den farste
risikostyringsplan er der i Kalveboderne foretaget en raekke
udviklingstiltag til minimering af risikoen for
oversvemmelser, fx etableringen af Ullerupdiget (2019) i
forleengelse af Kalveboddiget. Disse vil blive introduceret
og uddybet i naeste kapitel som introduktion til
fremstillingen af en raekke nye mélseetninger og tiltag i
relation til de &endrede risici.



Revurdering af mal fra seneste risikostyringsplan

Dette kapitel har til formal at redeggre for de fremskridt, der
er gjort med hensyn til at né de fastsatte mal fra den
seneste risikostyringsplan. Malsaetningerne er oplistet
systematisk fra tabel 1i forrige kapitel. For hver malsaetning
redegeres for status og om malsaetningen er indfriet eller
viderefgres til indevaerende risikostyringsplan og dermed
naeste planperiode.

Mal 1: At sikkerhedsniveauet for oversvemmelse fra
stormflod i Kalveboderne skal felge det generelle
sikringsniveau for stormflod i Kebenhavns Kommune.

Status: Stormflodsplan for Kgbenhavn (2017) fastseetter et
optimalt sikringsniveau for hele Kebenhavn svarende til en
1.000-arshaendelse i &r 2100. Dette udgangspunkt er derfor
ogsa grundlaget for en sikring i Kalveboderne. Den 27.
februar 2020 godkendte Kgbenhavns Kommunes
Borgerrepraesentation en officiel samarbejdsaftale mellem
Hvidovre og Kebenhavns Kommune om et
modningsprojekt for stormflodssikring i Kalveboderne.
Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2020, og det
vil bl.a. blive undersggt, hvad det optimale sikringsniveau
for kommunerne samlet bar veaere. Resultaterne vil indga i
det videre arbejde med - pd sigt - at etablere en samlet
sikring af Kebenhavn mod stormfloder fra syd.

Madlsaetningen er indfriet og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 2: At udarbejde forslag til en passende sikring jf. det
arbejde der pagar med at fastsaette overordnede
principper for sikring af Kebenhavn mod stormflod.

Status: | stormflodsplanen anbefales det, at Kebenhavn
sikres mod stormfloder med en ydre sikring. Dette skyldes,
at den ydre Igsning vurderes at vaere mest fleksibel i forhold
til den fremtidige byudvikling og havvandsstigning, har
laveste anleegsomkostninger, korteste anlaegstid og giver
feerrest indgreb i byen og havnen. Ligeledes vurderes det,
at det giver mulighed for at benytte den eksisterende
havnefront rekreativt. | det naevnte modningsprojekt for
stormflodssikring i Kalveboderne vil det ydermere blive
undersegt, hvilke lesningsmuligheder der er relevante at
arbejde med i Kalveboderne, herunder med hensyn til de
kontekstspecifikke tekniske, miljgmaessige og marine
forhold. Undersggelserne skal danne grundlag for at kunne
treeffe endeligt valg af lesningstypologi og placering af en
sikring i Kalveboderne.
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Madalsaetningen er indfriet og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 3: At Kgbenhavns Kommune i Igbet af de kommende
3-4 ar undersgger og fastleegger hvordan Kebenhavns
Kommune pé sigt skal hgjvandssikres mest
hensigtsmaessigt med sterst mulig veerdi for kommunens
borgere og erhverv i hverdagen.

Status: Stormflodsplanen anbefaler, at ydre sikringer mod
stormfloder fra syd ber anleegges nu, hvorimod sikringer i
nord kan vente artier. Udover arbejdet med at se pa
lzsningstypologier i Kalveboderne, jf. modningsprojektet
naevnt ovenfor, blev deti 2019 undersagt, hvilke mulige
portlesninger der kan etableres i Kronlgbet mellem
Nordhavn og den kommende Lynetteholm. Undersegelsen
skal danne grundlag for det videre arbejde med at
stormflodssikre Kgbenhavn mod stormfloder fra nord.

Madlsaetningen er indfriet og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 4&4: At der etableres et formelt samarbejde mellem
Kgbenhavns Kommune og Hvidovre Kommune om
hgjvandssikring af Kalveboderne.

Status: Den 27. februar 2020 godkendte Kebenhavns
Kommunes Borgerrepraesentation en officiel
samarbejdsaftale mellem Hvidovre og Kebenhavns
Kommune om et modningsprojekt for stormflodssikring i
Kalveboderne. Projektet forventes afsluttet ved udgangen
af 2020. Modningsprojektet skal belyse en raekke forhold
indenfor teknik, jura, miljg, merveerdi og finansiering.
Resultatet af modningsprojektet vil udgere en del af
beslutningsgrundlaget for det videre arbejde med at
stormflodssikre byen. Der vil desuden veere dialog med en
bred kreds af interessenter. Nar modningsprojektet er
fuldendti 2020, skal der tages stilling til at udvikle konkrete
forslag til sikring.

Madalsaetningen er indfriet og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 5: At sikre at vandgennemstremning/vandudskiftning
ikke forveerres veesentligt med de tiltag der iveerkseettes.
DHI A/S er allerede i gang med en analyse af
vandudskiftning i Kebenhavns Havn og Kalveboderne, og
resultater derfra vil kunne indgé i den videre
beslutningsproces vedrgrende sikringsmetoder.

Status: | 2015 udarbejdede DHI-rapporten
"Stormflodsstyring i Kebenhavns Sydhavn - Undersggelse



af stigbordenes og skibsslusens betydning for vandstand
og stremforhold” for Kebenhavns Kommune. Baggrunden
for rapporten er, at Kebenhavns Kommune i samarbejde
med By & Havn havde udtrykt anske om at fé etableret et
grundlag til at sikre en bedre stormflodsstyring i
Kebenhavns Sydhavn, s& omfanget af oversvemmelser
under kraftig stormflod ville kunne reduceres eller helt
undgas i forhold til daveerende forhold. Rapporten havde til
formél at unders@ge hydrauliske forhold og effekterne af at
regulere vandstanden i havnen gennem en sluse eller
indstillinger af stigbordene. Med rapporten skulle man
ogsa vurdere, hvordan potentielle eendringer pa
indstillingerne af stigbordsanleegget kan péavirke
sedimentspredningen i forhold til referencesituationen,
saledes at det sikres, at stormflodsafvaergeforanstaltninger
ikke far neevnevaerdige miljgmaessige konsekvenser for
Natura 2000-omrédet syd for Sjeellandsbroen. Resultaterne
har efterfelgende dannet grundlag for videre
undersggelser og beslutningsprocesser for arbejdet med
at stormflodssikre Kebenhavn. P4 nuveaerende tidspunkt
bliver det i modningsprojektet ogsé undersegt og vurderet,
hvordan forskellige lesningstypologier og placeringer kan
pavirke stremningsforhold i Kalveboderne og op igennem
Kebenhavns Havn. Nar der fremover skal traeffes
beslutninger om specifikke lgsninger og placeringer af
sikringer i Kalveboderne, vil det vaere essentielt at
undersgge og analysere vandgennemstremning og
vandudskiftning yderligere.

Madalsaetningen er indfriet og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 6: At sikre Damhuséens Renseanlaeeg mod
oversvemmelser, da oversvemmelse kan medfare
smitterisiko og forurening.

Status: En stormflod vil seette hele renseanlaegget ud af
drift under selve stormfloden. I en efterfelgende periode vil
meget vitale dele af renseanlaegget - herunder den
mekaniske rensning - veere sat ud af drift eller kere med
nedsat effektivitet grundet skader. Det er derfor essentielt,
at anlaegget sikres mod oversvemmelser. Renseanlaeggets
ejer, BIOFOS, ansggte pa baggrund af deres risikoanalyse
"Stormflod og konsekvenser, 2017"i 2019 Kebenhavns
Kommune om en forhgjelse af det eksisterende dige, der
beskytter renseanleegget. Diget er i dag i kote 1,86 og
onskes forhgjet til kote 2,26 i 2021 for at sikre mod en 250-
arsstormflod. Det svarer til en forhgjelse pa 40-80 cm af
brinkerne mod Harrestrup A, der daekker en straekning pé
300 meter. Sikres anleegget til dette niveau, estimeres det,
at der kan spares skadesomkostninger til reetablering af
udstyr efter en stormflod for 28,5 mio. kroner. Et andet
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formal med forhgijelsen af diget er at begraense risikoen for
en raekke afledte negative miljgkonsekvenser, som vil
optraede i tilfeelde af et oversvemmet renseanlaeg,
herunder:

+ overlgb til Damhuséen fra indlgbet med urenset
spildevand fra kloakoplandet i den periode, hvor
de mekaniske dele er sat ud af funktion

+  @getstofudledning i en periode pd 2-6 uger pé
grund af reduceret renseeffekt i bl.a. anleeggets
biologiske processer

*  hydrauliske ulemper for borgere i kloakoplandet

+  ggetstofudledning til @resund

BIOFOS forventer, at renseanleegget i fremtiden ogsa sikres
af en ydre stormflodssikring ved Sjeellandsbroen jf.
samarbejdet mellem Hvidovre og Kebenhavns Kommune
om en sikring i Kalveboderne.

Indsatsen forventes indfrieti 2021, nar projektet er
godkendt af Kebenhavns Kommune, og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 7: At sikre kloakker mod indtreengende havvand, da
tilbagestuvning fra havet kan medfgre oversvemmelse og
dermed smitterisiko samt driftsproblemer pa
renseanleegget.

Status: Alle faelleskloakker med forbindelse til havet er i dag
sikret mod tilbagestuvning. Kebenhavns Kommune har
desuden udarbejdet kort (med data fra HOFOR), hvor pile
viser stremningsveje i kloakkerne, s& man i Hovedstadens
Beredskab nu er opmaerksomme p4, hvilken vej vandet skal
pumpes under en stormflod for at undgé, at det lzber i
ring. Dette er foretaget ud fra et styrket samarbejde mellem
Teknik- og Miljgforvaltningen og Hovedstadens Beredskab,
som fortseetter til minimum naeste planperiode.

Madalsaetningen er indfriet og viderefares ikke til
indeveerende risikostyringsplan.

Mal 8: At sikre, at det etablerede redningsberedskab er
tilstraekkelig til sikring og evakuering af personer ved
oversvemmelse, hvor det valgte niveau for hgjvandssikring
overskrides af en stormflod.

Status: Der er etableret et taet samarbejde mellem
Hovedstadens Beredskab og relevante fagfolk fra
Kgbenhavns Kommunes Teknik- og Miljgforvaltning. P&
nuveerende tidspunkt har det fert til opdatering af
beredskabskortet, som blandt andet har haft fokus pa
kortleegning af stremningsveje i kloakker, bleade veerdier
(institutioner, skoler, plejehjem mv.), uerstattelige veerdier



(fredede bygninger, museer mv.), risikovirksomheder,
infrastruktur og indlgbspunkter ved stormfloder over tid.
Det betyder, at redningsberedskabet nu er bedre rustet til
at prioritere indsatsen og eksempelvis planleegge, hvor og
hvornar der skal udlaegges watertubes. Derudover har det
teette samarbejde resulteret i vigtig vidensdeling, bl.a. ved
opdatering af hgjdemodeller og datagrundlag. P& den
made er kommunens samlede beredskab- og
krisestyringsorganisation og Teknik- og Miljgforvaltningens
indsatsplaner altid up to date. Denne mélseetning
indeholder ingen konkrete initiativer til at styrke
beredskabet, hvilket vidner om mangel pé viden om indsats
i operationelle situationer. Eksempelvis er sterre
evakueringer en kompliceret opgave, som fordeles over
flere myndigheder. Beredskabslovens § 12, stk. 1 lyder:

“Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en
forsvarlig indsats mod skader p& personer, ejendom og
miljeet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og
krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere
kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og
andre nedstedte”.

Konkret er det politiets opgave at udfgre selve sikringen og
evakueringen af personer. Derefter er det
redningsberedskabets opgave at modtage, indkvartere og
forpleje de evakuerede. Loven er imidlertid uklar omkring,
hvor mange evakuerede personer redningsberedskabet
skal kunne modtage, og hvilket serviceniveau de
evakuerede kan forvente.

Madlsaetningen vil udgé i nuveerende format og videreferes
til indeveerende risikostyringsplan i en mere konkret og
malbar formulering.

Mal 9: Hensyn til bevarelse af eksisterende miljg ved
opferelse af foranstaltninger til hindring af indtreengende
hgjvande.

Status: | det fremtidige arbejde med konkretisering af
lzsninger mod stormfloder fra bade syd og nord er det
essentielt at prioritere hensynet til bevarelse af det
eksisterende miljg. Dette ses fx i modningsprojektet om
stormflodssikring i Kalveboderne, hvor en vaesentlig faktor
er at afklare samspillet mellem stormflodssikring og
Kalvebodernes status som Natura 2000-omrade. Det skal
undersages, hvordan placeringen af en stormflodssikring
bliver forenelig med retningslinjerne for beskyttelse af
omrédet. | Kebenhavns Kommune vil man i planleegningen
af stormflodssikringer altid medteenke hensyn til det
eksisterende miljg, byens egenart, udviklingsplaner og
miljemaessige og marine forhold.
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Madlsaetningen vil udgd i nuveerende format og videreferes
til indeveerende risikostyringsplan i en mere konkret og
malbar formulering.

Mal 10: Renseanlaeggets (Damhuséen) drift skal sikres.

Status: Se status for mal 6 - en forhgjelse af det
eksisterende dige ved Renseanleeg Damhuséen vil ogsé
medfere, at renseanlaeggets drift sikres.

Mdalsaetningen forventes indfriet i 2021, nar projektet er
godkendt af Kebenhavns Kommune, og anlaegsprojektet
er gennemfort. Den viderefgres derfor ikke til indeveerende
risikostyringsplan.

Mal 11: Virksomheder som er i fare ved kraftigere stormflod,
skal informeres om risici og mulige egenfinansierede
foranstaltninger.

Status: Méalsaetningen blev fastlagt i ferste
risikostyringsplan, hvor det dog ogsa blev konkluderet, at
der ikke var kortlagt virksomheder, som var i fare for
stormfloder i risikoomréadet.

Gennem Kebenhavns Klimatilpasningsplan (2011) og
Stormflodsplan for Kebenhavn (2017) informeres
virksomheder, borgere og relevante aktarer om
henholdsvis oversvemmelsestruede omréder ved
stormfloder, der med det nuveerende klima forekommer
sjeeldnere end hvert 1.000. ar, samt kommunens strategi for
stormflodssikring af byen. Kebenhavns Kommune
vurderer, at det fremover er mere relevant med en bredere
interessentinddragelse end virksomheder specifikt, hvorfor
denne malsaetning udgar.

Madalsaetningen viderefares ikke til indeveerende
risikostyringsplan.

Status for Kebenhavns Kommunes
stormflodsarbejde frem til i dag

For de nye mélsaetninger gennemgas i naeste kapitel, er det
relevant at introducere Kebenhavns Kommunes gvrige ind-
satser og arbejde med stormflodssikring af byen. Kommu-
nen har siden ferste risikostyringsplan arbejdet med storm-
flodssikring pa mange omrader, bl.a. ved at udarbejde en
stormflodsplan, og derfor vil relevante indsatser introduce-
res nedenfor.

Stormflodsplan for Kebenhavn, 2017



Kebenhavns Kommune vedtog i 2017 en stormflodsplan.
Med stormflodsplanen leegges der op til at sikre Kebenhavn
mod stormfloder og minimere skader som fglge af dels den
generelle havvandsstigning og dels fra stormfloder. Sikrin-
gen af Kebenhavn skal indrettes, s& byen kan modsta den
havvandsstigning, der kan forventes over de naeste 100 ar.
Stigningen vurderes frem til ar 2100 at blive pa 70-100 cm
afheengig af, hvilken beregningsmodel man benytter. Det
anbefales i planen, at Kebenhavn sikres til et niveau sva-
rende til en 1.000-&rsstormflod i &r 2100. Samtidig anbefa-
les det, at sikring af K@benhavn mod stormfloder fra syd
igangseettes nu, hvorimod sikring mod stormfloder fra
nord kan vente et par artier. Med stormflodsplanen er Kg-
benhavns Kommune derfor ndet et godt skridt leengere i ar-
bejdet med at sikre Kebenhavn mod stormfloder, end hvad
der var gaeldende under udarbejdelsen af den ferste risiko-
styringsplan.

Dialogfora med andre kommuner

og infrastrukturselskaber

Kebenhavns Kommune er lgzbende i dialog med kommu-
nerne i Kege Bugt og nabokommunerne med det formal at
videns- og erfaringsdele og opdatere hinanden pa arbejdet
med stormflodssikring og minimering af risici fra over-
svemmelser. Isaer Brandby, Drager, Hvidovre og Tarnby
Kommune er vigtige akterer, ndr Kebenhavn anleegger en
samlet ydre sikring, da vand ikke respekterer kommune-
graenser. Ydermere har Kebenhavns Kommune fundet det
vaesentligt ogsa atindga i dialogfora med stgrre infrastruk-
turselskaber i hovedstaden for at drefte data og sikringsbe-
hov. Det sker i regi af Stormflodsplan for Kebenhavn, som
ogsé pépeger, at sikringsniveauet for Kebenhavn bgr koor-
dineres med det sikringsniveau, der arbejdes med hos ak-
tarer med aktiver af stor veerdi. Dette fordi, der vil fore-
komme straeekninger i Kebenhavn, hvor det kan give me-
ning at sikre til et hgjere niveau end en 1.000-arsstormflod.

Modningsprojekt 2020 - samarbejde med Hvidovre
Kommune om sikring i Kalveboderne

Den 27. februar 2020 godkendte Kebenhavns Kommunes
Borgerrepraesentation en samarbejdsaftale mellem Hvid-
ovre og Kgbenhavns Kommune om et modningsprojekt for
stormflodssikring i Kalveboderne mellem Avedgre Holme
og Vestamager. Et projekt karakteriseret af stor kompleksi-
tet, bl.a. fordi, der er tale om et samarbejde mellem kom-
muner af forskellig sterrelse og med forskellig risikoprofil,
og der derfor skal arbejdes med forskellige modeller for
samarbejde og bidragsfordeling.

Stormflodssikring ved Kalveboderne vil veere et vaesentligt
skridt til at sikre mod stormfloder fra syd, som er den mest
presserende risiko, jf. anbefalingen i Stormflodsplan for
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Kebenhavn fra 2017. Modningsprojektet er stottet af part-
nerskabet "Byerne og det stigende havvand” under Realda-
nia og Milje- og Fedevareministeriet. Det har til formél at
saette gang i modningen af en sammenhangende sikring
ved Kalveboderne, som er ngdvendig for begge kommu-
ner. Modningsprojektet belyser en raekke relevante forhold
indenfor marine, tekniske og miljgmaessige forhold (herun-
der Natura 2000), mulige lzsningstypologier og placerin-
ger af en lgsning, bidragsmodeller, mulig merveerdi i lgs-
ninger samt finansieringsmuligheder.

Projektet har vist, at det sikkerhedsmaessigt og samfunds-
okonomisk godt kan svare sig at anleegge en sikring mod
stormfloder fra syd. Det har ogsé understreget, at det tveer-
kommunale samarbejde er nedvendigt for at kunne etab-
lere en fuldkommen sikring mod stormfloder fra syd. En
reekke udfordringer er dog ogsé blevet identificeret. Ek-
sempelvis, at bidrag kun kan pélaegges de ejendomsejere,
der bor i kommunen og som opnar en fordel af beskyttel-
sen. Derudover, at alle kommuner bergrt af projektet skal
gennemfgre en fuld parallel myndighedsbehandling i for-
hold til relevant lovgivning, fx habitatdirektivet (Natura
2000), miljgbeskyttelseslov, planlov og ekspropriation. Og
ikke mindst i udformningen og den politiske vedtagelse af
en samlet bidragsmodel.

Resultatet af modningsprojektet vil udgere en del af beslut-
ningsgrundlaget for, om (og hvordan) der skal udvikles
konkrete forslag til en stormflodssikring. Yderligere har det
veaeret vaesentligt at igangseette en interessentinddragelse
af relevante akterer i omradet. Der udarbejdes i denne for-
bindelse en strategi for inddragelse, og interessentkredsen
forventes udvidet frem til en lgsning er etableret. Det har
veeret essentielt at undersege, hvordan en stormflodssik-
ring i Kalveboderne kan forenes med en placering i et Na-
tura 2000-omrade, hvor hensyn til natur og miljg, stream-
og sedimentforhold, vandkvalitet og sejlads samt andre re-
kreative interesser skal inddrages. Ydermere har det ogsa
veeret centralt at fa opstillet forslag til bidragsmodeller, da
stormflodssikring efter kystbeskyttelsesloven finansieres
gennem bidrag fra dem, der har nytte af sikringen. Det er
en kompleks opgave, idet der er begreenset praksis i sé stort
et urbant omrade, som Hvidovre og Kgbenhavn tilsammen
udger. Resultaterne af modningsprojektet forventes offent-
liggjorti 2021.



Lynetteholm
Med Kgbenhavns Kommuneplan 2019 er planen for hoved-
stadens udvikling frem mod 2031 lagt. Men Kgbenhavns

udvikling skal reekke leengere end de naeste 12 &r.

Lynetteholm

Figur 20: Arealafgraensning, Lynetteholm og Kronlebet
(Rambell, 2019)
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Figur 21: Plantegning af haevning af Vestamager Kystdige, 2012.
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Med ikrafttreedelse af anleegslov for Lynetteholm 1. juli 2021
er de fgrste skridt taget mod en helhedsorienteret og lang-
sigtet plan for Kebenhavns udvikling. Lynetteholm anleeg-
ges som en ny holm ved at opfylde et areal i @resund i for-
leengelse af Refshalegen og Lynetten. Bydelen skal bidrage
til at Izse flere udfordringer, fx indenfor infrastruktur, hvor
treengselsproblemerne i Kebenhavn er stigende i takt med
befolkningsudviklingen. Lynetteholm skal pa sigt ogsa bi-
drage til en sikring af byen mod stormfloder fra nord. Den
nye bydel vil skabe plads til ca. 35.000 beboere og lige sa
mange arbejdspladser. | 2019 bestilte Kebenhavns Kom-
mune en analyse med belysning af mulige portlgsninger i
Kronlgbet mellem Nordhavn og den kommende Lynette-
holm. Rapporten indeholder en udferlig gennemgang og
vurdering af mulighederne og diskuterer de veesentligste
forudseetninger for valg af Igsningsmodel. Herudover vur-
deres de mulige miljgmaessige konsekvenser for portlgs-
ningerne, og en adaptiv tilgang til den videre planleegning
af lesningerne praesenteres. Ud fra analysen kan det bl.a.
konkluderes, at der ber udfgres en samfundsgkonomisk
analyse af det optimale anleegstidspunkt for en af to portty-
per - en vippeport eller en skydeport - nar tidsrammen for
Lynetteholm er afklaret. Ydermere peges der p3, at der bar
arbejdes videre med en nordlig portlgsning, der ogsa sikrer
Skudelgbet, og som ikke forudsaetter samspil med andre
anlaeg, fx Dstlig Ringvej. Analysen vil indgd som grundlag
for det kommende arbejde med en fremtidig sikring mod
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sammen-om Med anlaegsloven for Lynetteholm, der tradte i
kraft den 1. juli 2021, arbejdes der nu videre med at lzse to
af hovedstadens problemer: handtering af overskudsjord
fra bygge- og anlaeegsbranchen og bidrag til forbedret kli-
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Forhojelse af Kalvebod Kystdige

| forste risikostyringsplan, Risikostyringsplan for Kege Bugt
Kalveboderne (2015), blev omradet ved Kalveboderne ud-
peget som risikoomrade, hvor greensen for omradet gik ved
Sjeellandsbroen i nord og Skraedderholmen i syd (figur 21).
| Kebenhavns Kommune var man dog allerede inden fgrste
risikostyringsplan opmeaerksomme pa truslen for stormflod

?Vurdering af virkninger for miljoet er en redeggrelse for, hvordan et bygge- eller anleegsprojekt vil pavirke det omgivende milje.



fra syd og valgte derfor at forhgje Vestamager Kystdige i
2012. Da tiltaget ligger udenfor risikcomradet i ferste risiko-
styringsplan, blev det ikke belyst i denne. Derfor er det aktu-
elt at praesentere tiltaget i indevaerende risikostyringsplan
for at formidle de argumenter, der la til grund for etablerin-
gen af Ullerupdiget i 2019 og den fremtidige forleengelse
heraf. Anlaeeggelsen af Ullerupdiget er beskrevet i naeste af-

snit.

Vestamager Kystdige er anlagt fra Kalvebod Bro og Skraed-
derholmen i nord til Kongelunden i syd (se figur 21). Det
oprindelige dige var etableret i kote 4,00, men grundet for-
seéetninger og manglende vedligehold la diget mange ste-
der i kote 3,80. Man besluttede at forhgje diget til kote 5,90,
og arbejdet blev pdbegyndt efterdret 2009. Der blev i peri-
oden 2010-2012 foretaget en VVM-redeggrelse (som ogsa
inkluderede en fremtidig forleengelse af et landdige til Ulle-
rup) og en Natura 2000-konsekvensvurdering. Det 7 km
lange dige stod feerdigt i august 2012 og blev herefter over-
leveret til ejeren, Vestamager Pumpedigelag. Anlaeggelsen
af diget er &rsag til, at der er sket en markant eendring i hej-
demodellen for Kebenhavn, hvilket pavirker simuleringen

af stormflodshaendelser.
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Ullerup Landdige

ST 1500, kote 4.40

ST 1000, kote 4.43

popetn

Figur 22: Plantegning af Ullerup Landdige, 2019

| forleengelse af Vestamager Kystdige er det knap 2,5 km
lange Ullerup Landdige etableret fra Kongelunden i vest til
Ullerup ved @stre Landkanal i est (figur 22). Arbejdet blev
pébegyndtijuni 2018 og stod feerdigt i sensommeren
2019. Diget er forhgjet fra kote ca. 1,00 til 5,00 ved den vest-
lige del af Kongelunden og fra kote ca. 2,50 til 4,38 ved
@stre Landkanal i Ullerup. Det planleegges at forleenge Ulle-
rup Landdige frem til Kebenhavns Lufthavns start- og lan-
dingsbaner. Digehgjden ved slutningen mod gst er fastlagt
ud fra, at man skal op i kote 4,12 ved lufthavnen.

Der blev i forbindelse med anlaeggelsen af Ullerup Land-
dige ikke foretaget en Natura 2000-konsekvensvurdering,
da Kystdirektoratet ikke vurderede, at projektet ville med-
fore en vaesentlig pavirkning af Natura 2000-omradet eller
bilag IV-arter af flagermus og padder.

Etableringen af Ullerup Landdige har haft stor effekt pa at
nedbringe risikoen for oversvemmelse i tilfeelde af storm-
floder fra syd. P4 sigt skal det undersgges, om diget skal
forleenges yderligere - og dermed ogsé sikre lufthavnens
sydestlige omréde - og indgé i en samlet sikring mod
stormfloder fra syd.
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ST 2474, kote 3.00 8.~
o 7

ST 2250, kote 3.18

Harrestrup A Dige

Harrestrup A ligger i Kebenhavns Kommune, men nér den
er gaet over sine bredder, har det ramt borgere i Hvidovre
Kommune, syd for dens udmunding, hardt. Derfor gik Hvid-
ovre og Kgbenhavns Kommune i 2018 sammen om en for-
hajelse af diget langs Harrestrup A, nord for Gammel Kage
Landevej. Oversvemmelserne var fordrsaget af henholdsvis
stormfloder og skybrud, som fik &en til at gé over sine bred-
der. Forhgjelsen af diget blev udfert i fordret 2018. Laeng-
den var 320 meter og koten 1,50 - svarende til en gennem-
snitlig forhgjelse pa 30 cm. Med det forhgjede dige er om-
radet nu beskyttet mod oversvemmelser fra stormfloder af
den karakter, som ramte i 2017, og vil kunne afveerge de fle-
ste tilfeelde af forhgjet vandstand.

Stormfloder fra syd har dog stadig mulighed for at lzbe ind
i Harrestrup A. Der er etableret et samarbejde mellem
Hvidovre og Kebenhavns Kommune for at sikre, at det be-
redskabstekniske er pa plads, s& den kan lukkes i tilfeelde af
stormfloder, der overgar dens kapacitet og truer de bag-
vedliggende byomrader. BIOFOS har segt om tilladelse til
forhgjelse af den del af diget, der greenser op til Rensean-
leeg Damhuséen, syd for Gammel Kage Landevej. De to
kommuner fortseetter samarbejdet ved bl.a. at se pd en mu-
lig forhgjelse af diget pa hvidovresiden.



Fastsattelse af nye mal

Grundet udvidelsen af risikoomrédet for Kebenhavn
introduceres en raekke nye mélsaetninger for Kebenhavns
Kommune, som har til formal at minimere risici for
oversvemmelser fra bade nordlige og sydlige stormfloder.
Samfundsgkonomiske beregninger, foretaget i forbindelse
med udarbejdelsen af Stormflodsplan for Kebenhavn, har
vist, at sikringer mod stormfloder fra syd ber etableres nu.
Derimod kan etableringen af sikringer mod stormfloder fra
nord vente nogle artier endnu. Derfor vil malsaetninger
relateret til stormfloder fra syd indeholde flest tiltag, idet en
fuld sikring af stormfloder fra syd er mere aktuel.
Malsaetninger og tiltag relateret til stormfloder fra nord vil
derimod have sterre fokus pé& pdbegyndelse af en
konkretiseringsfase. Medmindre andet er angivet, vil mal
og tiltag veere aktuelle i tredje planperiode (2021-2027).

Kebenhavns Kommune fastsaetter falgende nye mal for
indeveerende risikostyringsplan:

Malsaetning 1: At mindske lokale sarbarheder overfor
oversvgmmelser i Kebenhavns Kommune.

Tema: Forebyggelse far en oversvgmmelse.

Uddybende forklaring: Undersggelser foretaget for
Kebenhavns Kommune peger p3, at der er flere steder i
Kebenhavn, som kan veere sarbare overfor
oversvgmmelser, trods anlaeg af en ydre sikring af
Kgbenhavn. Det er derfor relevant at undersgge og
kortleegge disse omrader og arbejde med initiativer, som
kan minimere disse risici for oversvemmelser. Kgbenhavns
Kommuneplan 2019 seetter i nye lokalplaner krav til
sikringsniveau svarende til en 100-arshaendelse i &r 2100, jf.
planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 18 (forebyggelse af skader ved
oversvgmmelse). Kommuneplanen regulerer dog kun
fremtidige forhold, hvorfor det er relevant at kigge pa de
allerede bebyggede omréder, som ikke kreever starre
planlgsninger. Det kan ligeledes vaere relevant at
undersgge mulighederne for at hgste de lavthaengende
frugter i byen - betydende, at det skal undersgges, om det
kan veere skonomisk hensigtsmaessigt at etablere sikringer,
som kan udferes pé kort tid og afveerge skader ved mindre
stormfloder. Dette kan eksempelvis ske gennem
samordning med byens gvrige behov, fx behovet for
deponering af overskudsjord fra anleegsprojekter.

Malseetning 2: At der igangsaettes en konkretisering af
sikring mod stormfloder fra nord.
Tema: Reduktion af risiko fgr en oversvemmelse.
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Uddybende forklaring: Stormflodsplan for Kebenhavn
anbefaler, at sikring mod stormfloder fra syd etableres nu,
hvorimod sikringer mod stormfloder fra nord, set ud fra et
samfundsgkonomisk udgangspunkt, kan vente et par artier
endnu. Efter vedtagelsen af anleegslov for Lynetteholm, der
tradte i kraft den 1. juli 2021, kan anleeggelsen af
Kebenhavns nye bydel eendre pd de samfundsakonomiske
beregninger, som ligger til grund for fastseettelse af
optimalt anleegstidspunkt for en sikring i nord. Arsagen er,
at Lynetteholm kommer til at udgere en del af den samlede
sikring mod stormfloder fra nord, og derfor vil en
stormflodssikring mod stormfloder fra nord potentielt blive
billigere end hidtil antaget. Det betyder, at anleeg af
Lynetteholm potentielt kan bevirke en fremrykning af det
anbefalede anleegstidspunkt for en sikring i nord. Det kan
derfor veere aktuelt pa nuveerende tidspunkt at igangseette
en konkretisering af sikring mod stormfloder fra nord.

Malsaetning 3: At der etableres fysiske sikringer mod
stormfloder fra syd inden udgangen af planperioden
2028-2033.

Tema: Reduktion af risiko for en oversvemmelse.

Uddybende forklaring: Det anbefales i Stormflodsplan for
Kebenhavn, at der anleegges stormflodssikring i den
sydlige og estlige del af Kebenhavn nu. Konkretiseringen af
en samlet lasning mod stormfloder fra syd er allerede
igangsat, og modningsprojektet har vist, aten
stormflodssikring ved Kalveboderne alene ikke vil veere
tilstraekkelig sikring af bade Hvidovre og Kebenhavns
Kommune. Seerligt Kebenhavns Kommune opnér ikke en
tilstreekkelig og ensartet stormflodssikring af hele
kommunen. S&fremt der kun anleegges stormflodssikring i
Kalveboderne, svarer sikringsniveauet til den laveste kote i
en sammenhangende sikring mod stormfloder fra syd,
hvilket er kote ca. 3. Afhaengig af hvilke
stormflodssikringsindsatser, der implementeres i og
omkring Hvidovre og Kebenhavns Kommune, kan dette
niveau haeves. Det kan i dette regi blive relevant atinddrage
eksempelvis Tarnby Kommune for at kunne etablere en fuld
sikring mod stormfloder fra syd.

Det er en omfattende opgave, som ligger foran de bergrte
kommuner, med at etablere en samlet stormflodssikring
mod stormfloder fra syd. Opgaven indbefatter en stor
interessentinddragelse, forskellige samarbejdsformer,
udarbejdelse af mulige og gennemsigtige bidragsmodeller
samt omfangsrige undersggelser. Dette bl.a. fordi
Kalveboderne er udpeget som Natura 2000-omréde.
Udpegningen understreger vigtigheden af at undersgge
marine, miljgmaessige, stremningsmaessige og tekniske



forhold af relevans for udpegningsgrundlaget og de
eksisterende naturmeaessige forhold i omrédet.
Kalveboderne er ydermere et omrade, hvor
sikringslgsningen kan spille sammen med lokale rekreative
behov, og hvor hensyn sdsom vandkvalitet, sejlads og andre
rekreative interesser skal inddrages.

Modningsprojektet, som er omtalt tidligere i indeveerende
plan, liegger grundlaget for det videre arbejde med at
indfri denne mélseetning.

Til méalseetningen vil der derfor ogsa vaere knyttet en
leengere raekke tiltag, da det er en stor og kompleks opgave
at etablere fysiske sikringer mod stormfloder fra syd. De
enkelte tiltags relation til habitatdirektivet, miljevurdering
og interessentinddragelse vil blive uddybet under
introduktionen af tiltag og i de naeste kapitler om
lovgivning og proces for udarbejdelse af planen.

Malsaetning 4: Undersgge og matche de beredskabsfaglige
efterspergsler, herunder tilgeengelighed af de nedvendige
ressourcer fgr, under og efter en stormflod.

Tema: Reduktion under og efter en oversvgmmelse.

Uddybende forklaring: De beredskabsmaessige tiltag skal
medyvirke til en reduktion af negative konsekvenser under
en oversvemmelse og udger den aktive indsats forbundet
med en oversvemmelse. Dette omfatter bl.a. gvelser,
evakueringer, varslingssystemer og det beredskab, der star
klar til at hjeelpe borgere og virksomheder bedst muligt
videre, nar de har veeret udsat for en oversvammelse.

Kebenhavns Kommune og Hovedstadens Beredskab, hvis
daekningsomréade ogsa omfatter Kebenhavns Kommune,

skal afdaekke, hvilke ressourcer der kraeves for at handtere
de beredskabsmaessige udfordringer under en stormflod,
og sikre, at disse ressourcer er tilgeengelige.
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For Kebenhavns Kommune er det vigtigt, at der udarbejdes
en indsatsplan og en genopretningsplan. Indsatsplanen
indgar som en del af det samlede plankompleks for hele
Kebenhavns Kommune og skal have teet sammenhaeng
med kommunens nuvarende krisestyringsorganisering og
ovrige beredskabsplaner. Hovedstadens Beredskab har
allerede udarbejdet en overordnet "Plan for fortsat drift”
(Kgbenhavns Kommune 2017- 0089129), som danner
rammen for kommunens beredskabsplaner og krisestyring.
Indsatsplanen skal give et overblik over falgende:

¢ Hvordan en stormflod kan pavirke kommunens
kritiske funktioner, og hvordan den fortsatte drift af
disse funktioner sikres

e Hvilken viden og hvilket materiel der er til
radighed i kommunen, herunder lokaler til
evakuering, kortmateriale, varslingssystemer,
watertubes, pumper mv.

| praksis kan dette vaere udarbejdelse af kort og data,
undersggelser og analyser samt forebyggende og
redaktionelle indsatser, herunder beredskabssamordning.

Genoprettelsesplanen skal tydeliggere de forskellige
myndigheders ansvar, roller og opgaverien
genopbygningsproces. Planen skal deekke perioden fra
vandet traekker sig tilbage, til de bererte borgere og
virksomheder er klar til at genoptage deres hverdag, som
den sé ud fer oversvemmelsen - bdde med hensyn til
fysiske og psykiske forhold. Genopretningsprocessen kan
potentielt vare flere ar, hvilket Kebenhavns Kommune skal
veere forberedt pa.

Genoprettelsesplanen vil tage udgangspunkt i "Den gode
genopbygningsproces” (Baron m.fl.,, 2020) udarbejdet af
Kgbenhavns Professionshgjskole for Kystdirektoratet og
leene sig op ad anbefalingerne heri.

Genoprettelsesplanen ber give et overblik over felgende:
¢ Planleegning og organisering af
genoprettelsesindsatsen
¢ Oprydning og affaldshandtering
e Genhusning af borgere
e  Psykosocial indsats for borgere



Tiltagsplanlaegning

Dette kapitel har til formal at beskrive de tiltag, der er
fastlagt til styring af risikoen for oversveammelse i
risikoomradet. Tiltagene er konkrete og effektive i forhold til
opfyldelse af de fastsatte mal i forrige kapitel om nye
mélseetninger, der omhandler risikoomradet Kege Bugt -
Kgbenhavn.

Tiltagene er kategoriseret i tre aspekter af risikostyring:
e Forebyggende tiltag
e  Beskyttende tiltag
e Beredskabsmaessige tiltag

Disse medvirker til opfyldelse af de fire malsaetninger
beskrevet i forrige kapitel:
e Forebyggelse af nye risici fer en oversvemmelse
e Reduktion af eksisterende risici fer en
oversvgmmelse
e Reduktion af negative konsekvenser under en
oversvgmmelse
e Reduktion af negative konsekvenser efter en
oversvgmmelse

Forebyggende tiltag er den bredeste kategori af tiltag og
indbefatter planleegningsmeessige og

kommunikationsmeaessige tiltag. De forebyggende tiltag
kan til dels ogsé beskrives som de "blgde tiltag”, da de
netop ikke forhindrer vandet fuldsteendigt i at ramme et
omrade, ligesom de beskyttende tiltag ger. | stedet handler
de om at handtere situationen med indtreengende vand pé
en acceptabel made eller at hdndtere vandet dér, hvor det
kommer fra.

Planleegningsmaessigt kan det eksempelvis veere at
forhindre vandetiat treenge ind i det
oversvgmmelsestruede omrade gennem planleegning og
aktiv brug af oplandet. Det kan ogsa veere fastlaeggelse af
byggerestriktioner, som enten ikke tillader bebyggelse eller
kun tillader bebyggelse, der kan tale en forhgjet vandstand.

Beskyttende tiltag af et oversvemmelsestruet omrade

holder vandet ude. Dette ggres ved opferelse eller
renovering af konstruktioner, sdsom diger, hgjvandsmure
o.l.

Beredskabsmeaessige tiltag omfatter den aktive indsats

forbundet med en oversvemmelse og de redskaber, der er
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behov fori den sammenhaeng. Primaert omfattet er det
aktive beredskab, som beskytter et omrade, samt gvelser,
evakueringer, varslingssystemer o.l.

Yderligere kan disse tiltag ogsd omfatte det beredskab, der
star klar til at hjeelpe borgere og virksomheder, der har
veeret udsat for en oversvemmelse, sa de kan komme bedst
muligt videre.

Tiltag til reduktion af risikoen

Kebenhavns Kommunes seneste risikostyringsplan fra 2015
indeholdt en reekke mélsaetninger, som ikke havde
yderligere tiltag tilknyttet. Dette skyldtes, at man i den
farste risikostyringsplan vurderede - ud fra kortleegningen
af oversvemmelsesfaren og -risikoen - at de daveerende
forhold ikke udgjorde vaesentlige trusler eller risici for
oversvemmelser fra Kalveboderne i Kebenhavns
Kommune. Derfor blev der ikke planlagt tiltag indenfor
planperioden i fgrste risikostyringsplan. Der er redegjort for
status pé de tidligere mélsaetninger, hvor det ogsé er
angivet, om maélsaetningerne er opfyldt, eller om de
viderefgres til indevaerende risikostyringsplan. Dette kapitel
vil derfor ikke belyse mélsaetninger og tiltag fra seneste
risikostyringsplan yderligere, men i stedet introducere en
raekke nye tiltag knyttet til de fire nye malsaetninger. Dette
sker pa baggrund af den markante udvidelse af
risikoomradet for Kegbenhavn.

Nye tiltag

| tidligere kapitel blev Kebenhavns Kommunes fire nye
malsaetninger introduceret og uddybet. Til hver af de fire
malsaetninger introduceres en raekke tiltag, der skal bidrage
til opfyldelsen af malseetningerne. Tiltagskategorien -
forebyggende, beskyttende eller beredskabsmaessig -

anferes for hvert tiltag. Fitag-knyttettitstormfloderfranerd
fspeiter : : hol
endnuikke-ertruffet-Stormflodssikring af Kebenhavn
gennem en ydre sikring er en kompleks opgave, som
kreever grundig og helhedsorienteret planleegning for at
kunne traeffe beslutning om de bedste lasninger for byen,
beboere og brugere. Derfor vil en del af tiltagene
kategoriseres som forebyggende, fordi de henfarer til
undersggelser, afklaringer og forberedende arbejder, som
er ngdvendige fgr en egentlig implementering af
lesninger. Dog spiller flere af tiltagene ind i malsaetningen



om, at der er etableret fysiske sikringer mod stormfloder
inden udgangen af planperioden 2028-2033, hvorfor flere
af tiltagene under denne malsaetning ogsé kategoriseres
som beskyttende.

Virkningen af de enkelte tiltag i forhold til, hvor leenge de
forventes at have effekt, og hvordan de daekker geografisk,
vil ikke blive anfert. Dette skyldes, at flere tiltag gennem
opheaeng til specifikke malsaetning refererer direkte til
henholdsvis stormfloder fra nord, eller stormfloder fra syd,
eller et samlet billede for hele byen. Ydermere er flere af
tiltagene sveere at seette en tidsmeessig effekt pa, da flere
tiltag er vigtige - og sommetider afggrende -
undersggelser eller afklaringer, som spillerind i et
fremtidigt beslutningsgrundlag. Derfor har flere tiltag,
sdsom fastleeggelsen af en bidragsmodel, en afgerende
effekt uden ngdvendigvis at kunne defineres ud fra et
tidsperspektiv eller en geografisk afgreensning, men mere
ud fra en virkningsfuld effekt og udgangspunkt for at indfri
en maélsaetning.

De nye tiltag og deres ophaeng i specifikke malsaetninger
praesenteres i tabel 2. Ydermere er tiltagskategori,
prioritering og ansvarlige myndigheder for gennemfarelse,
overvagning og opfelgning oplistet. Sidstnaevnte uddybes i
naeste kapitel.
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Tabel 2: Oversigt over nye tiltag, deres kategorisering og prioritering, interessenter og ansvarlige myndigheder
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Tiltag Tiltagskategori Prioritering Ansvarlig myndighed for Ansvarlig

implementering (A)

myndighed for

overvagning og

Centrale interessenter (C) opfelgning
Malsaetning: At mindske lokale sarbarheder for oversvgmmelser i Kgbenhavns Kommune.
1. Atalle nye Forebyggende Medium - Kebenhavns Kommune (A) Kgbenhavns
lokalplaner i udpegede allerede UL
oversvemmelsestruede implementeret | Bygherrer og developere (C)
omrader i Kgbenhavns
Kommune seetter krav til
sikringsniveau for bebyggelse.
i;aﬁ:r(\?\:\l/are\sgaz\?r:?;ae??;:tsat Forebyggende Medium - Kegbenhavns Kommune (A) Kgbenhavns
vil veere sarbare overfor kan med fordel BT
oversvgmmelser efter vente indtil
anlaeeggelsen af en ydre sikring, sikringsniveau
samt udarbejde initiativer til og eventuelt
sikring og forebyggelse. ldemivee for
porte er fastsat
Malsaetning: At der igangseettes en konkretisering af sikring mod stormfloder fra nord.
3. Atgenberegne . Forebyggende Medium Kgbenhavns Kommune (A) Kebenhavns
samfundsgkonomien for en
sikring i nord, da etableringen Kemmune
af Lynetteholm kan billiggere
en sikring, séledes at den vil
veere samfundsgkonomisk
rentabel ved en mindre risiko.
4. At ko.nkrefclserlngen Forebyggende Medium Kgbenhavns Kommune (A) Kebenhavns
udarbejdes i sammenhang
Kommune

med anleegsplanerne for
Lynetteholm.

Malsaetning: At der etableres fysiske sikringer mod stormfloder fra syd inden udgangen af planperioden 2028-2033.

5. At sikringsniveau for sikrin-
ger i bade nord og syd er fast-
sat med inddragelse af ejere af
vital infrastruktur i Kebenhavn.

Forebyggende

Hgj

Kgbenhavns Kommune (A)

Hvidovre Kommune og

infrastrukturselskaber (C)

Kgbenhavns
Kommune



6. At opretholde samarbejde
med Hvidovre Kommune om
etableringen af en fysisk sikring
i Kalveboderne og andre
relevante streekninger af
hensyn til sikring mod
stormfloder fra syd.

7. Atindlede samarbejde med
Tarnby Kommune om
etablering af sikringer mod
stormfloder fra syd.

8. At der tages endelig
beslutning om placering og
lesningstypologi for en sikring i
Kalveboderne med
hensyntagen til Natura 2000-
bestemmelserne og andre
marine og miljgmaessige
forhold.

9. At relevante aktgrer,
interessenter og kommuner er
inddraget i overvejelserne om
sikringer mod stormfloder fra
syd.

10. At undersgge muligheder
for en koordineret indsats med
Drager og Tarnby Kommune
om en forleengelse af
Ullerupdiget.

11. Atder er truffet endelig
beslutning om en
gennemferlig bidragsmodel
efter kystbeskyttelsesloven.

12. At Kgbenhavns Kommune -
i forlaengelse af endelig
beslutning om @stlig Ringvej -
indleder samarbejde med
Tarnby Kommune om
stormflodsindsatser langs
Amagers gstkyst.

13. At konkretiseringen af
sikring mod stormfloder fra syd
er afsluttet.

14. At undersgge muligheder
for at heste lavtheengende
frugter i forhold til stormfloder

Forebyggende/
beskyttende

Forebyggende/
beskyttende

Forebyggende/
beskyttende

Forebyggende

Forebyggende/
beskyttende

Forebyggende

Forebyggende/
beskyttende

Forebyggende

Forebyggende

Hgj

Haj

Hoj

Haj

Hoj

Hgj

Medium -
afventer
endelig
beslutning om

Dstlig Ringvej

Hgj

Hgj

Kgbenhavns Kommune (A)

Hvidovre Kommune (C)

Kgbenhavns Kommune (A)
Hvidovre Kommune og

Tarnby Kommune (C)

Kgbenhavns Kommune (A)

Kgbenhavns Kommune (A)
Ejendomsforeninger
interesseorganisationer,
infrastruktur, mv. (C)
Kgbenhavns Kommune (A)
Tarnby Kommune og Drager
Kommune (C)

Kgbenhavns Kommune (A)

Hvidovre Kommune (C)

Kgbenhavns Kommune (A)

Tarnby Kommune (C)

Kgbenhavns Kommune (A)

Kgbenhavns Kommune (A)
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Kgbenhavns

Kommune

Kgbenhavns

Kommune

Kgbenhavns

Kommune

Kgbenhavns

Kommune

Kgbenhavns

Kommune

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune



fra bade nord og syd, jf.
kortlaegning af indlgbspunkter i
Kebenhavn.
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Malsaetning: Undersgge og matche de beredskabsfaglige efterspargsler, herunder tilgeengelighed af de ngdvendige

ressourcer fgr, under og efter en stormflod.

15. At udarbejde en operationel
indsatsplan for stormflod,
herunder risiko- og
krisekommunikation til
borgere, der skal indgé under
det samlede plankompleks for
Kgbenhavns Kommune.

16. At sikre fast koordinering
med Hovedstadens Beredskab
og evaluering af
stormflodssituationer.

17. At arbejde for, at
Hovedstadens Beredskab og
Teknik- og Miljgforvaltningen
har den ngdvendige kapacitet
og skonomiske ressourcer til at
afdaekke og lgse opgaver pa
tveers af Kgbenhavns
Kommunes forvaltninger.

18. At udarbejde en plan for
genopbygningsprocessen
efter en stormflod og
understgtte det allerede
eksisterende kriseberedskab i
en stormflodssituation.

19. At sikre afdaekning af
kommunens kritiske funktioner

20. At prioritere ressourcer til
krisestyringsevelser, sa
stormflodsscenarier kan gves
og indsatsplaner kan testes.

Beredskabs-
maessig

Beredskalbs-
maessig

Beredskabs-
maessig

Beredskabs-
maessig

Beredskabs-
maessig

Beredskabs-
maessig

Hgj/medium

Haj/medium

Hgj

Hgj/medium

Hgj/medium

Hgj/medium

Kgbenhavns Kommune (A)

Hovedstadens Beredskab og

Kebenhavns Politi (C)

Kgbenhavns Kommune (A)

Hovedstadens Beredskab (C)

Kebenhavns Kommune og

Hovedstadens Beredskab (A)

Kgbenhavns Kommune (A)

Kgbenhavns Kommune (A)

Kgbenhavns Kommune (A)

Kgbenhavns
Kommune, Hoved-
stadens Beredskab
og Kebenhavns
Politi

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune

Kgbenhavns
Kommune



Planlaegning af tiltag

Dette afsnit har til formal at skitsere planleegningen af de
nye tiltag til implementering i risikoomradet. Tiltagene
bliver uddybet i de naeste afsnit, der giver et indbliki,
hvordan tiltagene prioriteres i planperioden, og hvordan
der arbejdes med implementering af tiltagene.

Prioritering af tiltag

Alle de fastlagte tiltag til reduktion af
oversvemmelsesrisikoen og opfyldelse af de fastlagte mal
kan ikke implementeres pé én gang. Tiltagene er derfor
prioriteretiforhold til, hvilke tiltag og handlinger der skal
implementeres forst. Tiltagene er prioriteret p4 baggrund
af, hvor faren for oversveammelser i Kgbenhavn er vurderet
sterst og mest aktuel, samt hvor skaderne er vurderet
sterst. Som tidligere naevnt anbefaler Stormflodsplan for
Kgbenhavn, atimplementering af sikringer mod
stormfloder fra syd igangseettes nu. Derimod kan indsatser
mod stormfloder fra nord vente, hvilket ligger til grund for
Kebenhavns Kommunes prioritering af tiltag. Tiltag
relateret til beskyttelse mod stormfloder fra syd vil
overordnet set blive prioriteret hgjere end tiltag relateret til
nord. Efter vedtagelsen af anleegslov for Lynetteholm er
usikkerheden om tiltag og lgsningsrum for sikringer i nord
reduceret, hvilket kan indgé i nye vurderinger. ¥dermereer

derstadigusikkerhederknyttettiletableringenaf

I i I e f : ¢
— F ¢ Na :
I : ; 2021 i

; £ o rioriteri ” : :
aktuel. PA Amagers gstkyst vil stormflodssikring bedre

kunne planlaegges specifikt, nar der er truffet endelig
beslutning om @stlig Ringvej. Forundersggelserne blev
offentliggjort i slutningen af 2020, og det er endnu usikkert,
hvornar der treeffes endelig beslutning. Derfor vil tiltag
knyttet til Amagers gstkyst blive prioriteret lavere.
Prioriteringen af disse tiltag skal revurderes, nar der er
truffet endelige beslutninger, eller lasningsrummet for
linjefering af @stlig Ringvej er blevet mere specifikt.

Kegbenhavns Kommune prioriterer ogsa igangveerende
samarbejder hgijt. Det drejer sig fx om modningsprojektet
med Hvidovre Kommune, som har dannet grundlag for
videre samarbejde om etableringen af sikringer i syd.
Lignende samarbejder, fx med andre nabokommuner, kan
veere relevante at udforme og indga i for at skabe bedre og
mere helhedsorienterede undersegelser og lgsningsrum.
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Prioriteringen af tiltag fremgar af tabel 2 og Bilag A.
Prioriteringen rangeres medium eller hgj, og
bemaerkninger til prioriteringen tilfgjes hvis relevant.

Implementering af tiltag

For atsikre, at de fastlagte tiltag og handlinger
gennemfgares, vil det for hvert tiltag beskrives, hvem der er
ansvarlig for implementeringen. Kebenhavns Kommune er
den ansvarlige myndighed for gennemfgrelse,
overvagning og opfelgning pa de enkelte tiltag - i flere
tilfeelde dog i samarbejde med andre kommuner og
Hovedstadens Beredskab. | Kebenhavns Kommune er det
Teknik- og Miljgforvaltningen, der har ansvaret for den
strategiske planleegning af stormflodssikring, men arbejdet
kreever samarbejde og koordinering pé tveers af
kommunens forvaltninger, herunder
@konomiforvaltningen, samt med andre relevante aktgrer,
fx nabokommuner.

Opfelgning og overvdgning af implementeringen af de
enkelte tiltag foretages lsbende af Kebenhavns Kommune -
ogsé i samarbejde og teet koordinering med
samarbejdspartnere og centrale interessenter.
Konkretiseringen af sikringer mod stormfloder fra syd er
allerede begyndt, jf. modningsprojektet med Hvidovre, og
dermed er mange af de nye tiltag relateret til stormfloder
fra syd allerede igangsat. Arbejdet forventes viderefert i
den kommende planperiode, hvorfor opfelgning og
overvagning vil veere en naturlig del af kommmunens
arbejde.

De ansvarlige myndigheder fremgar af tabel 2 og Bilag A.



Koordinering med
vandplanerne og ovrig
lovgivning

En reekke tiltag til opfyldelse af malene i
risikostyringsplanen skal koordineres med @vrig lovgivning
eller forudseetter tilladelse eller dispensation efter anden
lovgivning. | dette kapitel er angivet, hvilke lovgivninger der
er relevante i forhold til den konkrete risikostyringsplan.

Vandrammedirektivet og lov om vandplanlaegning
Risikostyringsplanerne jf. oversveammelsesdirektivet skal
koordineres med malene og tiltagene jf. EU’s
vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet er
implementeret i dansk lovgivning ved lov om
vandplanleegning og tilhgrende bekendtgerelser.

Formalet med vandrammedirektivet er at fastlaegge en
ramme for beskyttelse af vandlgb og seer, overgangsvande,
kystvande og grundvand, som bl.a. skal forebygge
yderligere forringelse af og beskytte og forbedre
vandgkosystemernes tilstand. Formaélet sikres overordnet
ved, at vandomradernes tilstand ikke ma forringes, og at
omraderne skal opné god tilstand eller godt potentiale.

Vandplanleegningen beskrives i vandomradeplaner for
hvert af Danmarks fire vandomréadedistrikter. Planerne
revideres som minimum hvert sjette ar. De geeldende
vandomradeplaner (2015-2021) er under revision. Udkast
til reviderede planer for perioden 2021-2027 forventes at
blive sendt i offentlig hering ved udgangen 2020 med
henblik pa endelig vedtagelse senest ved udgangen af
2021.

Den kommende oversigt belyser de tiltag i
risikostyringsplanen, som kan have relation til lovom
vandplanleegning.

Nar der traeffes politisk beslutning om at arbejde videre
med ovenstaende tiltag, vil det forega under forudseetning
af, at det ikke eri strid med vandrammedirektivet og @vrig
relevant lovgivning. Far der kan treeffes beslutning om
endelig placering og lesningstypologi for en sikring i
Kalveboderne, kraeves flere forundersggelser gennemfart
for at sikre, at tiltaget ikke er i strid med
vandrammedirektivet og habitatdirektivet. Herunder
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kortleegning af flora og fauna og modellering af
stremningsforhold - savel eksisterende forhold som
forhold i samspil med lgsningsforslag for en sikring.

Tiltag

Vurdering

8. At der tages endelig
beslutning om
placering og
lzsningstypologi for en
sikring i Kalveboderne,
under hensyn til
Natura 2000 og andre
marine og
miljemeaessige forhold.

Tiltag, som vaesentligt eendrer
pa& vandgennemstremningen i
Kalveboderne, kan potentielt
have alvorlige konsekvenser.
De kan veere i strid med
miljgmalseetninger jf.
vandomradeplanerne i forhold
til udpegningsarter og de
marine udpegningsgrundlag
for Natura 2000-omradet samt
i forhold til
badevandsmalsaetninger i
kommunen. Hvis
gennemstremningen bliver
vaesentligt forringet, vil det
béde kunne pévirke
sedimentationsforhold i
omradet og mindske den
tilgaengelige opblanding og
transport i forhold til
udledninger af stoffer fra
diverse udledninger og
overlgb.

10. Undersege
muligheder for en
koordineret indsats
mellem Kgbenhavns
Kommune, Drager og
Tarnby Kommuner om
en forleengelse af
Ullerupdiget.

Tiltaget vil ikke have nogen
vaesentlig pavirkning i forhold
til overholdelse af
vandomradeplanerne.




Miljevurdering af planer, programmer

og konkrete projekter

I henhold til lov om miljgvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (lovbekendtgerelse
nr. 973 af 25.juni 2020) skal en plan miljgvurderes, safremt
den falder indenfor miljgvurderingslovens
anvendelsesomréde, jf. § 2, stk. 1:

planer og programmer, jf. dog § 3,

a) som enten fastlaagger rammerne for fremtidige
anlegstilladelser til projekter eller medfgrer krav om en
vurdering af virkningen pé et internationalt
naturbeskyttelsesomrade under hensyntagen til omrdadets
bevaringsmalsaetninger, og [...]

Risikostyringsplan 2021 redeger generelt for Kebenhavns
Kommunes indsatser i forhold til minimering af risici for
oversvemmelser og bestar af strategiske overvejelser samt
malseetninger og tiltag til opfyldelse af malseetningerne.
Det vurderes, at planen ikke er omfattet af bestemmelserne
om miljgvurdering af planer og programmer, da der ikke er
tale om en plan, der er specifik med hensyn til hverken sted
eller metode eller fastleegger rammerne for fremtidige
anlaegstilladelser. Planen refererer flere steder til andre
selvsteendige projekter i Kebenhavns Kommune og
forholder sig derfor redegerende og strategisk til
handtering af risici forbundet med oversvemmelse i
Kgbenhavns Kommune.

Habitatdirektivet

Habitatdirektivet fra 1992 (Rédets direktiv 92/43/E@QF om
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med
senere &ndringer) forpligter EU's medlemslande til at
bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske,
sjeeldne eller truede i EU. Disse internationale
naturbeskyttelsesomrader omfatter Natura 2000-omrader
(habitat- og fuglebeskyttelsesomrader).
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Habitatdirektivet er relevant for méalsaetning nr. 8: At der
tages endelig beslutning om placering og
lesningstypologi for en sikring i Kalveboderne, under
hensyn til Natura 2000 og andre marine og miljgmaessige
forhold. Tiltaget udspringer fra modningsprojektet mellem
Hvidovre og Kebenhavns Kommune, hvor man har faet
foretaget den farste screening af mulige
lasningstypologier og placeringer for en sikring i
Kalveboderne. En af de sterste udfordringer for en
fremtidig sikring i Kalveboderne er, at anleeggene i vid
udstraekning vil veere placeret i et Natura 2000-omrade.
Omrédet er pa baggrund af forekomsten af naturtyper og
registrerede levesteder for en raekke fugle udpeget som
fuglebeskyttelsesomrade (nr. F111) og habitatomrade (nr.
H127). Det betyder, at disse naturtyper ikke mé forringes,
og at levevilkarene for de registrerede fuglearter ikke ma
forringes eller pavirkes vaesentligt.

Neerveerende plan vurderes ikke at kunne péavirke Natura
2000-omradets udpegningsgrundlag og
bevaringsmalsaetninger vaesentligt. Nar Hvidovre og
Kebenhavns Kommune har fiet foretaget de rette analyser
af flora og fauna og stremningsforhold i Kalveboderne, vil
kommunerne kunne traeffe beslutning om mere konkrete
lzsningsforslag for en sikring i Kalveboderne. P& dette
tidspunkt vil projektet skulle underga en
vaesentlighedsvurdering og en konsekvensvurdering efter
habitatbekendtgerelsens § 4, herunder en vurdering af evt.
akkumulerede effekter og sammenhaeng med andre til den
tid foreliggende planer og projekter. | denne vurdering méa
der gerne inddrages eventuelle kompenserende tiltag for
pavirkningen. Konsekvensvurderingen forventes at munde
ud i en konklusion, der ikke kan udelukke en vaesentlig
pavirkning af Natura 2000-omradet, hvorfor det forventes,
at der skal iveerksaettes en fravigelsesprocedure efter
habitatbekendtgerelsens § 6.

Indeveerende risikostyringsplan er ikke specifik med hensyn
til sted og metode og fastleegger ikke rammerne for
fremtidige anleegstilladelser. Da der pa nuveerende
tidspunkt heller ikke er truffet politisk beslutning om at ga
videre med fysiske sikringer i Kalveboderne, vurderes det
ikke, at risikostyringsplanen har nogen pavirkning pa et
Natura 2000-omréde. Kebenhavns Kommune er dog
meget opmaerksom pa habitatdirektivet i det fremtidige
arbejde med at udarbejde lesningsforslag til en sikring i
Kalveboderne.



Planlov

Overordnede planer
Udger rammer og bindinger for klimatilpas-
ningsplanerne; Vandplaner, naturplaner og
risikostyringsplaner

Kommuneplan
Klimatilpasningtema

v

Sektorplaner
Kan suplere kommuneplanen; Vandforsyningsplan,
spildevandsplan, plan for den risikobaserede
dimensionering af redningsberedskabet mv.

Figur 23: Planhierarki (Kystdirektoratet, 2020)

Risikostyringsplaner er sammen med vandplaner og
Natura-2000-planer overordnet kommuneplanleegningen
og dermed ogsé sektorplaner. Risikostyringsplanen vil
dermed udgere rammer og bindinger indenfor
risikoomradet for den gvrige kommunale planleegning,
herunder for klimatilpasningsplanen, og en koordinering af
disse planer er derfor ngdvendig.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for
udpegning af omréder indenfor hele kommunen, der kan
blive udsat for oversvemmelse eller erosion. Den skal ogsa
indeholde retningslinjer for etablering af
afveergeforanstaltninger til sikring mod oversvemmelse
eller erosion ved planleegning af byudvikling, seerlige
tekniske anleeg, &endret arealanvendelse mv. i de udpegede
omréder. Endvidere skal kommuneplanens rammer for
lokalplaner fastsaettes med hensyn til
afveergeforanstaltninger. Den skal ligeledes ledsages af en
redegerelse for planens forudseetninger, om grundlaget for
udpegning af omréder, etablering af
afveergeforanstaltninger og kommuneplanens
sammenhang med kommuneplanleegningen i andre
kommuner for sé vidt angéar afveergeforanstaltninger.
Derudover skal der vaere bestemmelser i lokalplanen om
afvaergeforanstaltninger, eksempelvis krav om en bestemt
sokkelkote. Dette er implementeret i Kebenhavns
Kommuneplan 2019.

| planloven er deri forhold til risikoomrader et seerskilt krav
om, at der ved udarbejdelsen af kommuneplanen skal veere
retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse
eller etablering af foranstaltninger til beskyttelse mod
oversvgmmelse.
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Ifelge planloven skal der redeggres for kommuneplanens
sammenhaeng med den kommunale risikostyringsplan.
Endvidere ma en kommuneplan og lokalplan ikke veere i
uoverensstemmelse med en risikostyringsplan. Der er i
arbejdet med indevaerende risikostyringsplan sikret
koordinering og sammenhang med Kabenhavns
Kommuneplan 2019 og andre planer og strategier i
kommunen.

Kystbeskyttelsesloven

Nér der planleegges efter beskyttelse mod oversvgmmelse,
fx gennem etablering af kystbeskyttelsesanleeg i form af
diger, deemninger eller hgjvandsmure, kraeves generelt
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Det er her
kommunerne, som har myndighedskompetencen. Her
varetages bl.a. hensyn til anleeggets effekt og samtidig til
natur- og miljginteresser. Lov om kystbeskyttelse fastsaetter
de naermere regler og procedurer for gennemfgrelse og
finansiering af kystbeskyttelsesprojekter. Kommunen
fastseetter ifelge loven bédde kystsikringsniveauet og
modellen for, hvordan udgifterne til kystsikring skal
fordeles mellem de ejere af fast ejendom, der opnér en
direkte beskyttelse eller afledt fordel af foranstaltningen.

De fleste erfaringer med lov om kystbeskyttelse er fra dbne
kyster med f& bergrte ejendomme og god plads til
sikringsanlaeg. Loven er kun i meget begraenset omfang
benyttet i bymaessige sammenhange med mange bergrte
ejendomme, kompleks og omfattende infrastruktur og
trange pladsforhold.

Etableringen af fysiske sikringer mod stormfloder fra syd
inden udgangen af fijerde planperiode (2028-2033) - mal-
saetning 3, som det omtalte modningsprojekt om storm-
flodssikring i Kalveboderne spiller ind i - vil have ophaeng i
kystbeskyttelsesloven. At treeffe endelig beslutning om en
bidragsmodel efter kystbeskyttelsesloven, hvilket er et tiltag
under malsaetning 3, er en udfordrende opgave i et tvaer-
kommunalt samarbejdsprojekt i den stgrrelsesorden, som
er aktuel for Hvidovre og Kebenhavns Kommmune. Arbejdet
med bidragsmodeller tager udgangspunkt i de gaeldende
regler i kystbeskyttelsesloven om kommunale feellesprojek-
ter og muligheden for at paleegge bidragspligt efter lovens
§ 9 a. Paragraffen har felgende ordlyd:

Kommunalbestyrelsen kan i sin afgarelse efter § 3 om et
projekt, der er igangsat efter § 1 a, paleegge ejere af fast
ejendom, som opndr en beskyttelse eller anden fordel ved
foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags
starrelse fastsaettes af kommunalbestyrelsen.



Det betyder ogs4, at det fremtidige samarbejde med
Hvidovre Kommune - og potentielt andre nabokommuner
- vil kreeve tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Begge
kommuner er opmaerksomme pa dette, og vil i de saerskilte,
enkelte projekter arbejde indenfor rammerne af
kystbeskyttelsesloven.

Beredskabsloven

Beredskabsloven er relevant at fremhaeve i relation til
maélseetning 4 og dertilhgrende tiltag. Loven fastsaetter
rammer og forpligtigelser i redningsberedskabet, herunder
det kommunale redningsberedskab, og indeholder derfor
ikke genopbygningsprocessen (tiltag 21). Inddragelse af
beredskabsloven er relevant ved udarbejdelse af
beredskabsplaner og fastleeggelse af ansvarsfordeling i
tilfeelde af en stormflodssituation. For planernes
vedkommende henvises specifikt til § 25:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for
kommunens beredskab. Planen skal vedtages af
kommunalbestyrelsen i et made.

En reekke af grundtankerne bag sektoransvaret for
ministerier og styrelser kan ogséd anvendes i kommuners og
regioners beredskabsplanlaagning. Kebenhavns Kommune
har adopteret flere af disse grundtanker i
beredskabsplanlaegningen og udarbejdelsen af de nye
beredskabsmaessige tiltag i denne plan.
Beredskabsstyrelsen beskriver sektoransvaret for
ministerier og styrelser pa falgende méade:

Sektoransvar betyder, at den myndighed, virksomhed eller
institution, som til dagligt har ansvaret for et omrdade,
ogsd har ansvaret for omrddet ved en starre ulykke eller
katastrofe. Ansvaret omfatter ogsé at planleegge, hvordan
man vil opretholde eller viderefare funktionerne inden for
ens ansvarsomrade, hvis der indtraeffer en ekstraordinaer
haendelse. Sektoransvaret og bestemmelserne om den
civile sektors planleegningsforpligtelse er indeholdt i
beredskabsloven kapitel 5 (§§ 24-28).
(Beredskabsstyrelsen, 2006).

39



Proces for udarbejdelse af
risikostyringsplanen

Inddragelse af interessenter

Risikostyringsplanen har betydning for en bred kreds af
forskellige akterer, heriblandt grundejere, borgere,
erhvervsliv, vandselskaber, nabokommuner, regionen og
staten. Risikostyringsplanen har ogsé bergringsflader til
andre planer og opgaver i kommunen. Det er Kebenhavns
Kommune, der er ansvarlig for planens gennemfgrelse.

| afsnittet om Kebenhavns Kommunes stormflodsarbejde
frem til i dag, er Ksbenhavns Kommunes dialogfora med
andre kommuner og infrastrukturselskaber naeevnt og
uddybet. Disse dialogfora fortsaettes med henblik pa at
sikre de bedste sikringsl@sninger til gavn for alle kommuner
og infrastrukturselskaber péa tveers af kommunegreenser.

Stormflodssikringen af Kebenhavn vil pavirke store dele af
Kebenhavns straekninger mod vandet. For at sikre
mulighed for samspil med byens kvaliteter og udnytte
potentialet for at skabe en bedre by, er det vigtigt at tilpasse
sikringerne péd de enkelte delstraekninger. Der skal tages
udgangspunkt i byen og de enkelte omréders betydning i
byen (bydelens egenart), samt borgernes behov i
lokalomréadet. Hensyn til natur, milje og lokale saertraek bar
vaegtes hgjt.

Generelt er Kebenhavns Kommune i teet dialog og
samarbejde med mange forskellige interessenter og
aktgrer i arbejdet med at minimere risici for
oversvemmelser og hdndteringen heraf. Bdde péa tveers af
forvaltningerne og afdelingerne i kommunen, men ogséa
udadtil med eksterne parter sdésom forsyningsselskaber,
infrastruktur, kommuner, regionen, universiteter mv.
Klimatilpasning, herunder den strategiske planleegning af
at stormflodssikre Ksbenhavn, kraever en tveerfaglig og
helhedsorienteret tilgang, og det er derfor essentielt med
en bred inddragelse af interessenter - internt og eksternt -
for at skabe de bedste Izsninger for kommunen og
hovedstadsomradet.

| foraret 2020 indledte Hvidovre og Kebenhavns Kommune
en interessentinddragelse vedrerende stormflodssikring i
Kalveboderne. Interessenterne repraesenterede
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infrastruktur, forsyningsselskaber, kultur- og fritidslivet,
erhvervslivet, interesseorganisationer og boligselskaber.
Hensigten med interessentinddragelsen var at skabe tidlig
kontakt og dialog med de forskellige interessenter.
Formélet var at skabe forstaelse for interessenterne og
deres position i forhold til bidragsmodeller og en mulig
fysisk lasning, herunder muligheder for merveerdi og
samordning. Ydermere har inddragelsen skulle bidrage til
at modne forstéelsen for behovet for stormflodssikring
blandt interessenterne og skabe afseaettet for den videre
inddragelse. Det har veeret vigtigt for Hvidovre og
Kebenhavns Kommune at bruge dialog og inddragelse for
at finde en optimal lesning, der sé vidt muligt tilgodeser de
forskellige opfattelser af risiko. Der blev afholdt fire
workshops med udvalgte repreesentanter fra ovenstaende
kategorier og 10 interviews med udvalgte aktgrer. Grundet
omsteendighederne vedrgrende udbrud af coronavirus
blev al inddragelse afviklet online. Nar der fremover
arbejdes hen imod en konkret Igsning, vil det veere vigtigt at
fastholde den gode dialog og blive ved med at informere
og involvere. Samtidig er det vigtigt, atinddragelsen
udvides og bredes ud til en bredere gruppe af
interessenter, som vil blive pévirket af en stormflodssikring
mod stormfloder fra syd. Derfor arbejder Kebenhavns
Kommune i projektet med en strategi, der sikrer bred
inddragelse, hvilket bidrager til aget kvalitet, nytaenkning
og innovation i lgsningerne.

Tvaerkommunalt samarbejde

Virkningerne af en stormflod kan i en komplekst
sammensat storbyregion ikke kun opgeres i kroner og ere
for ejendomme, der har faet vand i keeldrene. Skaderne
rammer langt bredere, pavirker feelles systemer og kan
gore Danmark sarbart.

Kebenhavn er en del af Region Hovedstaden med over 1,8
mio. indbyggere (Region Hovedstaden, 2019). Kebenhavn
og den gvrige region er vaevet sammen pa en raekke
omréder, iseer indenfor transport, det feelles arbejdsmarked
og energiforsyning.



En stormflod kan saledes pavirke store dele af
infrastrukturen i Kebenhavn og omegn med store tab til
folge. @resundsbroen, jernbane, metro, el- og
varmeforsyning mv. er nogle af de aktiver, der kan blive
pavirket med leengerevarende nedbrud i driften til falge.

Arbejdsmarkedet i hovedstadsomradet er teet integreret
kommunerne imellem. 68 procent af de beskaeftigede
indbyggere i kommunerne rundt om Kgbenhavn arbejder i
Kebenhavn og ikke i deres bopaelskommune. De mange
pendlere medfgrer, at kebenhavnske virksomheder hvert ar
udbetaler lgnninger for 77 mia. kroner, som beskattes i
andre kommuner (Stormflodsplan for Kebenhavn, 2017).

Den skonomiske aktivitet i Kebenhavn bidrager derfor i hgj
grad til beskatningsgrundlaget i andre kommuner i
hovedstadsomradet.

Der er altsé regionale interesser i at sikre Kelbenhavn mod
stormflod, da stormflod ikke kender til kommunegraenser.
Borgere, virksomheder og andre kommuner i
hovedstadsregionen vil kunne meaerke falgerne af en stor
stormflod, der rammer Kabenhavn. Hvis Kabenhavn skal
sikres optimalt mod stormflod, bgr de neermeste
kommuner syd for Kgbenhavn inddrages i feelles lgzsninger
til stormflodssikring.

Stormflodssikring af Kebenhavn skal derfor koordineres
med andre kommuners indsats for stormflodssikring. Der
er i Danmark udpeget 14 risikoomrader, som bergrer 27
kommuner, herunder bl.a. mange af kommunerne i Kage
Bugt. Det geelder iseer for stormfloder fra syd, at sikringer i
kommunerne Brendby, Drager, Hvidovre og Tarnby i
forskelligt omfang far betydning for beskyttelsen af
Kebenhavn. Kgbenhavns Kommune er derfor Igbende i
dialog med disse kommuner og indgar i en arbejdsgruppe
med de resterende Kgge Bugt-kommuner og Strandparken
I/S med henblik pé data- og vidensdeling, at drafte
muligheder for koordinerede indsatser mv. Kebenhavn skal
fortseette dialogen med disse kommuner for at sikre den
bedste sikringslasning til gavn for alle kommuner.

Det omtalte modningsprojekti 2020 er et tvaerkommunalt
samarbejde med Hvidovre Kommune om sikring mod
stormfloder fra syd med etablering af en port eller
deemning ved indlgbet til Kalvebodbroen. Projektet skal
danne beslutningsgrundlag for at udskrive en konkurrence
om Igsningen. Det tveerkommunale samarbejde og
modeller for bidragsfordeling vurderes at vaere til stor
inspiration for andre kommuner, og det vil i projektet blive
prioriteret at fa udarbejdet en erfaringsopsamling pé det
tveerkommunale samarbejde, som kan bruges af andre

kommuner med visioner om at indlede tveerkommunale
samarbejder.

Hering

Forslag til revurdering og ajourfgring af den seneste
risikostyringsplan for risikoomrade Kege Bugt
Kalveboderne er sendt i offentlig hgring i 6 maneder fra
jaruar-december 2020 til juni 2021. Arbejdet med
revurdering af risikostyringsplanen for risikoomréde Kege
Bugt - Kebenhavn skal vaere afsluttet og godkendt i
kommunalbestyrelsen senest 22. oktober 2021.

Horingsperioden vil blive brugt aktivt til at arbejde videre
med de indsatser, som allerede er igangsat i forbindelse
med indevaerende risikostyringsplan.

Bilag A indeholder en oversigt over indeveerende
risikostyringsplans mélsaetninger og tiltag og en
overordnet prioritering af disse. Forslag til nye eller
a&ndrede tiltag, som er kommet i forbindelse med
heringsperioden i 2021, vil ved endt heringsperiode blive
indskreveti bilaget, hvis det vurderes relevant, sammen
med eventuel ny viden, der har indflydelse pa
prioriteringen.
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Opfalgning pa planen

Revurdering og ajourfgring af en risikostyringsplan er en
central del i opfelgningen pé den forrige plan, i forhold til
om mélene nés og tiltagene implementeres.
Revurderingen af risikostyringsplanen skal ifalge
lovgivningen ske minimum hvert sjette ar, hvorfor naeste
revurdering vil foregd i arene 2026-2027. Det er dog i den
mellemliggende periode, at det mere konkrete arbejde
med at reducere risikoen for oversvemmelse ligger.

For at sikre, at de tiltag, der er fastlagti planen,
gennemfgres, skal der derfor ske en lzbende opfalgning pa
planen, i forhold til om planen falges, handlingerne kan
gennemfgres, og om risikoen eller forholdene aendrer sig,
sa der skal foretages justeringer i planen.

Overordnet er det Kebenhavns Kommunes Teknik- og
Miljgforvaltning, der har ansvaret for at felge op pé planen.
Ansvaret omfatter ogséa det tvaerfaglige samarbejde med
kommunens centrale interessenter og samarbejdspartnere.

For at overvage og sikre fremdrift af planens
gennemfgrelse, holdes der lzbende statusmeder mellem
Teknik- og Miljgforvaltningen og centrale interessenter og
samarbejdspartnere. Nar aktuelt, vil de relevante udvalg
blive orienteret om status pad planens mal og tiltag, og om
der er ny viden, som medfgrer korrigerende handlinger.
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Bilag A. Tiltagstabel

Ansvarlig myndighed
(A)

wa Qyandanivg | eladenerhowise | priorterin
Centrale interessenter g opteigning | P! 9 lovy 9
©)
Planloven §11a, nr. 18:
[...] retningslinjer for
udpegning af omrader,
der kan blive udsat for
oversvemmelse eller
1. At alle nye lokalplaner i erosion, og for
udpegede Kgbenhavns Kommune etablering af .
. Medium
oversvgmmelsestruede (A) afvaergeforanstaltninger
N : Kgbenhavns o
omrader i Kebenhavns til sikring mod
. Kommune Allerede
Kommune satter krav til Bygherrer og oversvemmelse eller implementeret
sikringsniveau for developere (C) erosion ved P
At mindske lokale | bebyggelse planleegning af
sarbarheder for byudvikling, seerlige
oversvgmmelser i tekniske anlaeg, sendret
Kgbenhavns arealanvendelse mv. i
Kommune de udpegede omrader,
[..]
2. At kortlegge omrader i Medium
Kgbenhavns Havn, der Kan med
fortsat vil veere sérbare Relation uafklaret -
. fordel vente
overfor oversvemmelser Kgbenhavns Kommune | Kgbenhavns undersgges yderligere indtil
efter anlaeeggelsen afen (A) Kommune ved igangsaettelse af - ;
P - sikringsniveau
ydre sikring, samt tiltaget oG eventuelt
udarbejde initiativer til | gkk . f
sikring og forebyggelse uxikeniveau tor
. porte er fastsat
3. Atgenberegne
samfundsgkonomien for
en sikring i nord, da . £
etableringen af Medium
Lynetteholm kan Kgbenhavns Kommune | Kgbenhavns Undersaqes vderligere
billiggere en sikring, (A) Kommune erseges y 9 Afventer
At der 5 ) ved igangsaettelse af
! saledes at den vil veere tiltaget arloegsiov
|gangsa_ette§ en samfundsakonomisk 9
kpn_kretlsermg af rentabel ved en mindre
sikring mod risiko
stormfloder fra )
nord
4. At kolnkrepsermgen Afventeranloegslovfor Mediurn
udarbejdes i
sammenhang med Kgbenhavns Kommune | Kgbenhavns Undersa derliger
gme (A) Kommune erseges yaerligere Afventer
anleegsplanerne for ved igangsaettelse af
Lynetteholmen tiltaget
5. At sikringsniveau for Kgbenhavns Kommune
sikringer i bade nord og (A) Relation uafklaret -
syd er fastsat med Kgbenhavns undersgges yderligere Hai
inddragelse af ejere af Hvidovre Kommune og | Kommune ved igangsaettelse af )
vital infrastruktur i infrastrukturselskaber tiltaget
Kgbenhavn. ©)
6. At opretholde
At der etableres samarbejde med
fysiske sikringer Hvidovre Kommune om Kgbenhavns Kommune Relation uafklaret -
mod stormfloder | etableringen af en fysisk (A) !
- o Kgbenhavns undersgges yderligere .
fra syd inden sikring i Kalveboderne og Kommune ved iganasattelse af Haj
udgangen af andre relevante Hvidovre Kommune filta ?at 9
planperioden straekninger af hensyn til © 9
2028-2033 sikring mod stormfloder
frasyd.
7. Atindlede samarbejde Kebenhavns Kommune Relation uafklaret -
A (A) .
med Tarnby Kommune Kgbenhavns undersgges yderligere Hai
om etablering af sikringer Kommune ved igangsaettelse af ]

mod stormfloder fra syd.

Hvidovre Kommune og
Tarnby Kommune

tiltaget
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8. At der tages endelig
beslutning om placering
og lgsningstypologi for en
sikring i Kalveboderne

Habitatdirektivet (Natura
2000) og
vandrammedirektivet.

med hensyntagen il Kebenhavns Kommune | Kgbenhavns Hertil underseges, om Hoj
Natura 2000- (A) Kommune f\r;(riue:czgl\’/glvmng,
bestemme_lserne °9 kystbeskyttelsesloven,
andre marine og har relevans
miljemeaessige forhold.
9. At relevante aktarer, I((Ae;)enhavns Kommune
interessenter og
kommuner er inddraget i Eiendomsforeninger Kgbenhavns Ingen relateret Hoi
overvejelserne om = g Kommune lovgivning )
AN interesseorganisationer,
sikringer mod stormfloder infrastruktur, mv
fra syd. © e
10. At undersgge
muligheder for en l((z;.)enhavns Kemmune Tiltaget vil ikke have
koordineret indsats med Kobenhavns nogen vaesentlig
Drager og Tarnby . pavirkning i forhold til Hgj
Tarnby Kommune og Kommune
Kommune om en overholdelse af
Drager Kommune <
forleengelse af © vandomradeplanerne
Ullerupdiget.
11. At der er truffet endelig | Kebenhavns Kommune
beslutning om en (A) Kobenhavns
gennemferlig Kommune Kystbeskyttelsesloven Hej
bidragsmodel efter Hvidovre Kommune
kystbeskyttelsesloven. ©)
12. At Kebenhavns
Kommune - i forleengelse . Medium
af endelig beslutning om Kgbenhavns Kommune Afventer endelig
jcellg besiutning beslutning om @stlig
Dstlig Ringvej - indleder (A) Kabenhavns ; : Afventer
- . Ringvej - undersgges X
samarbejde med Tarnby Kommune . endelig
Kommune om Tarnby Kommune (C) ?ldaer:llg;r;:e\fggaf tiltaget beslutning om
stormflodsindsatser langs 9ang 9 Dstlig Ringvej
Amagers gstkyst.
1?' At konkretiseringen af Kgbenhavns Kommune | Kgbenhavns Ingen relateret .
sikring mod stormfloder ) Kommune lovgivning Hoj
fra syd er afsluttet.
14. At undersege
muligheder for at hgste
lavthaengende frugter i Relation uafklaret -
forhold til stormfloder fra | Kebenhavns Kommune | Kgbenhavns undersgges yderligere Hai
bade nord og syd, jf. (A) Kommune ved igangsaettelse af )
kortleegning af tiltaget
indlgbspunkter i
Kgbenhavn.
15. At udarbejde en
operationel indsatsplan Kgbenhavns Kommune
Kgbenhavns
for stormflod, herunder (A) Kommune
Undersgge o risiko- og }
matche c?e 9 krisekommunikation til Hovedstadens E‘:r}:aeéjssl::gigs Beredskabsloven § 25 Medium til hgj
beredskabsfaglige borgere, der skal indga Beredskab og Kobenhavns
fterspgrasler under det samlede Kegbenhavns Politi "
efterspargsler, Politi
herunder plankompleks for ©)
tilgaengelighed af Kgbenhavns Kommune.
de ngdvendige
ressourcer far, . Kgbenhavns Kommune
brietogateren |1o et |
flod.
stormflod Hovedstadens Beredskab Hovedstadens Ei:qenrlti\;ns Beredskabsloven Medium til hgj
og evaluering af Beredskab

stormflodssituationer.

©
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17. At arbejde for, at
Hovedstadens Beredskab
og Teknik- og
Miljgforvaltningen har

Kebenhavns Kommune

46

den nqz;dven_dlge kapacitet og Hovedstadens Kebenhavns Beredskabsloven Haj
og gkonomiske ressourcer Kommune
; Beredskab (A)
til at afdeekke og lzse
opgaver pa tveers af
Kgbenhavns Kommunes
forvaltninger.
18. Forberede og
understgtte det allerede
eksisterende Kebenhavns Kommune | Kabenhavns Beredskabsloven § 25 Medium til hgj
: . (A) Kommune
kriseberedskab i en
stormflodssituation.
19. At sikre afda_e!mlng af Kgbenhavns Kommune | Kebenhavns . -
kommunens kritiske Beredskabsloven Medium til hgj
. (A) Kommune
funktioner.
20. At prioritere
ressourcer til
krlsestyrmgszvels‘er, sa Kgbenhavns Kommune | Kgbenhavns Beredskabsloven Medium til hoj
stormflodsscenarier kan (A) Kommune
oves og indsatsplaner kan
testes.
21. At udarbejde en plan
for
genopbygningsprocessen
der deaekker over hvordan
Kebenhavns Kommune vil Relation uafklaret -
genoprette normaldrift Kegbenhavns Kommune | Kebenhavns undersgges yderligere )
N Medium
efter en stormflod, samt (A) Kommune ved igangsaettelse af

hjeelpe borgere og
virksomheder, der har
vaeret udsat for
oversvemmelse, bedst
muligt videre.

tiltaget
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