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Resumé 
Forhold som taler for anvendelse af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus: 

1) Bygningen er kommunalt  ejet . 

2) Bygningen er tom. 

3) Halmtorvet 17 opfylder de arealmæssige krav i byggeprogrammet, herunder etablering af 12 stat ioner. 

Forhold som taler imod anvendelse af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus: 

1) Bygningens stand og indretning medfører store omkostninger t il indretning af stofindtagelsesrum mv. 

2) Det er ikke muligt  at  etablere udearealer ved bygningen. 

3) Bygningen ligger ved siden af eksisterende lejemål. 

4) Bygningen forudsættes nedrevet eller solgt  i st rategien for Kødbyen. 

5) En bygget illadelse for ombygning kan t idligst  behandles i sommeren 2013, idet  der skal gennemføres 

tekniske ændringer af ammoniakanlægget i Kødbyen for at  nedbringe risikoen på et  acceptabelt  niveau. 

6) Anvendelsen af Halmtorvet 15 t il offent lig inst itut ion kræver Teknik- og M iljøudvalgets og Borgerre-

præsentat ionens godkendelse af et  t illæg t il lokalplanen. 

7) Bygningen kan t idligst  tages i brug t il stofindtagelsesrum og Det sociale Hus omkring år 2016 og senest 

omkring år 2017 under en række forudsætninger. 

Kapacitet 
Halmtorvet 17 er forrummet t il lejemålet  Slagtehusgade 4, der består af to lagerhaller med en senere over-

dækning. Bygningen rummer fysisk mulighed for etablering af stofindtagelsesrum og Det sociale Hus. Byg-

ningen er opmålt  i 2012 med følgende arealer: 

Areal i m2 Halmtorvet 17 Slagtehusgade 4 Total 

Forrum 503   

Kontor i forrum 132   

Stor hal  1553  
Læsseareal inkl. ramper 123   

Kølerum  78  

Fællesareal ekskl. vindfang  25  

Gårdareal  78  
Frostrum  376  

Kantine inkl. toilet  75  

Lager  266  

1. sal – kontor  90  

1. sal – teknikrum  26  

Total 758 2.567 3.325 

 

En del af den store hal indgår ikke i projektet  for stofindtagelsesrum, men er pga. adgangs- og lysforhold 

svært genudlejelig. I det  omfang, at  både Halmtorvet 17 og Slagtehusgade 4 indgår i projektet , lægger Kø-

benhavns Ejendomme som udgangspunkt t il grund, at Socialforvaltningen lejer begge lejemål. En mindre 

del af Slagtehusgade 4 kan måske udlejes som lager t il reduceret  leje. 
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Årlige lejeudgifter  
Den årlige kommunale standardleje for Halmtorvet 17 udgør i 2012-tal: 

Lejemål Kommunal standardleje  

Halmtorvet 17 Ca. 0,61 mio. kr. 
Slagtehusgade 4  Ca. 2,40 mio. kr. 
Total Ca. 3,01 mio. kr. 

 

De årlige udgifter t il opvarmning anslås for Halmtorvet 17 t il ca. 85.000 t il 115.000 kr. og for Slagtehusgade 

4 t il ca. 245.000 kr. t il 335.000 kr. Hvis hele bygningen opvarmes udgør de årlige omkostninger t il opvarm-

ning ca. 330.000 t il 450.000 kr. Det  er lagt  t il grund, at  udgifterne t il varme pr. m2 udgør 110-150 kr. pr. m2. 

i 2012-tal, og at  alle faste bygningsarealer er opvarmet. Udgifter t il el og vand afhænger af forbruget. 

Københavns Ejendomme forudsætter, at  Socialforvaltningen betaler standardleje under ombygningen.  

Beskrivelse af området 
Halmtorvet har i de seneste 15 år gennemgået en udvikling fra et  nedslidt  område t il en at t rakt iv plads med 

caféer og byliv. Siden 2007 er Kødbyen blevet udviklet  fra et  lukket område for fødevareerhverv t il en åben 

bydel med caféer, restauranter, gallerier og kreat ive kontorer og akt iviteter. 

Ejendommen Halmtorvet 17/ Slagtehusgade 4 ligger ud t il Halmtorvet ved indgangen t il Den Grå Kødby, 

som i dag er lukket med porte efter kl. 18 efter ønske af fødevareerhvervene for at  mindske kriminalitet  og 

prost itut ion i området. Tanken er dog at  etablere åbne forbindelser mellem DGI-byen og byudviklingsom-

rådet i Skelbækgade.  

Til venstre for Halmtorvet 17 ligger Halmtorvet 15, der er udlejet  som fødevarelager t il Fullhouse A/ S. Til 

højre for Halmtorvet 17 ligger BioM io, der er Danmarks største økologiske restaurant. Bag bygningen ligger 

en kontorejendom i 3 etager, der t idligere fungerede som kontor for lagerfunkt ionerne i Halmtorvet 

17/ Slagtehusgade 4. Bygningen er i dag udlejet  t il CPHPOST ApS stuen, som udgiver en engelsksproget avis, 

reklamebureauet Liquid M inds ApS på 1. sal og filmselskaberne Electric Parc ApS og Picture This Film på 2. 

sal.  

Beskrivelse af bygningen 

Bygningens indretning 
Ifølge BBR-registret  udgør Halmtorvet 17 i alt  2.730 m2. Bygningen er opført  i 1889 af  mursten med tag af 

fibercement, herunder asbest. Der er fjernvarme i kontor- og kant inedelen, mens resten af bygningen er 

uopvarmet.  

Goritas har i 2006 undersøgt tagkonstrukt ionen i Slagtehusgade 4 og konstateret  råd, gul tømmersvamp og 

hvid tømmersvamp i overkanten af gennemgående remme under skotrenderne pga. utætheder i taget. Der 

blev også konstateret  asbest i et  spærfag i taget. Skaderne er ikke udbedret. 
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Eftersom bygningen har været anvendt t il lager for bl.a. kølevarer, er membranen i taget placeret  med 

henblik på at  holde kulde inde og varme ude. Såfremt bygningen skal opvarmes, skal der t ræffes forholds-

regler for at  undgå skimmelsvamp i tagkonstrukt ionen. En mulig løsning kan muligvis være vent ilering af 

tagkonstrukt ionen eller en ombygning af taget. Københavns Ejendomme havde i 2007 planlagt en gennem-

gribende tagrenovering t il ca. 11 mio. kr., som blev opgivet pga. planer om at etablere billige boliger på 

grunden, hvilket  medførte, at  bygningen skulle nedrives. 

I 2009 var der planer om etablering af en markedshal i bygningen. Et overslag på klargøring af bygningen t il 

formålet  blev anslået t il ca. 6,94 mio. kr. 

Halmtorvet 17 – forlokalet 
Facaden ud t il Halmtorvet består af to symmetriske murstensbygninger bygninger med en nedgravet aflæs-

ningsrampe i midten. Adgang t il forlokalet  sker via to store rulleporte og to mindre døre. Der er endvidere 

adgang fra læsserampen på siden af bygningen. 

Loftet  i forhallen bæres af 6 søjler af støbejern. Da lokalet  har været anvendt t il modtagelse af kølevarer, er 

vægge og lofter beklædt med isolerende vægge. I loftet  sidder to køleelementer. En mindre bygningsdel i to 

etager ud t il Halmtorvet indeholder kontorer og et  toilet  med bad. 

Adgangen t il baglokalerne sker via t re døre ophængt i skinner. Gipsvæggen ind t il baglokalet  er delvist  øde-

lagt ved gulvet . 

Slagtehusgade 4 – baglokalet 
Baglokalet  indeholder et  stort  lagerrum med jernsøjler. Tagkonstrukt ionen af t ræ er visse steder forstærket 

med jernprofiler, idet  nogle søjler er fjernet for at  give mere gulvplads. Ved siden af bygningen ligger en 

nyere læsserampe med to garageporte og rulleporte. Ved siden af det store lagerlokale ligger henholdsvis 

et  køle- og fryserum uden vinduer bestående af isolerede kølevægge. Bagerst  i lokalet  ligger en kant ine 

med to toilet ter. En trappe går t il 1. sal, hvor der er et  mindre rum med laminatgulv samt et  vent ilat ions-

rum. Ud t il Slagtehusgade ligger et  garagelignende lagerrum med rulleport  samt et  lille udendørs gårdareal. 

Bygningens konstruktion 
Ejendommen Halmtorvet 17 er opført  i 1889 t il fødevareformål. Bygningen er ifølge Kulturstyrelsens SAVE-

registrering bevaringsværdig i kategori 3. Det betyder, at  Center for Bydesign skal godkende en ombyg-

ning/ nedrivning af bygningen. 

Bygningen er opbygget af etagehøje betonelementer samt tagpap med taghældning. Væggene i baglokalet  

består fort rinsvis af uisolerede porte, som ikke kan genanvendes ved en ombygning. 

Tekniske installationer 
Kølerummene i bygningen forsynes med brine, som er en saltvandsopløsning. El-hovedtavlen sidder place-

ret  i nabolejemålet  i stuen. Der er endvidere en brandalarm (ABA), som forment lig ikke opfylder de gæl-

dende krav. Vent ilat ionsrummet på 1. sal indeholder et  vent ilat ionsanlæg, der også forsyner nabolejemålet . 

Fjernvarmeanlæg skal opfylde energikrav 2015, jf. M iljø i byggeri og Anlæg.  
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Historik 

Anvendelse 
Bygningen var i perioden 1. januar 1994 t il 1. juli 2008 udlejet  t il Inco som lager for fødevarer med køl og 

frostrum og t ilhørende kontor- og personalefaciliteter i stueetagen. Den 1. november 2009 blev stueetagen 

I Slagtehusgade 4 (bygning 52) udlejet  t il kontor for CPHPOST ApS. Bygningen har t idligere fungeret  som 

fragtcentral med parkering af lastbiler og inden dette t il diverse slagterivirksomhed.  

Planforhold 

Kommuneplan 
Ejendommen Halmtorvet 17/ Slagtehusgade 4 er i kommuneplan 2009 udlagt t il blandet erhverv (E0-

område), med særlig fokus på etablering af kreat ive vækstmiljøer, som f.eks. grafikere, designere, kunst-

håndværkere, IT-virksomheder o.l. 

E-områderne må ifølge kommuneplanen anvendes t il let tere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, en-

gros- og transportvirksomhed med dert il hørende administrat ion og lignende samt t il serviceerhverv, såsom 

administrat ion, liberale erhverv, erhvervs- og frit idsundervisning samt andre virksomheder, der naturligt  

kan indpasses i området. Endvidere kan der t illades virksomheder af offent lig/ almen karakter, såsom tekni-

ske anlæg samt inst itut ioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunkt ioner, der er 

forenelige med anvendelsen t il blandet erhverv. 

Center for Byudvikling vurderer, at  der kan etableres stofindtagelsesrum i Halmtorvet 17/ Slagtehusgade 4 

inden for E0 rammen i kommuneplanen med undtagelse af overnatning. Tilstedeværelsen af ammoniakan-

lægget i Kødbyen medfører, at  der ikke må placeres akt iviteter med overnatning, herunder boliger i bygnin-

gen. Hvis ammoniakanlægget ikke var der, kunne én boligfunkt ion placeres i t ilknytning t il inst itut ionen. I 

E0-områder kan der indret tes én boligfunkt ion i t ilknytning t il den enkelte virksomhed. Boligandelen må 

ikke overst ige 40 procent  af virksomhedens areal. Overnatning i Halmtorvet 17/ Slagtehusgade 4 kræver en 

ændring af kommuneplanen, som skal godkendes af BR, hvilket  tager ca. 12-15 måneder. 

Ifølge kommuneplan 2009 er den maksimale bebyggelsesprocent for området  er 60 %. Det bebyggede areal 

i Den Hvide og Grå Kødby udgør ifølge BBR-registret  i alt  50.006 m2, mens grundarealet  udgør 107.237 m2. 

Den aktuelle bebyggelsesprocent er således ca. 46,1 %. M ed forbehold for oplysningerne i BBR kan der 

således t ilbygges yderligere ca. 57.000 m2 på de arealer, som ikke er omfattet  af  fredningen, hvilket  bl.a. 

omfatter Halmtorvet 17/ Slagtehusgade 4. 

Lokalplan 
Ejendommen Halmtorvet 17 er omfattet  af lokalplan nr. 262 for Den Brune Kødby. Lokalplanen er opdelt  i 2 

områder med forskellige anvendelsesmuligheder.  Område II, som Halmtorvet 17 ligger i, fast lægges t il 

let tere industri-, håndværks-, lager- og engrosvirksomhed med dert il hørende administrat ion og lignende. 

Endvidere kan der t illadelse virksomheder af offent lig/ almennytt ig karakter, såsom tekniske anlæg og inst i-

tut ioner, der er forenelig med anvendelsen t il erhverv. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end 

ubetydelig grad kan medføre forurening. Bygningen må endvidere anvendes t il etablering af dagligvarehan-
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del.  Der skal udarbejdes et  t illæg t il lokalplanen, (og kommuneplanen), idet  bygningen er udlagt t il lager, 

erhverv – og i t illæg t il lokalplanen også t il supermarked (E-område) i kommuneplanen, hvilket  tager ca. 12-

15 måneder. 

Slagtehusgade 4 er kun delvist  omfattet  af lokalplan nr. 262 for Den Brune Kødby. Den resterende del af 

bygningen er pt . ikke omfattet  af en lokalplan, men bliver omfattet  af en kommende lokalplan for Den Hvi-

de Kødby. 

Nedrivning af bygningen Halmtorvet 17 helt  eller delvist  må ikke ske uden Bygge- og Teknikudvalgets særli-

ge t illadelse.  

Øvrige kommunale beslutninger  
Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  to væsent lige beslutninger i 2005 og 2011 vedr. udviklingen af Kød-

byen: 

1. BR 47/ 05 – Borgerrepræsentat ionen beslut ter at  udvikle Den Hvide og Grå Kødby t il hjemsted for krea-

t ive erhverv og fødevareerhverv. Beslutningen danner grundlag for efterfølgende beslutninger om ud-

vikling af Kødbyen i Borgerrepræsentat ionen og Kultur- og Frit idsudvalget. 

 

2. 2011-119178 – Borgerrepræsentat ionen fast lægger i september 2011 strategien for Kødbyen t il kød og 

kreat ivitet , herunder salg af hjørnegrundene som økonomisk grundlag for selskab/ fond, der skal drive 

Kødbyen fra 2013. Det bliver beslut tet  ” At udviklingen af hjørnegrundene (Skelbækgade/ Ingerslevsgade 

og Halmtorvet) skal ske med respekt for det  eksisterende fredede byggeri under hensyn t il Kødbyens au-

tencitet , egenart  og den fredede arkitektur.”  

 
En ændring af strategien har betydning for mulighederne for at  realisere planerne om at etablere et  

kommunalt  ejet  selskab, der skal drive og udvikle Den Hvide og Grå Kødby. Selskabets økonomi er base-

ret  på indtægter fra salg af to hjørnegrunde i Kødbyen, hvoraf Halmtorvet 15 og 17 ligger på den ene 

grund. 

Anvendelse af Halmtorvet 17 t il stofindtagelsesrum forudsætter således Borgerrepræsentat ionens god-

kendelse, idet  den beslut tede strategi for Kødbyen ændres, bl.a. fordi en af hjørnegrundene ikke læn-

gere kan sælges. 

En kommune må i henhold t il kommunalfuldmagtens regler ikke drive erhvervsvirksomhed uden sær-

skilt  hjemmel, mens det er t illadt  at  sælge biydelser og overskudskapacitet . Som udgangspunkt er er-

hvervsudlejningen i Kødbyen ikke en kommunal opgave, og kommunen skal derfor principielt  afhænde 

Kødbyen. Det er dog t illadt  kommunen at  beholde Kødbyen, hvis den t jener en lovlig kommunal opga-

ve. Det beror bl.a. på en konkret  vurdering af, hvor stor en andel af kommunal virksomhed der skal t il, 

for at  muliggøre fortsat  kommunalt  ejerskab af Kødbyen. Det er ligeledes t illadt  kommunen at  afvente 

en gunst ig salgspris. Kommunalfuldmagtens regler er bl.a. baggrunden for kommunens planer om at 

afhænde Kødbyen t il et  kommunalt  ejet  selskab, der kan påvirke udviklingen af Kødbyen. 
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Lejeforhold 
Halmtorvet 17 er tom, mens ca. 250 m2 af Slagtehusgade 4 er udlejet  midlert idigt  t il lager, idet  lejeren af-

venter muligheden for at  leje andre lokaler i Kødbyen pga. risikovurderingen af ammoniakanlægget. Den 

midlert idige lejekontrakt  kan opsiges med ca. 3 måneders varsel.  

En mindre del af Slagtehusgade 4 kan måske udlejes som lager t il reduceret  leje, men det vanskeliggøres 

bl.a. af dårlige lys- og adgangsforhold. 

Miljøforhold 

Ammoniakanlæg i Kødbyen 
Virksomhederne i Kødbyen har siden starten i 1934 været forsynet med kulde fra et  centralt  køleanlæg, 

som drives med ammoniak. Siden 2010 har både centrale og decentrale ammoniakanlæg skulle miljøgod-

kendes. Processen har været i gang siden april 2011. Center for M iljø har den 21. juni 2012 givet  et  påbud 

t il Københavns Ejendomme om at undersøge mulighederne for at  forbedre sikkerhedsniveauet i Den Hvide 

Kødby. 

Ved ændring/ ombygning af et  lejemål skal der søges bygget illadelse for at  sikre, at  lejemål lever op t il de 

gældende myndighedskrav. Ved modtagelsen af en ansøgning om bygget illadelse skal Center for Byggeri 

sikre, at  der ikke er noget t il hinder for, at  der udstedes en bygget illadelse. Center for M iljø har vurderet , at  

der ikke må udstedes byggetilladelser i Kødbyen før at  risikoforholdene omkring ammoniakanlægget i Kød-

byen er nedbragt t il et  acceptabelt  niveau. 

Kødbyens M askincentral har den 22. juni 2012 afleveret  et  sikkerhedsdokument t il Center for M iljø, som 

forventes at  kunne godkende det primo august 2012. COWI har vurderet , at  sikkerheden i Kødbyen ikke kan 

nedbringes t il et  acceptabelt  niveau, før en række tekniske ændringer er gennemført . Der arbejdes pt . med 

2 scenarier for en løsning: 

Løsning: Tiltag Økonomi Udfordringer 
Overnatning 

mulig? 
Tid 

A 

Det centrale am-
moniakanlæg æn-
dres ved at  ammo-
niakken trækkes 
t ilbage t il tunnel-
lerne + andre tekni-
ske løsninger 

Tocifret   
millionbeløb 

Forudsætter bevilling ved 
budgetforhandlingerne 
september 2012 samt Kul-
turstyrelsens godkendelse 
af de fysiske ændringer 

Ja, når løsning 
er implemen-
teret  

M edio 
2013-
2015 

B 

Det centrale am-
moniakanlæg luk-
kes. Decentrale 
anlæg etableres 
hos lejerne 

Omkostninger 
ikke kendte 

Forudsætter bevilling ved 
budgetforhandlingerne 
2012 samt Kulturstyrelsens 
godkendelse af installat io-
ner på tage 

Ja, men af-
hænger af 
risiko ved evt . 
lokale ammo-
niakanlæg 

M edio 
2013-
2015 

 

Da omkostningerne t il ændringerne minimum udgør et  tocifret  millionbeløb, må Københavns Ejendomme 

søge om midler ved budgetforhandlingerne i september/ oktober 2012. Herefter udmøntes midlerne i 2013, 
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hvorefter opgaven skal i udbud og sikkerheden skal godkendes. Udlejningen og behandlingen af bygget illa-

delser i Kødbyen kan forment lig t idligst  genoptages omkring sommeren 2013, mens dele af Kødbyen sand-

synligvis først  kan udlejes i fuldt  omfang i 2015. Prioriteringen af, hvor der kan udlejes først  i Kødbyen, af-

hænger af tekniske og juridiske vurderinger. 

Jordforurening 
Kødbyen ligger på en t idligere gasværksgrund, som er registreret  på vidensniveau 2. Det betyder, at  der er 

konkret  viden om, at  der på arealet  er en jord- og eller grundvandsforurening, der kan have skadelig virk-

ning på mennesker og miljø. Tidligere undersøgelser har bl.a. vist  forekomster af t jære og cyanid. 

Center for M iljø har den 21. maj 2012 vurderet , at  man ved etablering af et  stofindtagelsesrum i Halmtor-

vet  17 ikke vil st ille krav om undersøgelser for jordforurening i medfør at  jordforureningslovens § 8. 

Egnethed til formålet 

Byggeteknisk 
Bygningen er på grund af sin størrelse egnet t il indretning af stofindtagelsesrum med t ilhørende funkt ioner 

med undtagelse af overnatning. Tagkonstrukt ionen skal dog efterses for svamp, ligesom kølerumsvæggene 

skal fjernes af brandhensyn. Der er konstateret  skimmelsvamp på murværk bag en kølerumsvæg i Halmtor-

vet  17, som skal fjernes i forbindelse med en ombygning. 

Andre lejere 
Halmtorvet 17 ligger umiddelbart  ved siden af restauranten BioM io, og CPHPOST i baglokalet . Det må for-

ventes, at  brugerne i perioder vil opholde sig udenfor Halmtorvet 17, hvilket  kan medføre gener for de an-

dre lejere. Evt. gener kan måske mindskes ved at  en hovedindgang etableres via den eksisterende læsse-

rampe langs med bygningen. 

Udearealer 
Der pt . ikke udearealer t ilknyt tet  Halmtorvet 17, som er omgivet af færdselsarealer på alle sider. Der kan 

evt . etableres et  mindre uderum på læsserampen eller på gårdarealet , som dog deles med nabolejemålet  

CPHPOST. 

Tidshorisonter  

Rådighed over lejemålet 
Lejemålet  er ledigt .  

Planperiode 
Ændring af kommuneplanen med henblik på overnatning skal godkendes af BR og tager ca. 12-15 måneder. 

Teknik- og M iljøudvalget skal dispensere fra lokalplanen for at  muliggøre offent lige inst itut ioner i Halmtor-

vet  15, hvilket  tager ca. 4 uger. 
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Tidspunkt for ibrugtagning af Halmtorvet 17 
Center for Byggeri kan først  behandle en ansøgning om bygget illadelse, når Københavns Ejendomme har 

fået  sikkerhedsgodkendt ammoniakanlægget i Kødbyen. Da en godkendelse forudsætter tekniske ændrin-

ger af anlægget, som er meget dyre, skal der først  bevilges midler t il at  gennemføre ændringerne. Herefter 

skal opgaven i udbud og anlægget skal godkendes af miljømyndigheden. Der kan forment lig først  bygge-

sagsbehandles i Kødbyen igen t idligst  omkring sommeren 2013. De tekniske ændringer af ammoniakanlæg-

get forventes gennemført  i perioden 2013-2015, hvor de højest  prioriterede områder søges godkendt først. 

De ovennævnte t idspunkter afhænger af polit isk godkendelse af de nødvendige midler afsættes t il at  ned-

bringe risikoen på et  niveau, som kan accepteres af Center for M iljø. 

Anvendelse af Halmtorvet 17/ Slagtehusgade 4 t il stofindtagelsesrum med sociale funkt ioner undtaget 

overnatning kan ske uden dispensat ion fra lokalplan nr. 262 for Den Brune Kødby. 

Tidspunktet  for ibrugtagning af Halmtorvet 17 afhænger bl.a. af, om der skal være overnatning i bygningen: 

Halmtorvet 17 - aktivitet  Ingen overnatning i Halmtorvet 17 Overnatning i Halmtorvet 17 

Frigørelse af lejemålet Ca. 3 måneder. Ca. 3 måneder. 
Frigørelse af område i Kødbyen Ca. 2013-2015. Ca. 2013-2015. 
Byggesagsbehandling Tidligst  sommer 2013. Tidligst  sommer 2013. 
Tillæg til kommuneplan Nej, muligt  i gældende kommune-

plan. 
Ja, tager ca. 12-15 måneder. 

Tillæg til lokalplan Ja, som følge af ændret anvendelse 
fra detailhandel m.m. t il inst itut ion. 
En ændring af lokalplanen tager ca. 
12-15 måneder. 

Ja, tager ca. 12-15 måneder. 

Projekt- og byggeperiode Ca. 18 måneder. Ca. 18 måneder. 
Tidligste tidspunkt for ibrugtag-
ning 

Ca. år 2016-2017. Ca. år 2016-2017. 

 

Visse forhold kan ske sideløbende, bl.a. ændring af lokalplan og kommuneplan, mens andre er indbyrdes 

afhængige. 

Forudsætninger: 

 SOF bevilges penge t il etableringen af stofindtagelsesrum og Det sociale Hus. 

 TM U og BR godkender et  t illæg t il lokalplanen. 

 ØU godkender en ændret strategi for Kødbyen. 

 ØU godkender en ændring af kommuneplanen, så overnatning bliver mulig. 

 BR afsætter midler t il at  nedsætte risikoen ved ammoniakanlægget i 2012 t il udmøntning i 2013. 

 Risikoen fra ammoniakanlægget i Kødbyen er nedbragt/ fjernet t ilst rækkeligt  t il at  Center for M iljø 

kan godkende anvendelsen. 

 Byggesagsbehandlingen kan genoptages. 

 Den beregnede byggeperiode holder. 


