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Evaluering af Inklusionsparat indretning etape 2 

 
Hermed forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering 
rapporten: ”Evaluering af pilotprojekter Inklusionsparat Indretning 
fase 2”. Nedenfor gengives kort sagens baggrund og formål samt 
rapportens konklusioner. 
 
Baggrund 
Den 7.12.2011 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget ”Tidlig indsats- 
og inklusionspakken” (2011-139536), herunder indsatser vedrørende 
inklusionsparat indretning. 
 
Forvaltningen iværksatte på den baggrund en bred vifte tiltag, 
herunder indsatser som sigtede mod at gøre skolernes fysiske 
indretning mere egnede til at inkludere børn og unge med særlige 
behov. I sammenhæng hermed godkendte udvalget den 28. maj 2014, 
at forvaltningen gennemførte etape 2 af projektet ”Inklusionsparat 
indretning af almenskoler”. Forvaltningen skulle på det grundlag 
udarbejde en evaluering af forskellige typer inklusionsindretning, som 
skulle forelægges udvalget. Sammen med evalueringen blev 
forvaltningen bedt om at udarbejde forslag til, hvordan erfaringerne 
fra de to skoler kan udbredes til kommunens øvrige skoler. 
 
Om evalueringens formål og indhold 
I forhold til den langsigtede planlægning af en mere inklusionsparat 
folkeskole har der været et behov for at have mere systematiske 
erfaringer med, hvordan skoler bedst muligt indrettes med 
helhedsorienterede løsninger, hvor inklusion er medtænkt i 
indretningen af hele eller dele af den enkelte skole. 
 
Forvaltningen har som led heri udviklet og gennemført to 
pilotprojekter på hhv. Ålholm- og Hyltebjerg Skole som etape 2 af 
projektet ”Inklusionsparat Indretning”. Evalueringen af 
”Inklusionsparat Indretning” afdækker disse to anlægsprojekter, hvor 
udvalgte lokaler og arealer på de to skoler er blevet forandret og har 
fået tilført nyt inventar, både fast og løst. Derudover har projektet 
omfattet dele af skolernes udearealer. 
 
Der er foretaget en simpel kvalitativ evaluering, der baserer sig på 
observationer og interviews blandt repræsentanter for brugerne på 
Hyltebjerg- og Ålholm Skole. Gruppen af informanter udgør 5-10 
personer fra hver skole. 
 
Projekterne på de to skoler blev afleveret og ibrugtaget af skolerne i 
februar 2015. Evalueringen er bl.a. baseret på interviews foretaget 

15-04-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0083680 
 
Dokumentnr. 
2016-0083680-1 
 
Sagsbehandler 
Asger Hermansen 
 
 



 Side 2 af 2 

umiddelbart inden aflevering, efter ca. 4 måneders brug og igen efter 
ca. 7 måneder. Evalueringens indhold baserer sig på indsamlede 
informationer fra interviews med både elever og personale, 
observationer og dialogmøder.  
 
Evalueringens konklusioner 
Samlet set er det vurderingen, at møbler og den medtænkte indretning 
kan understøtte læringsmiljøet for børn med særlige behov samtidig 
med, at indretningen også generelt kan bidrage til et forbedret 
læringsmiljø for alle elever. Indretningen har også understøttet 
mulighederne for at undervisningsdifferentiere bl.a. gennem gruppe-, 
makker- og pararbejde, lettere adgang til lærer-elevsamtaler og ved at 
kunne give elever, der er særligt følsomme for distraktion og uro, 
mulighed for at trække sig lidt tilbage fra fællesskabet. 
Deltagerne i pilotprojektet har således observeret, at eleverne udviste 
større grad af koncentration, og at de hermed gennem et mere roligt 
læringsmiljø opnåede et øget udbytte af undervisningen. 
 
Det er også en central erfaring, at dele af det afprøvede inventar tages 
i brug intuitivt, mens andre dele kræver en mere bevidst ibrugtagen for 
at bevirke en kulturændring, der indfrier inventarets potentialer. Dette 
sås tydeligt især på den ene af de to skoler. 
 
Erfaringerne fra pilotprojekterne peger derfor også på, at investeringer 
i nyt inventar/anlægsprojekter med sigte på mere inkluderende 
læringsmiljøer på skolerne bør ske i sammenhæng med forløb, der 
understøtter ledelse, lærere, pædagoger og børn i den 
kulturforandring, en sådan indretning kræver. Sådanne forløb skal 
have sammenhæng med klasserumsledelse, 
undervisningsdifferentiering og målstyret undervisning, som er 
centrale elementer i skabelsen af mere inkluderende læringsmiljøer og 
som samtidig giver øget læring for alle elever. 
De øvrige erfaringer, som er opnået de senere år vedrørende 
inklusionsparat indretning, har ført til justeringer i 
funktionsprogrammet, og erfaringerne indgår således ved 
moderniseringer, udvidelser og nybyggeri. 
 
I temadrøftelsen om inkluderende læringsmiljøer den 27. april 2016 
indgår skolernes fysiske indretning som et af de områder, hvor der kan 
sættes ind m.h.p. at styrke inklusionen. 
 
Bilag 1: ”Evaluering af pilotprojekter Inklusionsparat Indretning fase 
2” 
 



Evaluering af pilotprojekter Inklusionsparat Indretning fase 2 

 

Formål/ Indledning 
 

I forhold t il den langsigtede planlægning af en mere inklusionsparat  folkeskole har der været et  behov for at  
have mere systemat iske erfaringer med, hvordan skoler bedst muligt  indret tes med helhedsorienterede 
løsninger, hvor inklusion er medtænkt i indretningen af hele eller dele af den enkelte skole. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har som led heri udviklet  og gennemført  to pilotprojekter på hhv. Ålholm- 
og Hyltebjerg Skole som etape 2 af projektet  Inklusionsparat  Indretning. 
 
Evaluering af Inklusionsparat  Indretning afdækker disse to anlægsprojekter, hvor udvalgte lokaler og 
arealer på de to skoler er blevet forandret  og har fået  t ilført  nyt  inventar, både fast  og løst . Derudover har 
projektet  omfattet  dele af skolernes udearealer. 
 
Der er foretaget en simpel kvalitat iv evaluering, der baserer sig på observat ioner og interviews blandt 
repræsentanter for brugerne på Hyltebjerg- og Ålholm Skole. Gruppen af informanter udgør 5-10 personer 
fra hver skole. 
 
Projekterne på de to skoler blev afleveret  og ibrugtaget af skolerne i februar 2015. Evalueringen er bl.a. 
baseret  på interviews foretaget umiddelbart  inden aflevering, efter ca. 4 måneders brug og igen efter ca. 7 
måneder. Evalueringens indhold baserer sig på indsamlede informat ioner fra interviews med både elever 
og personale, observat ioner og dialogmøder.  
 

Inklusion 

” Børne- og Ungdomsforvaltningens målsætning er at  skabe de rigt ige t ilbud t il alle børn og unge. Dette 
gøres blandt andet ved at  udvikle fællesskaber, hvor målet  er, at  alle børn og unge er inkluderede. For at  
understøt te denne indsats har Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en inklusionspolit ik, der gælder 
for 0-18 års området.”  Inklusionspolit ik for Børne- & Ungdomsforvaltningen 0-18 år, 2009 

 
I den vedtagne polit ik defineres inklusion, som: 

“ en vedvarende proces, der handler om at  skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle 
børn og unge oplever sig som akt ive deltagere i fællesskabet. M ålet  er, at  alle børn og unge skal ses, 
anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er og dermed sikres faglig, personlig og social 
udvikling.”  

Tilgangen t il arbejdet med inklusion i Børne- og Ungdomsforvaltningen er således, at  den inkluderende 
praksis skal t ilgodese alle børn, det være sig de meget akt ive, de mere st ille børn eller dem med særlige 
behov m.fl. 

Udover t iltag i forhold t il pædagogik og læring, har den enkelte skoles rum og fysiske faciliteter indflydelse 
på, i hvor høj grad skolerne har mulighed for at  arbejde med den inkluderende praksis i det  omfang de 
ønsker og har behov for. Sigtet  med at  udvikle de to pilotprojekter er at  undersøge, i hvor høj grad 
forandringer i indretning og inventar herunder ændret brug af udvalgte rum/ områder af skolerne kan 
medvirke t il at  understøt te den inkluderende praksis. 



Baggrund  

For at  kunne udpege to skoler t il pilotprojekterne blev der i samarbejde med Områderne i 2012 udvalgt  6 
skoler fordelt  på alle områder i byen. De 6 skoler repræsenterede forskellige bygningstyper, sidekorridor, 
midterkorridor, aulaskole og åben plan, der som udgangspunkt måtte antages at  have forskellige 
udfordringer i forhold t il anvendelse og indretning, der understøt ter inklusion, t rivsel og undervisning. I 
forbindelse med afdækningen skolernes forhold og arbejde med inklusion blev der udført  en fysisk 
registrering af de enkelte bygninger, der sammen med en pædagogisk afdækning af hvordan den enkelte 
skole fungerede, skulle danne grundlag for en udvælgelse af to skoler t il pilotprojektet .  
 

M etode 

Registrering af fysiske forhold 
Til afdækning af de enkelte skolers fysiske faciliteter har BUF fået lavet en dybdegående registrering af alle 
byens skoler(2012). Registreringen indeholder bl.a. en opgørelse af alle lokalers anvendelse, bredder på 
gangarealer, vurdering af t ilgængelighed t il det  enkelte rum, og en lang række tekniske registreringer på 
lokaleniveau, herunder graden af akust ikregulering, belysning, fri væg plads og solafskærmning, ligesom 
registreringen indeholder fotos af samtlige lokaler på byens skoler. 

Pædagogisk registrering 
Den anden del af afdækningen omhandler de enkelte skolers daglige praksis i forhold t il inklusion. Ved 
hjælp af en interviewguide t il ” pædagogisk registrering” , der blev udviklet  specifikt  t il inklusionsprojektet , 
gennemførtes interviews på seks udvalgte skoler.   
Den pædagogiske registrering giver med udgangspunkt i skolernes pædagogiske praksis og overordnede 
værdisæt, et  indblik i hvordan skolerne arbejder med inklusion, hvordan de oplever de muligheder og 
begrænsninger bygningerne giver dem i dagligdagen, hvad de råder over af inventar og lignende, samt 
hvilke ønsker og behov de måtte have i forhold t il forandringer, der i højere grad ville kunne understøt te 
den inkluderende praksis.  
 

Udvælgelsen 

Ved udvælgelsen af de to pilotskoler blev der lagt  vægt på de forskellige problemat ikker som skolerne 
oplevede sammenholdt  med bygningstypen, og dennes t ilstand generelt . 
Det blev vægtet hvilke behov den enkelte skole havde og hvilke fysiske muligheder, der kunne være for at  
etablere nye rum og rumligheder, der t ilgodeser et  inkluderende og varieret  læringsmiljø. Der blev bl.a. set  
på, om der kunne etableres rumligheder ved hjælp af fast  indbygget inventar, om fællesarealerne kunne 
forbedres, indretning af gangarealer, særlige udearealer, skærmede arbejdspladser og t iltag i forhold t il 
bedre akust ik- og lysforhold og andre parametre, der understøt ter nye lærings- og arbejdsmetoder. 

Udvælgelsesprocessen ledte frem t il at  Hyltebjerg Skole og Ålholm Skole blev valgt  som pilotskoler.  
De to pilotskoler repræsenterer to forskellige bygningstyper, hvor Ålholm Skole er en 
klassisk aulaskole i 4 etager fra 1934, er Hyltebjerg Skole en sidekorridor skole fra 1957 i en/ to etager.  
På begge skoler er arbejdet med inklusion udfordret  pga. de bygningsmæssige begrænsninger, herunder 
små klasselokaler, dårlig akust ik og uhensigtsmæssig anvendelse af eksisterende arealer og begge skoler 
lever langt fra op t il Københavns Kommunes funkt ionsprograms krav i forhold t il f.eks. antal og adgang t il 
grupperum i nærhed t il basislokaler. Samtidig var begge skoler på udvælgelsest idspunktet  kendetegnede 
ved at være nedslidte og uden t idligere store renoveringer eller ombygninger.  



Pædagogisk adskilte de to skoler sig ved t ilsyneladende at  have forskellige måder at  planlægge en 
skolehverdag på, og i forhold t il anvendelse af rummene, og ved at  have forskellige belægningsgrader på 
spor og i klasserne. 
 
Det blev for hver af skolerne defineret  hvad problemat ikkerne i forhold t il den fysiske og den pædagogiske 
registrering var, og hvad indsatsområderne i de forestående projekter skulle være. For at  kunne afprøve 
forskellige måder at  gøre en skole inklusionsparat  på, blev det også beslut tet, at  afgrænsningen og 
omfanget af indsatsen på de to skoler, skulle defineres forskelligt . 
 
Projektet  på Ålholm Skole skulle rumme en mængde punktnedslag i bygningen og de t ilhørende udearealer. 
Dette indebar i udgangspunktet  bl.a. at  aulaen skulle nytænkes med henblik på inklusion og 
arbejdssituat ioner, og at  der skulle ombygges og indret tes med henblik på at  få større fleksibilitet  og 
variat ion i arbejdsmiljø og arbejdssituat ioner generelt . 

Projektet  på Hyltebjerg Skole skulle have en mere koncentreret  indsats, der kun omfattede en del af skolen. 
Her faldt  valget på indskolingen, der ligger i en separat bygning med t ilhørende udearealer. Denne skulle 
behandles som en samlet helhed, hvor basislokaler, gangarealer, sekundære rum samt den t ilhørende 
gårdhave skulle opt imeres i et  samlet greb i forhold t il inklusion. 

Der blev i udvælgelsen af de to skoler også lagt  vægt på hvor midlerne kunne forventes at  skabe mest 
forandring, og hvor det vurderedes, at  man kunne opnå flest  erfaringer projekternes størrelse taget i 
betragtning. Derudover var det et  parameter, at  skolerne var mot iverede og interesserede i at  deltage i 
samarbejdet om udviklingen af projekterne. 
 

Processen 

Efter udvælgelsen af de to skoler t il pilotprojektet  blev projektet håndteret  som alle øvrige anlægsprojekter 
med best illing af opgaven i Byggeri København, der udpegede et  rådgiverteam. Rådgiverteamet var 
gennemgående på begge skoler, men byggeudvalgsprocessen blev afviklet  som to parallelle forløb.  
På begge skoler blev der nedsat byggeudvalg med repræsentanter fra skolen bl.a. inklusionspædagoger, 
ligesom Områdernes inklusionskoordinatorer deltog.  
En del af byggeudvalgets opgave var komme helt  tæt på brugernes oplevede behov og komme med 
løsningsforslag, der tog udgangspunkt i de udfordringer og muligheder brugerne selv fandt vigt igst  på netop 
deres skole og med deres elever. Tanken hermed var, allerede i idéfasen, at  skabe ejerskab hos brugerne t il 
de forandringer pilotprojekterne afføder og mot ivere dem t il at  tage eksempelvis nyt  inventar i anvendelse 
og tænke det ind i deres pædagogiske praksis straks efter modtagelse.   

Processen med byggeudvalgene omfattede 3 – 4 møder over 3 måneder, imellem møderne arbejdede 
skolerne internt  med problemat ikker og ønsker, der blev bragt ind i byggeudvalgets arbejde. Efter 
byggeudvalgsarbejdets afslutning forestod rådgiverteamet den endelige projektering, udvikling af 
inventartyper, produkt ion og anlæg, og et  år efter byggeudvalgsarbejdets afslutning kunne de nyetablerede 
forhold og inventartyper tages i brug af elever og personale på skolerne. 

 
 

 

 

 



Beskrivelse af de to projekter overordnet 

I byggeudvalgenes og rådgivers arbejde med de to byggeprojekter, blev der lagt  op t il to typer af t iltag.  

Den ene type indebar, at  det  der blev udviklet , skulle have en almen relevans for skolebygninger generelt. 
Dette resulterede i en række beslægtede inventartyper, der med en grad af forarbejdning eller t ilpasning vil 
kunne anvendes bredt på t ilsvarende arealer på andre skoler. Gældende for disse t iltag er, at  de alle er fast  
inventar, der færdigproduceres hos leverandør og derefter leveres t il opsætning på skolen.  
Klassemøblet , bord/ bænknichen, sofanichen, udst illingsmøblet  og garderobeelementet hører t il denne 
kategori. 

Den anden type t iltag bestod i at  finde unavngivne eller t iloversblevne arealer i skolebygningen og de 
t ilhørende udearealer og t ilføre disse en ny funkt ion. Kombinat ionen af mindre anlægsarbejder og 
etablering af inventarløsninger i arealerne skulle sammen med en bevidst  pædagogisk kodning af de nye 
rumligheder, være med t il at  opfylde ønsket om særlige steder t il eksempelvis ro og fordybelse eller 
anderledes undervisningssteder t il f.eks. arbejde i mindre grupper.  
Haven, terrasserne, skurvognen og inklusionsgangen hører t il denne kategori. 

Projektet  på Ålholm Skole indeholder bord/ bænknichen, sofanichen, udst illingsmøblet  og 
garderobeelementet fordelt  i aula og på balkoner. Derudover 10 klassemøbler t il brug i klasserne samt en 
særligt  indret tet  skurvogn opsat i skolens have. 

Projektet  på Hyltebjerg Skole indeholder bord/ bænknichen, sofanichen og garderobeelementet  fordelt  i 
det  fælles brede gangforløb i indskolingen. Derudover 12 klassemøbler t il brug i klasserne og en særligt  
indret tet  inklusionsgang, en st illehave og terrasser. 

 

 

 
 

 

 



Separat evaluering af de forskellige typer, klassemøblet, garderobemøblet, bænkeniche, have mv. 

 
 
Klassemøbel 

” Der er mange elever, som arbejder mere fokuseret. Dermed bliver det let tere at  hjælpe dem, som har 
brug for det! ! ”  Lærer Ålholm Skole 

” Lyden bliver inde i kassen… så det er let tere at  koncentrere sig ”  Elev 2.c. Ålholm Skole  

” Det er lidt  irriterende at  man ikke kan se”  Elev 2. c. Ålholm Skole 

” Vi føler, at  vi er blevet rarere lærere, fordi vi føler at  vi bedre kan leve op t il vores egne standarder med 
undervisningsdifferent iering, arbejdsro og t id t il den enkelte elev”  Lærer Ålholm Skole 

” Naturlige brain-breaks ved skift  mellem tavleundervisning t il selvstændigt  arbejde. M øblerne definerer 
arbejdsopgaven.”  Lærer Ålholm Skole 

” De fylder for meget i klasseværelset”  Lærer Hyltebjerg Skole 
 
” Drengen er skærmet af, han regulerer sin deltagelse ved bl.a. at  regulere på møblet . Han får lavet flere 
t ing. Han føler sig privilegeret , at  han må have møblet .”  Lærer Ålholm Skole  
 

 



Beskrivelse Klassemøbel 
Klassemøblet  er et  stykke fleksibelt  løst  inventar med flere funkt ioner. Det rummer siddemulighed og 
arbejdsplads for op t il f ire børn, to på hver side.  M øblet  består af en fast  krop med hjul og to låger, der kan 
foldes ind og ud og st illes i alle posit ioner. Der er individuelt  lys, akust ikregulering og hylder integreret  i 
møblet , samt to løse skamler, som kan opbevares i møblet  i lukket t ilstand. M øblet  er udformet, så 
eleverne sidder parvis i deres eget lille rum, men er ikke højere end at  læreren kan kigge henover og 
orientere sig i hele lokalet . M øblet  fungerer desuden som løs skillevæg og danner flere rum i rummet. 

Funktion Klassemøbel 
Klassemøblet  er udviklet  som et supplement t il den tradit ionelle klassemøblering, hvor et  enkelt  møbel kan 
udgøre arbejdspladser for fire elever. Lågerne kan st illes, så de får en skærmende effekt , ligesom flere 
sammenst illede møbler i en klasse kan skabe mindre rum i det  store rum. Endelig kan syv klassemøbler helt  
erstat te t radit ionel møblering i et  klasselokale. M øblet  kan både anvendes som arbejdsplads i en 
undervisningssituat ion eller benyttes som siddeplads i særlige situat ioner. Klassemøblerne skaber 
muligheder for koncentreret  elevarbejde og afskærmning, hvilket  er t il gavn for alle børn. Sanseindtrykkene 
begrænses og der vil i højere grad være ro t il at  alle børn får det bedst mulige udgangspunkt for læring. 

Anvendelse Klassemøbel 

På Ålholm Skole har en klasse som forsøg haft  alle t radit ionelle klassemøbler erstat tet  af klassemøbler i en 
fire måneders periode.  I andre klasser på både Ålholm og Hyltebjerg Skole har man haft  et  enkelt  
klassemøbel som supplement. I nogle t ilfælde har møblet  fungeret  som fast  plads for en bestemt  elev, 
andre steder har pladserne været et  frivilligt  t ilvalg i enkelte t imer, eventuelt  organiseret  som 
turnusordninger.  

Evaluering klassemøbel 

Der har været posit ive t ilkendegivelser fra begge skoler i forhold t il møblets funkt ion og de muligheder det 
giver. Specielt  på Ålholm Skole, hvor der har været et  længerevarende forsøg med møblerne i en klasse, 
giver lærerne udtryk for en markant forandring i forhold t il arbejdsro og -klima i klassen. M øblet  t ilgodeser 
både behov for at  kunne koncentrere sig, herunder at  kunne indgå i intenst gruppearbejde med sin 
sidemakker. Lærerne beskriver ligeledes, hvordan enkelte børn, der er særligt  følsomme for distrakt ion og 
uro t rives med en separat  plads, der giver mulighed for at  de kan trække sig lidt  t ilbage fra fællesskabet. 
Deres deltagelse i og udbytte af undervisningen er blevet påvirket  i posit iv retning. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bord/ bænkniche 

Sofaniche 

 

” Fantast isk. Elsker at  komme ud og arbejde. Tænker det som ” et  sted”  i undervisningen.”  Lærer Ålholm Skole 

” Fristed”  også hvor de ikke laver noget – ” Time out” . Lærer Ålholm Skole 

” Hjælper på akust ikken. Udskolingen holder pause i dem, og også i sofanichen.”  Lærer Ålholm Skole 

” Det faste inventar t jener også som ” et  lille kontor”  for læreren.”  Lærer Ålholm Skole 
 

 

 

Beskrivelse bord/ bænkniche og sofaniche 

Bord/ bænke- og sofaniche er faste stykker inventar udviklet  t il opsætning i gang- og fællesarealer. 
Begge typer inventar rummer siddepladser, der er indrammet af sider og loft . Bord/ bænkenichen består af 
to bænke på hver sin side af et  lille bord med plads t il to mindre børn på hver side. Sofanichen er med 
polstrede hynder på tre sider, med plads t il at  man både kan ligge og sidde.  

Funktion bord/ bænkniche og sofaniche  
Begge typer nicher er tænkt som alternat ive arbejdsstat ioner i nærhed t il klasserummene og kan ligeledes 
fungere som opholdsteder i frikvarterer og pauser. Nicherne kan anvendes af enkeltpersoner eller mindre 
grupper, og er dermed med t il at  understøt te undervisningsdifferent iering, samtidig afhjælper de behovet 
for steder eleverne kan trække hen udenfor klasselokalerne. 



Evaluering bord/ bænkniche og sofaniche  
De forskellige nicher er blevet taget spontant i brug på begge skoler, da de opfylder et  stort  behov og er 
letaflæselige i deres anvendelsesmuligheder. Udover elev-elev arbejde og ophold i pauser, er de observeret  
brugt af voksen-elev i situat ioner, hvor en elev har behov for en særlig stund tæt på klassen, men alligevel i 
privathed. Flere lærere udtrykker stor begejstring for nicherne tæt på klasselokalerne, der erstat ter de 
manglende grupperum på begge skoler og skaber mere ro i klassen, når børnene er fordelt  mellem flere 
steder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udstillingsmøbel 

Garderobeelement 

 

 

 

Beskrivelse udstillingsmøbel og garderobeelement 

Udst illingsmøbel og garderobeelement er faste stykker inventar udviklet  t il opsætning i gange og 
fællesarealer.  
 
Garderobemøblet  er et  stykke fast  inventar med aflukkelige garderoberum og åbne hylder øverst. Foran 
garderoberne er en bænk.   
 
Udst illingsmøblet  er også t il fast  opsætning på væg og består af en kombinat ion af åbne og lukkede 
rum/ reoler, der kan udst illes i.  
 
Funktion udstillingsmøbel og garderobeelement 

Begge typer inventar er udviklet  t il at  forbedre nogle af fællesarealernes funkt ioner, hvor specielt børnenes 
tøj og sko fylder og tager meget visuel opmærksomhed. På Ålholm Skole indret tes med udst illingsmøbler i 
aulaen. Skolen arbejder allerede i dag bevidst  med udst illing af elevarbejder som led i arbejdet med, at  alle 
børn skal føle sig som en del af fællesskabet og skolens aula udgør en ideel ramme for løbende udst illinger. 
 
Evaluering udstillingsmøbel og garderobeelement 
Garderoberne opleves på begge skoler som et rigt ig godt bidrag t il at  skabe mere orden i børnenes 
egendele. Områderne, hvor de nye garderober er placeret  er nu blevet t il definerede steder, hvor børnene 



kan sætte sig. 
Specielt  på Hyltebjerg Skole udtrykker personalet , at  garderoberne i kombinat ion med indskolingsgangens 
forbedrede akust ik har gjort  rummet langt rarere at  opholde sig i og at  ” tempoet er blevet sat  ned” . 
Enkelte lærer udtrykker irritat ion over, at  garderoberne bruges som gemmested af børnene, mens andre 
betragter det som en fin og reel mulighed for, at  et  barn kan gemme sig lidt  fra det hele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stillehave 

Terrasser  

 

 

 

Beskrivelse stillehave og terrasser  

På Hyltebjerg Skole er der ud over løsningerne inden døre arbejdet med en to t iltag udenfor. En 
indeliggende gårdhave i direkte t ilknytning t il indskolingen er omdannet t il en st illehave. St illehaven består 
af græs, t ræer, plantebede terrasser med faste bænke og et  overdækket udekøkken.   
Derudover er der i forbindelse med to klasserum med direkte udgang t il det  fri etableret  to overdækkede 
terrasser med borde og bænke. 

Funktion stillehave og terrasser 

Både st illehave og de to terrasser er tænkt som særlige uderum t il styret  brug i både undervisning og 
pauser. M ed st illehaven imødekommes det store behov mange børn har for mere st ille opholdsteder som 
alternat iv t il de store asfalterede skolegårde og den vilde leg. Denne funkt ion t ilbyder både have og 
terrasser. Det vil også være muligt  at  anvende områderne i undervisningssituat ioner, hvor det er relevant 
eller givende at  være uden døre i et  defineret  rum for enten en gruppe eller enkelte børn. Specielt  er haven 
tænkt som et sted, hvor sanseindtrykkene er begrænsede, ligesom størrelsen og dens indretning med 
definerede st ier inviterer t il en mere rolig og langsom adfærd.  



Evaluering stillehave og terrasser  

Lærerne, der har klasser med adgang t il terrasserne er glade for den funkt ion de har t ilført . De anvendes 
både i undervisningen, hvor mindre grupper kan trække ud t il en planlagt akt ivitet  og i pauserne, herunder 
spisepausen. I de “ fleksible pauser”  som lærerne indlægger i undervisningst iden appellerer terrasserne t il 
de st ille børn, hvor man kan sidde trygt  og lidt  beskyttet  og kigge ud i det  lille grønne område, der støder op 
t il. Det grønne område anvendes mere efter etablering af terrasserne, der har været med t il at  lærerne har 
fået  øje på det  lidt  oversete areal og nu betragter det som et t ilskud t il de øvrige udearealer. 
Terrassernes møbler opleves lidt  klodsede og svære at  flyt te rundt på. 

Den nye st illehave på Hyltebjerg Skole er på evalueringst idspunktet  blevet taget i brug i natur & 
teknikundervisningen for hele klasser ad gangen. Den er et  roligt  sted, der virker dæmpende på børnene, 
hvilket  øger koncentrat ionen om undervisningen i f.eks. havens udekøkken. 
Skolens elever har ikke adgang t il haven i frikvartererne og skolen giver udtryk for, at  de endnu ikke har fået  
arbejdet med, hvordan den opt imalt  skal anvendes. De vil arbejde med en kultur for, hvordan haven skal 
bringes i anvendelse, både voksenstyret  og spontant, men ser haven som et t ilt rængt t ilskud t il deres 
ensformige udet ilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skurvogn 
Inklusionsgangen 

 

 

 
Beskrivelse skurvogn og inklusionsgangen 

Både skurvogn og inklusionsgang er alternat iver t il t radit ionelle basis- og fællesrum og behandles her under 
et . Begge rum er eksempler t il arealer, der med en mere defineret  indretning kan bringes i anvendelse i 
forholdt  t il at  skabe steder på skolerne, der understøt ter inklusion i skolernes dagligdag. 

Ålholm Skole råder over en gammel mandskabsvogn ” skurvognen” , der står i skolens have. Den er blevet 
sat  i stand, således at  den kan danne ramme for ophold og undervisning og indret tes med de møbler og 
effekter, der giver bedst mening afhængig af brugen. 

På Hyltebjerg Skole er et  gangareal i stueplan blevet inddraget i inklusionsprojektet . Arealet  har hidt il ikke 
haft  anden funkt ion end passage og gennemgang. Gangen forbinder indskolingsafdeling og bibliotek og er 
blevet indret tet  med sidde- og arbejdspladser, ligesom der er skabt siddemulighed i to store nye 
karnapvinduer. Gangen ligger langs den indeliggende have, der ligeledes indgår i inklusionsprojektet. 

 

Funktion skurvogn og inklusionsgangen 

M ed indretning af skurvognen ønsker skolen at  afprøve effekten af at  kunne t ilbyde et  helt  anderledes 



undervisningssted placeret  midt  i skolens have. Vognen vil dels kunne bruges t il planlagte akt iviteter, men 
vil også kunne tages i anvendelse t il mere spontane akt iviteter med en mindre gruppe børn, når behovet 
opstår f.eks. oplæsning og historiefortælling. Endelig tænkes den som et t ilskud t il skolens udefaciliteter, 
hvor børn der har behov for at  t række sig kan søge hen i frikvarterer og pauser. 

Inklusionsgangen udgør en særlig rumlighed, der ligger helt  adskilt  fra indskolingens basislokaler.  Den kan 
bruges både lærerstyret  i undervisningssituat ioner, men også i høj grad spontant af  børnene i pauser. 
 

Evaluering skurvogn og inklusionsgangen 

Skurvognen er på evalueringst idspunktet  primært blevet brugt i undervisningssituat ioner, hvilket  fungerer 
godt. Skolen anvender haven som base for indsamling af f.eks. planter og insekter, som bliver undersøgt i 
skurvognen, der fungerer som laboratorium. Brugen og kulturen omkring dette nye sted er endnu ikke helt  
etableret , men lærerne vurderer, at  det  vil komme over t id. I start fasen har skolens natur & tekniklærerne 
taget ejerskab t il vognen, hvilket  vurderes posit ivt  og som en god basis for en egent lig udvikling af kultur 
omkring brugen af denne nye facilitet .   

Inklusionsgangen udnyttes ikke fuldt  ud, idet  indskolingslærerne giver udtryk for, at  den ligger for langt fra 
indskolingens basislokaler. De vurderer, at  indskolingsbørnene er for små t il at  kunne arbejde selvstædigt  
og lærerne føler behov for at  kunne holde øje med dem. Gangens funkt ion kan tænkes som et supplement 
t il biblioteket, der ligger i forlængelse af arealet . Børnene har let  adgang t il gangen fra biblioteket og den vil 
være et  t ilskud t il biblioteket i form af et  område, der inviterer t il fordybelse, evt . i mindre grupper af børn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helhedsvurdering af hele pilotprojektet  

 

Arbejdet med de to pilotprojekter har ident ificeret  to parallelle behov, der skal t ilgodeses for at  opnå bedst  
mulige resultater med inklusionsparat  indretning. Det ene omhandler de fysiske forandringer i form af, at  
der t ilføres nye inventartyper, løst  som fast , der igangsætter en anderledes brug af de eksisterende 
rammer. Det andet er behovet  for at  skolerne faciliterer/ faciliteres i den proces, der handler om at  nye rum 
og møbler kræver anderledes handlinger og anvendelse.  
På Ålholm Skole påtog de involverede lærere sig at  arbejde med denne kulturforandring eks. i forhold t il, 
hvordan klasserummenes forandrede indretning(klassemøbler) influerer på måden den daglige 
undervisning t ilret telægges på. Resultatet  heraf var posit ive forandringer i elevernes ageren(øget ro og 
mulighed for koncentrat ion) og bedre t rivsel i t imerne generelt  (indretningen understøt ter perioder med 
enkeltmandsarbejde/ parvis – fælles instrukt ioner). Derudover nævnte lærerne, at  de nye rammer havde en  
posit iv effekt  på deres mulighed for at  arbejde med f.eks. undervisningsdifferent iering. 
På Hyltebjerg Skole kan det konstateres, at  det  er svært at  ændre praksis blot  fordi man får st illet  nye 
møbler t il rådighed, hvorfor det vurderes, at  skolen endnu ikke har fået  fuldt  udbyt te af det  nye 
inventar/ anlæg. Klassemøblet  har potent iale t il at  skabe store forandringer i en klasses hverdag, men kan 
også opleves som et stort  lidt  uvedkommende element, der står i et  hjørne og kun anvendes lejlighedsvist . 
De simplere inventartyper, som nicher og garderobeløsninger tages også på Hyltebjerg Skole spontant i 
brug, idet  det ikke kræver et  ændret handlingsmønster.  

Dette pilotprojekt  er blevet gennemført  i et  samarbejde i BUF mellem Eksekvering af Byggesager, 
inklusionskoordinatorer fra de repræsenterede Områder, samt en repræsentant for Støtteteamet i Område 
Valby. Denne gruppe blev i sin t id nedsat for at  understøt te processen omkring udvikling af og ibrugtagning 
af de nye t iltag. Gruppen har bl.a. forestået dialogen med brugerne, herunder gennemførsel af interviews 
med elever fra Ålholm Skole og sparring med de involverede lærere. 
Ud fra de opnåede erfaringer med pilotprojekterne er det anbefalingen, at  der sideløbende med indkøb af 
nyt  inventar/ anlægsprojekter med sigte på inklusionsparat  indretning på skolerne udvikles og gennemføres 
et  målret tet  forløb, der understøt ter og inspirerer ledelse, lærere, pædagoger og børn t il den 
kulturforandring det kræver.  

Nærværende pilotprojekt  repræsenterer et  projekt , der har fokus på udvikling af nye løse inventartyper, 
samt varige fysiske forandringer indenfor enkelte rum og -typer, både ude og inde. 
Derudover vil man kunne arbejde med projekter, der udelukkende omfatter indkøb af møbler og inventar, 
der allerede er på markedet og endelig kan understøt telsen af inklusion indarbejdes i anlægsprojekter, 
begrundet i kapacitetsudvidelser, helhedsrenovering mv.  
I alle t ilfælde er det vurderingen, at  kulturforandringen på skolerne i videst  muligt  omfang søges 
understøt tet  for at  skolerne får bedst muligt  udbytte og inspirat ion t il ændret praksis. 
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