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 Byggetid – projektype og størrelse 
 
 
 
 
 
 

Projekttype Min. 
byggetid 

Maks. 
byggetid 

Gennemsnitlig 
byggetid 

Antal 
projekter 

Torve og 
pladser 

31 155 67 7 

   Lille 77 77 77 7 

   Stort 31 155 65 6 

Bygning 8 25 15 3 

   Lille 8 25 15 3 

Havneanlæg 6 61 28 3 

   Lille 6 17 11 2 

   Stort 61 61 61 1 

Toiletter 17 52 41 3 

   Lille 17 17 17 1 

   Mellem 52 52 52 2 

Bro eller tunnel 19 62 39 6 

   Lille 1 19 19 19 

   Mellem 2 26 35 30 

   Stort 3 39 62 51 

Park 5 25 70 45 

   Lille 25 25 25 1 

   Mellem 31 37 34 2 

   Stor 64 70 67 2 

Parkeringsanlæg 25 25 25 1 

   Stort 25 25 25 1 

Naturområder 14 45 30 3 

   Lille 14 14 14 1 

   Mellem 45 45 45 1 

   Stor 30 30 30 1 

Sportsbane 17 26 21 3 

   Lille 17 26 21 2 

   Mellem 20 20 20 1 

Legeplads 12 63 32 18 

   Lille 12 63 32 18 

Tilgængelighed 67 67 67 1 

   Lille 67 67 67 1 

Vej med 
byrumsareal 

17 58 36 4 

   Mellem 36 36 36 1 

   Stor 17 58 35 3 

Bustrafik 26 44 36 3 

   Lille 39 44 41 2 

   Mellem 26 26 26 1 



Side 2 
 

Biltrafik 10 73 35 15 

   Lille 10 73 31 10 

   Mellem 24 62 45 3 

   Stort 32 40 36 2 

Cykeltrafik 12 87 38 25 

   Lille 16 54 33 10 

   Mellem 12 87 37 12 

   Stort 57 78 64 3 

Trafiksikkerhed 21 40 31 3 

   Lille 21 40 31 3 

Behandling af 
forurening 

18 18 18 1 

   Lille 18 18 18 1 

 
 
 


