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Anlzgsregnskab 2012 vedr. Etablering af nyt Ungdomshus pa Dortheavej i

Nordvest
Projektnavn : Nyt Ungdomshus pa Dortheavej 61, Nordvest
Bevillingsnr. : 355053285

Afleveringsdato  : 01-06-2009
Ibrugtagningsdato : 01-07-2009

Projektbeskrivelse : Nyt Ungdomshus pa Dortheavej 61, Nordvest
I den lejede ejendom er bevillingen anvendt til atholdelse af
tilslutningsafgifter, athjelpning af sikkerhedsmassige mangler samt
udvendig istandsettelse og vedligeholdelse.
Udgifterne omfatter etablering af udvendig brandtrappe, separering af
teknikrum 1 Ungdomshusets lejemal, etablering af dere mellem lejemal,
separering af el samt etablering af el bi-maler til Ungdomshuset.
Kommunens ejendomsenhed har besigtiget bygningerne og vurderer, at
den er i normal vedligeholdelsesmaessig stand og derfor ikke kraver
genopretning/istandsattelse.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsdrets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling Bevilling Forbrug Afvigelse
BR 326-06 af 11-06-2008 pkt. 2 877 3.663 -2.786
Indtaegt 0 0 0
I alt 877 3.663 -2.786

Forklaring af regnskabsresultatet

Saet kryds
ZAndringer Ja Nej | Uddybende bemaerkninger

Aktivitetseendringer i forhold I forhold til den oprindelige bevilling har der veret
til oprindelig bevilling yderligere aktivitetsbehov i forbindelse med:
-forhandling med myndigheder omkring

X tilgeengelighedskrav (elevator) og brandsikring
-etablering af brandsikring og flugtveje.
-radgivning til lydisolering og registrering ved
indgéelse af lejekontrakt.




Omkostningsendring Merforbruget pé tkr. 2.786 skyldes dels at en samtidig
projektering, udfersel og myndighedsbehandling har
medfort et dyrere indkeb.

Dels bygningsessige endringer i forbindelse fra
etableringen af Kulturhuset.

Merudgiften dekkes via anlegsrammen for etablering
af nyt Bibliotek og Kulturhus, da etablering af
Ungdomshuset var drsag til etablering af Biblioteket.

Tidsforskydninger Arbejderne blev afsluttet parallelt med opferelsen af

X Bibliotek & Kulturhuset,

Registrering i anlegskartoteket

*1) Heraf indregnet Tvpe Levetid *3)
Forbrug veerdi i yp idr |Indregningsdato
anlegskartoteket

Nr.

1 2.824 0f- - -

I alt 2.824 0

Projektet er ikke optaget 1 anlaegskartoteket, fordi der er tale om @ndringer og vedligeholdelse
i en eksisterende og lejet ejendom.

1)Forbrug

Udgifter vedrerende administrationsbidrag til Kebenhavns Ejendomme, rddgiverhonorar,
diverse varekeb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne
forbrug.

2) Indregnet veerdi i anleegskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornér et projekt medtages i
anlegskartoteket er, at der skal vere tale om en foregelse af aktivets vardi, som har bevirket,
at nytten af aktivet er hgjere end den bogferte verdi.

3) Indregningsdato i anleegskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for forste registrering af anlegsudgiften. Den endelige
aktivering af anleegsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:
Okonomiforvaltningen, Center for gkonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Borne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk




