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ARC – Vurdering af langtidsprognose 

1. Indledning 
 
Vi har efter aftale med den administrative styregruppe foretaget en gennemgang af ARC’s langtids-
prognose.  
 
Ud over en gennemgang af prognosemodellen, har vi gennemset den præsentation som ARC har udar-
bejdet til den administrative styregruppe (”Langtidsprognose efter implementering af Genoprettelse-
saftalen” af 10. november 2017) og det tilhørende notat ”Langtidsprognose for Energi” af 23. november 
2017 sendt til bestyrelsen i ARC til brug for bestyrelsesmødet den 7. december 2017. 
 
Præsentationen til styregruppen omfatter et scenarie, hvor det forudsættes at varme- og affaldsmarke-
det liberaliseres. Herudover indeholder præsentationen to øvrige scenarier, hvor der i begge forudsæt-
tes at varme- og affaldsmarkederne fortsat reguleres og at affaldsvarmeprisen derfor begrænses til den 
omkostningsbestemte varmepris. 
 
Resultatet af scenarierne er følgende jf. ARC præsentation til styregruppen med tilføjelse af PwC’s rap-
portering af 13. juni 2016: 
 

Scenarie Nutidsværdi 
(NPV), DKK mio. 

Likviditet 

Genopretningsaftalen af 13. juni 2016 1.244 Positiv 

ARC - Nedskrivningstest 2016 112 Positiv 

Langtidsprognose 2017 – Reguleret  
(uden straksbetaling) 

-276 Positiv 

Langtidsprognose 2017 – Scenarie 1 reguleret  
(med straksbetaling fra CTR) 

-220 Positiv 

Langtidsprognose 2017 – Scenarie 2 liberalisering 1.845 Positiv 

 
I langtidsprognosen er forudsat sortering af modtaget affald i sorteringsanlæg. I overensstemmelse 
med aftalen med ejerkommunerne er etableringsinvesteringen for sorteringsanlægget på DKK 150 
mio. afholdt af forbrændingsaktiviteterne og indgår derfor i nutidsværdierne ovenfor. Der er udarbej-
det en særskilt business case for sorteringsanlægget, hvor driften i hele anlæggets levetid forudsættes 
særskilt finansieret direkte fra kommunerne.  
 
Da driftsomkostningerne i sorteringsanlæggene ikke indgår i langtidsprognosen, er den ikke specifikt 
vurderet af os. Vi bemærker, at der ikke foreligger dokumentation for investeringssummen på 150 mio. 
kr. i form af leverandørtilbud eller lignende ligesom vi bemærker, at den oprindelige businesscase for-
udsatte et investering på DKK 250 mio.  
 
Der er ligeledes udarbejdet særskilt businesscase og prognosemodel for kildesortering af organisk af-
fald og etablering af biogasanlæg (KOD anlæg). For dette anlæg er forudsat at alle etableringsinveste-
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ringer samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger finansieres gennem en separat takst for anvendel-
se af anlægget og indgår således ikke i langtidsprognosen ovenfor. 
 
Vi bemærker indledningsvis, at det af notatet fremgår, at Deloitte først i forbindelse med revisionen af 
årsrapporten 2017 vil validere og vurdere langtidsprognosen, hvilket er en ændret forudsætning i for-
hold til PwC’s arbejde. 

2. Basisscenarie (fortsat regulerede markeder) 
 
Ledelsen illustrerer i præsentationen et basisscenarier baseret på en fortsat regulering af affalds- og 
varmemarkedet. I forhold til liberaliserede markeder er de eneste ændrede forudsætninger følgende: 
 

 Tilbagediskonteringsfaktor på 3,5% som følge af lavere risiko i et reguleret marked 
 

 Betalingen for den producerede varme fastsættes til den omkostningsbestemte varmepris 
 
Ledelsen anvender en dagrenovationspris på DKK 460 pr. tons, svarende til det nuværende prisniveau, 
både i det liberaliserede marked og under fortsat regulering.  
 
I basisscenariet er forudsat at varmeprisen svarer til den omkostningsbestemte varmepris. Det vil her 
være muligt at opretholde en omkostningsbestemt varmepris svarende til affaldsvarmeprisloftet (DKK 
88 pr. GJ i 2018) frem til 2027 ved at foretage en hurtig afskrivning af anlægget. Efter anlægget er 
fuldt afskrevet varmeprismæssigt i 2027, vil ske en markant reduktion af varmeprisen og dermed ind-
tjeningen i selskabet. Resultatet af scenariet udviser derfor en negativ NPV-værdi på DKK 276 mio.  
 
I et fortsat reguleret marked kan man dog argumentere for en tilbagediskonteringsfaktor lavere end 
3,5 % da risikoen på hvile i sig selv princippet må antages at være minimal. Scenarierne udviser positi-
ve NPV-værdier i størrelsesordenen DKK 300 – 400 mio. ved anvendelsen af en tilbagediskonterings-
faktor svarende til inflationen på 2 %. 

3. Scenarie 1 (fortsat regulerede markeder med straksbetaling fra CTR) 
 
I scenarie 1 er samme udgangspunkt som basisscenariet bortset fra, at der overdrages ca. 63% af an-
lægget til CTR (straksbetaling, som i givet fald skal forhandles mellem ARC og CTR) og den fremadret-
tede varmepris vil i dette scenarie derefter alene indeholde CTR’s andel af driftsomkostningerne. I det-
te scenarier realiseres en negativ NPV-værdi på DKK 220 mio.  

4. Scenarie 2 (liberaliseret varme- og affaldsmarked) 
 
Scenarie 2 viser en samlet NPV-værdi på DKK 1.845 mio. og positiv likviditet i hele prognoseperioden. 
Den samlede NPV-værdi af løsningsforslaget, som dannede grundlag for Genoprettelsesaftalen af 13. 
juni 2016, udgjorde DKK 1.244 mio., men er række væsentlige forudsætninger er ændrede i forhold til 
det oprindelige løsningsforslag. 
 
Følgende forhold har især betydning for den forbedrede NPV-værdi i forhold til præsentationen den 
13. juni 2016: 
 

 Der anvendes en importpris på DKK 400 pr. ton (DKK 300 tidligere) 

 Der anvendes en affaldsvarmepris på DKK 88 pr. GJ (DKK 78,6 pr. GJ tidligere) 
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 Elprisen fra Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipri-
ser og emissioner, maj 2017” anvendes i hele prognoseperioden, hvilket giver betydeligt højere 
elindtægter end tidligere over prognoseperioden og en markant forøgelse af NPV-værdien. 

 
Disse forhold kan i alt væsentlighed forklare stigningen i NPV-værdi i forhold til beregningerne fra 
Genoprettelsesaftalen. I forhold til genoprettelsesaftalen indregnes nu også likviditetseffekten af at 
anlægget i 2047 afhændes til scrapværdien (DKK 414 mio.) og en effektivisering af administrations-
omkostningerne svarende til inflationen. Begge disse forhold forekommer svagt dokumenterede. Beg-
ge forhold har dog en mindre betydning for forskellen i NPV-værdien (i omegnen af DKK 200 mio.). 
 
I det oprindelige løsningsforslag blev anvendt en tilbagediskonteringsfaktor på 2%, svarende til inflati-
onen, for at vise anlæggets mulighed for at genindvinde anlægsinvesteringerne uden et risikotillæg 
eller afkast til ejerne. I langtidsprognosen for 2017 er anvendt en tilbagediskonteringsfaktor på 5% 
svarende til den tilbagediskonteringsfaktor som blev fastlagt i forbindelse med den business case som 
lå bag beslutningen om at bygge Amager Bakke i 2012. Diskonteringsrenten reducerer værdien isoleret 
set. 
 
Ledelsen anvender en dagrenovationspris på DKK 460 pr. tons, svarende til det nuværende prisniveau. 
Vi har ikke vurderet om denne affaldspris vil være konkurrencedygtig i et liberaliseret marked.  
 
Vi har gennemgået scenariet og kontrolleret at de beskrevne forudsætninger også er anvendt korrekt i 
prognosemodellen. Vi har desuden foretaget en gennemgang af modellen matematiske opbygning og 
interne sammenhænge i formler og sammentællinger. Vi har ligeledes efterregnet alle følsomhedsbe-
regninger foretaget af ledelsen (side 7 i præsentationen). Denne gennemgang gav ikke anledning til 
bemærkninger. 

5. Konklusion 
 
Præsentationen og det tilhørende notat giver generelt en detaljeret beskrivelse af forudsætningerne for 
den udarbejdede prognose for den forventede udvikling for affaldsforbrændingsanlægget.  
 
Forventningen om en liberalisering af affaldsmarkedet kan fortsat finde støtte i regeringens forsy-
ningsstrategi, om end de politiske aftaler lader vente på sig. Vi har vanskeligt ved at se grundlaget for 
en forventning om en liberalisering af varmemarkedet, hvor der nu arbejdes efter en indtægtsregule-
ring og benchmarking af sektoren – herunder affaldsenergianlæggene. 
 
Den mest realistiske forudsætning lige nu, er efter vores vurdering basisscenariet. I begge scenarier 
med fortsat regulering af affald- og varmemarkederne ses negative NPV-værdier i størrelsesordenen 
DKK 200 – 300 mio. baseret på en tilbagediskonteringsfaktor på 3,5 %. 
 
I et fortsat reguleret marked kan man dog argumentere for en endnu lavere tilbagediskonteringsfaktor 
da risikoen må antages at være minimal, og scenarierne udviser positive NPV-værdier i størrelsesor-
denen DKK 300 – 400 mio. ved anvendelsen af en tilbagediskonteringsfaktor svarende til inflationen 
på 2 %. 
 
Denne margin kan ses i sammenhæng med, at der er indregnet nettoindtægter på ca. 200 mio. kr. ved 
en påtænkt alternativ anvendelse af anlægget efter 2047.  
 
Det er derfor samlet set vores konklusion, at den forelagte langtidsprognose giver en rimeligt billede af 
økonomi og fremtidsudsigter, og at der er behov for fortsat at følge økonomien tæt. 


