
28. Bevilling til parkeringsprojektet (2007-66450)

Borgerrepræsentationen (BR) skal beslutte, at den etablerede bygherrefunktion videreføres for at 
færdiggøre byggeriet af tre P-anlæg samt forestå retablering af de respektive byrum.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

at der frigives en tillægsbevilling på 4,36 mio. kr. (2008 p/l) til finansiering af 1.
forvaltningens bygherreorganisation for den resterende anlægsperiode på Teknik- 
og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 
(standardforbedringer på færdselsarealer) Bevillingen finansieres af P-strategiens 
anlægsramme og fordeles med 1,15 mio. kr. i 2009 og 3,22 mio. kr. i 2010, samt

at Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for 2009 overholdes, ved at udskyde 2.
1,15 mio. kr. (2008 p/l) fra projektet ”Etablering af tre p-anlæg” til 2010. 

Det bemærkes, at sagen ikke er blevet annulleret eller udskudt i budgettet for 2009. Det 
forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget overholder udvalgets anlægsmåltal, og at 
eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets 
budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling
Forvaltningen har i forbindelse med opstart og udbud af anlægsarbejderne for de tre underjordiske P-
anlæg etableret en bygherreorganisation. Bygherreorganisation udvikler og styrer den samlede 
anlægsopgave i forbindelse med etablering af nye P-anlæg i Københavns indre brokvarterer, herunder 
retablering af overfladerne/ byrummene. 

Beslutningen om etablering af anlæggene er truffet ved BR 321/07 og BR 467/07, mens bevillingen 
til opretholdelse af bygherrefunktion 2008 er truffet ved BR 466/07.  Der er kun afsat midler frem til 
31. december 2008 idet bygherreorganisationens størrelse afhænger af Parkeringsaftalen og en 
revision heraf mht. arbejdsbelastningen. 

Løsning

Da der ikke er truffet politisk beslutning om bygning af yderligere parkeringsanlæg, skal 
bygherreorganisationen gennemføre de tre igangværende anlæg, hvorefter den nedlægges. I 2009 
forventes bygherreorganisationen fortsat normeret til 6 årsværk. 

I 2010 forventes bygherreorganisationen at bestå af 5 årsværk; dog således, at der vil ske en langsom 



aftrapning. 

I nærværende bevilling søges om midler til opretholdelse af denne organisation frem til projekternes 
færdiggørelse i sommeren/efteråret 2010. 

Udover bygherreorganisationen påregnes følgende udgifter indtil færdiggørelsen:

udgifter til kommunikation, informationsmateriale, borgerdialog/information, koordination og 
indvielse

drift af projektweb

udgifter til dækning af tilsyn i udlandet.

diverse omkostninger

En nærmere beskrivelse af bygherreorganisationen fremgår af bilag 1.

Økonomi
Udgiften til bygherreorganisationen til projekternes færdiggørelse i 2010 budgetteres til (4,88 mio. 
kr.+ 3,22 mio. kr.) i alt 8,10 mio. kr. (2008 p/l) jf. bilag 1. 

Heraf er de 3,74 mio. kr. frigivet i BR 466/07 og overført fra 2008 til 2009 i forbindelse med 
anlægsperiodiseringerne. 

De resterende 4,36 mio. kr. finansieres af P-strategiens anlægsramme, hvor der er overført 8,08 mio. 
kr. fra 2007, som var reserveret til deponering i forbindelse med leje af p-pladser i Amager Centret, 
men som staten har givet dispensation fra.

De totale udgifter til bygherreorganisationen beløber sig hermed til 16,15 mio. kr. i perioden 2007-
2010, hvilket svarer til 3,4 % af de forventede samlede udgifter.

Videre proces

-

Hjalte Aaberg Torben Gleesborg



Oversigt over politisk behandling

Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion i 2009 og 2010

Borgerrepræsentationen (BR) skal beslutte, at den etablerede bygherrefunktion videreføres for at 
færdiggøre byggeriet af tre P-anlæg samt forestå retablering af de respektive byrum.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) 
overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

at der frigives en tillægsbevilling på 4,36 mio. kr. (2008 p/l) til finansiering af 1.
forvaltningens bygherreorganisation for den resterende anlægsperiode på Teknik- 
og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 
(standardforbedringer på færdselsarealer) Bevillingen finansieres af P-strategiens 
anlægsramme og fordeles med 1,15 mio. kr. i 2009 og 3,22 mio. kr. i 2010.

at Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for 2009 overholdes, ved at udskyde 2.
1,15 mio. kr. (2008 p/l) fra projektet ”Etablering af tre p-anlæg” til 2010. 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. oktober 2008

Indstillingen blev anbefalet.

Protokolbemærkning fra Karin Storgaard (O): ”Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen,
men finder at det vil være en fordel for København, hvis det på sigt bliver muligt at 
etablere flere underjordiske p-anlæg end de 3, der allerede er vedtaget.”

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at sagen oversendes til 
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
”Økonomiudvalget bemærker, at sagen ikke er blevet annulleret eller udskudt i budgettet 
for 2009. Det forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget overholder udvalgets 
anlægsmåltal, og at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- 
og Miljøudvalgets budgetramme”.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. november 2008

Indstillingen blev anbefalet

Carl Christian Ebbesen (O) videreførte Dansk Folkepartis protokolbemærkning fra 
mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2008.

Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig protokolbemærkningen.



bilag
1. Budget

Borgerrepræsentationens beslutning den 27.11.2008

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Dansk Folkeparti ønskede at videreføre deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som 
Venstre valgte at tilslutte sig:
"Dansk Folkeparti og Venstre tiltræder indstillingen, men finder at det vil være en fordel for 
København, hvis det på sigt bliver muligt at etablere flere underjordiske p-anlæg end de 3, der 
allerede er vedtaget."




