
Til: Økonomiudvalget

Bilag 1: Tidsplan for etablering af 6. borgerservicecenter

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager 
indstillingen den 27. november 2008, starter ombygningen ultimo 
december 2008.

Politisk beslutningsproces
Aktivitet Tid

2. behandling af indstilling i ØU 11. november 2008

Behandling i BR 27. november 2008

Byggeproces
Aktivitet Tid

Forberede ansøgning om byggetilladelse 1½ måned

Behandling af byggetilladelse 2 måneder

Forberede og gennemføre licitation 4 måneder

Ombygning og indretning 5 måneder

Økonomiforvaltningen

Center for Borgerservice

1599 København V

E-mail
asa@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800213

www.kk.dk

07-10-2008

Sagsnr.
2008-122557

Dokumentnr.
2008-545821

Sagsbehandler
Anna Sofie Almegaard

NOTAT



Side 2 af 1

Planlagt åbning af 6. borgerservicecenter sommer 2009


