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Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af 
idrætsanlæg  2007-2009 – del heraf: Valby Hallen 
 
 
Projektnavn : Valby Hallen 

Bevillingsnr. : 355053224 

Afleveringsdato : Marts 2009 

Ibrugtagningsdato : Marts 2009.  

Projektbeskrivelse :  Valby Hallen 

Samlet bygningskompleks fra 1984 i murværk og beton med kassettetag 
og tagpap. 3 håndboldhaller kan slås sammen til en stor hal ved f.eks. 
Koncertarrangementer. Foruden omklædning indeholder anlægget en 
større restaurant og møderum. Hal 2 fik nyt tag i 1990. 
 
Udvendigt er der etableret nyt paptag på hal 1 og 3. Endvidere 
malereftergang samt fugning af facadeelementer på alle 3 haller. 

  
Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. 
bilag 2 

1.467 1.713 -246 

I alt 1.467 1.713 -246 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 

X  

Merforbruget skyldes at ekstraudgift til tørring af 
tagpap inden det kunne lægges. Derudover blev der 
udført undersøgelse af råd- og svamp på rådgivers 
opfordring. 

Tidsforskydninger X  Projektet blev ramt af anlægsstoppet i 2008. 



 
 

  

 

 
Registrering i anlægskartoteket 
 

Nr. 
*1) 

Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 

værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 

i år 
*3) 

Indregningsdato 

1 1.512 0 - -  - 

I alt 1.512  0       

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende 
byggeri. 
 

1)Forbrug  
Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne 
forbrug. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i 
anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, 
at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 
Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige 
aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen. 
 
 
 

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen 

 
 
Kopi sendt til: 
 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Kultur- og Fritidsforvaltningen 


