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Indledning

Evalueringen af udviklingspuljen er lavet på baggrund af de projekter, som 

Folkeoplysningsudvalget har behandlet og valgt at støtte på udvalgets møder i 2010 og 

2011. Projekter fra 2012 er ikke medtaget, da hovedparten af disse ikke er afsluttet endnu.

I Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik er det et resultatmål, at 60 % af 

tilskudsmodtagerne fra udviklingsprojekter har nået egne succeskriterier og forankret disse 

i etablerede eller nye folkeoplysende foreninger. Hvordan nye tendenser forankres i regi af 

det folkeoplysende arbejde ønskes også synliggjort. 

Det er disse temaer, som i særlig grad belyses i evalueringen. 

Opsummering af evaluering

 45 % projekter har i perioden 2010 og 2011 nået deres mål.

 36 % projekter har i perioden 2010 og 2011 ikke nået deres projektmål. 

 Fordelingen på foreningstyper af antallet af projekter er: idræt (62 %), kultur (31%), 

spejder og idébetonet (8%).

 Fordelingen på foreningstyper af beløb er: idræt (75%), kultur (20%), spejder og 

idébetonet (4%).

 Street/gadeidræt, foreningsfitness og børn med særlige behov er tema for mange 

projekter.
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Anbefalinger baseret på evaluering

 Bedre opfølgning på projekter 

For at sikre en bedre vidensopsamling fra projekt til projekt udvides den nuværende 

rådgivningspraksis med en afsluttende evalueringssamtale mellem forening og 

forvaltning.

 Bedre understøttelse af projekter

For at sikre at flere foreninger når deres projektmål, skal foreningerne tilbydes mere 

støtte i projektperioden. Proceskonsulenttilbuddet skal derfor udvides. 

 Bedre formidling af udviklingspuljen

Udviklingspuljen skal ud til flere foreninger. Målrettet markedsføring til eksisterende 

foreninger og til potentielle foreningsiværksættere.

 Bedre videndeling

Læring fra projektevalueringer på hjemmesiden. Der udarbejdes en kortfattet tips og 

tricks liste, så nye ansøgere fra begyndelsen bliver opmærksom på andres goder 

erfaringer og faldgruber.
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1. Oversigt over evaluerede projekter i 2010 og 2011

2. Projekter fordelt på foreningstyper i 2010 og 2011
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3. Bevillinger i kr. til foreningsområder i 2010 og 2011

4. Projekter fordelt på bevillingstyper i 2010 og 2011
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Nuværende ansøgnings- og evalueringsprocedurer

Når en forening ønsker at lave et projekt, sender den som det første et idéoplæg og 

indkaldes herefter til en samtale i forvaltningen. På baggrund af samtalen skriver 

foreningen en ansøgning og der laves en forudsætningsaftale, hvori følgende punkter bl.a. 

beskrives: projektets indhold, målgruppe, hvor mange børn og unge, der vil deltage i 

aktiviteter, og hvor mange børn og unge, der efter projektets ophør vil blive fastholdt som 

nye medlemmer i foreningen. Evalueringen skal foreningen indsende senest tre måneder 

efter projektets ophør. I modsætning til ansøgningen skriver foreningen ikke evalueringen 

på baggrund af en samtale. Manglende evalueringer i oversigt 1 dækker dels over 

foreninger, som ikke har indsendt evalueringer dels over projekter, som endnu ikke er 

afsluttet.  For at følge op på projektet holder foreningen og forvaltningen undervejs et 

midtvejsmøde. Projekter over 100.000 kr. tilbydes et proceskonsulentforløb. 

Projekter, som ikke når deres mål

Fælles for hovedparten af de støttede projekter, som ikke når deres mål er, at der via 

projektet ikke bliver hvervet det antal nye medlemmer til foreningen, som man anslog i 

ansøgningen. For nogle projekters vedkommende er der en meget stor forskel på det 

forventede antal medlemmer og det faktisk opnåede. Det er svært at finde en rød tråd 

imellem projekterne. Flere af projekterne er imidlertid events eller retter sig mod børn med 

en anden etnisk baggrund end dansk. Men man kan dermed ikke konkludere, at disse 

projekter har en form eller retter sig mod en målgruppe, som er vanskelig at forankre i 

foreningsaktiviteter. Tværtimod er der lige så mange events eller projekter for børn med 

anden etnisk baggrund end dansk, som når deres mål.  

Selvom et projekt ikke når sine mål medlemsmæssigt, er det ikke ensbetydende med, at 

børn og unge ikke tager del i projektets aktiviteter. Flere projekter oplever en god 

tilslutning til aktiviteter i projektperioden. Det er overgangen fra det tidsmæssigt
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afgrænsede projekt til de kontinuerlige aktiviteter i foreningen, der for mange er en 

udfordring. Det gælder både for projekter, hvis aktivitet er en enkeltstående event og for 

projekter, der er organiseret som forløb med faste ugentlige aktiviteter. Enkelte foreninger 

får heller ikke planlagte aktiviteter op at stå. Det er som oftest aktiviteter, som ligger langt 

fra foreningens kerneaktivitet. Det kan også være antallet af samarbejdspartnere, der 

heller ikke kan realiseres eller omfanget af PR opgaver, der er for ambitiøst. 

Forankring

Hvor mange børn og unge, der bliver forankret i faste foreningsaktiviteter igennem 

projekterne, kan være vanskeligt at dokumentere. Der kan være mange årsager til at 

foreninger får nye medlemmer. Sammenhængen mellem projekt og nye medlemmer beror 

derfor ofte på et skøn fra foreningens side. I den nuværende evaluering af projekter er der

ikke et krav til ansøger om at dokumentere en direkte sammenhæng mellem nye 

medlemmer og projekt, hvilket som sagt også vil være vanskeligt. 

For nogle projekters vedkommende kan man imidlertid sætte lighedstegn mellem projekt 

og nye medlemmer. Det gælder de projekter, der har fået støtte til at etablere sig som en 

folkeoplysende forening. 18 projekter har i perioden 2010 og 2011 fået støtte til at etablere 

sig som en folkeoplysende forening. 13 af disse har efterfølgende fået støtte enten i form 

af tilskud til aktiviteter eller lokaler. I 2013 modtager ni foreninger aktivitetstilskud. Det 

drejer sig om FF Kildevæld (0-19 år:1 70 medlemmer), Gyoku Ryu Kan 

Dojo/Christianshavns Karateklub (0-19 år: 16 medlemmer), Amager Taekwondo Klub (0-

19 år: 153 medlemmer), Copenhagen Youth Gospel Choir (0-19 år: 23 medlemmer), 

Global Kidz (0-19 år: 130 medlemmer), SkabKunst (0-19 år: 60 medlemmer), Art Studio 

(0-19 år: 30 medlemmer), Familieidræt (0-19 år: 310 medlemmer) og Girls United (0-19 år: 

38 medlemmer).
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Markante udviklingstræk og tendenser

 Mobile foreninger

Fælles for mange af de støttede projekter er, at foreninger på forskellige måder flytter 

deres aktiviteter ud for at nå nye medlemmer. Det kan fx være på en af byens store 

centrale pladser eller ud til områder i byen, hvor der ikke er mange foreningsaktive børn og 

unge. Især gadeidrætten har taget byens rum til sig. Store arrangementer som KM og DM i 

streetsoccer, GAM3 Finals, Sensationel Gadefodbold har bragt fodbold og basket ud på 

byens små og store pladser. Det er dog ikke kun gadeidrætten, som indtager byens rum. 

Nye byrum som DSB-arealet på Nørrebro er ramme for kulturelle events som Desibel og 

Urban Explotion, hvor folkeoplysende foreninger også deltager. CSR Nanok spiller Beach 

Rugby på Amager Strand og Gadeteater i Valby opfører deres forestillinger på gaden. 

Cultura Sem Fronteiras laver et capoeirahold i Akacieparken og Nørrebro Taekwondo 

åbner satellitklubber i andre bydele. 

 Udvidet brug af egne lokaler

Flere foreninger i egne lokaler tænker nye aktiviteter ind i deres lokaler. Nørrebro 

Taekwondo, CSR Nanok, Amager Judoskole og SSB har fået støtte til at omdanne en del 

af deres ledige lokaler til fitness. De nye fitnesslokaler giver foreninger mulighed for at 

hverve nye medlemmer, oprette hold for forældre og beboere i området eller styrke deres 

elitearbejde. Fremad Amager inddrager deres pavillon i et projekt og indretter den som et 

fritidslokale med diverse aktiviteter for børn og unge. 
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 Børn med særlige behov

For nogle børn og unge er det sværere at finde vej til en forening. Mange af de 

folkeoplysende foreninger har igennem udviklingspuljen og andre projekter fået støtte til at 

integrere flere børn og unge med anden etnisk baggrund i det folkeoplysende foreningsliv. 

Det er dog ikke kun børn med en anden etnisk baggrund, som foreningerne ønsker at 

inkludere i deres fællesskab.  Overvægtige børn er også en gruppe, som foreningerne har 

blik for. Fem idrætsforeninger har lavet projekter med netop denne målgruppe for øje i 

2010 og 2011. I disse projekter kombinerer man motion med information om sund livsstil 

og forsøger at involvere hele familien.

 Samarbejde med andre

De fleste folkeoplysende foreninger er åbne for og dygtige til at samarbejde. Man allierer 

sig med andre, som har en viden om, en fortrolighed med og naturlig adgang til børn og 

unge. Det kan være børnehaver, skoler, fritidshjem eller boligforeninger. Når foreninger 

lykkes med at rekruttere nye medlemmer, sker det ofte på baggrund af et samarbejde. 

Dermed ikke sagt at et samarbejde altid er en garanti for succes. At skolen er god at 

rekruttere igennem, er FF Kildevæld et godt eksempel på. Foreningen er etableret på 

initiativ af en skolebestyrelse og lærere på Kildevæld Skolen.  Foreningen udbyder både 

idræts- og kreative aktiviteter og får i 2013 aktivitetstilskud på baggrund af 170 

medlemmer. Fremad Valby introducerer de lokale skoler for futsal, og København 

Skøjteforening inviterer skolerne ind til prøvetimer. I sommerferien laver FC Damsø og en 

boligforening træning for børn, som ikke er aktive i foreningslivet. 

 Manglende spredning

Det er idrætsforeninger og de kulturelle foreninger, som udgør størstedelen af 

projektansøgerne. Mens de kulturelle projekter fordeler sig nogenlunde ligeligt imellem 

aktiviteter inden for musik, dans og billedkunst, er der en mere en begrænset spredning 

inden for idrætsaktiviteterne. Her er det især fodbold og kampsport, der er givet støtte til. 

Samlet er der i 2010 og 2011 givet støtte til 68 projekter med idrætsforeninger. I 23 af 
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disse projekter er hovedaktiviteten fodbold, mens kampsport tegner sig for 14 projekter. 

Spejderne, der repræsenterer mange børn og unge under 25 år, har kun fået støtte til tre

projekter. 

Hvad fremmer et projekt?

 Projektleder

Når en ny aktivitet skal oprettes eller en ny målgruppe skal nås, kræver det en ekstra 

indsats fra foreningens side. Mange af de evaluerede projekter har derfor fået tilskud til 

ansættelse af en projektleder. Løn til en projektleder vurderes af alle de evaluerede 

projekter som en nødvendighed for, at projektet skal lykkes. 

 Forældreopbakning

Forældreopbakning er vigtig. Det kan være som frivillige, hvor de løfter forskellige 

aktivitets- og foreningsopgaver. Især ved projekter, der har som mål at involvere børn, 

som ellers ikke er foreningsaktive, er forældrenes tilstedeværelse ved aktiviteter af stor 

betydning. Andre forældrene møder op og ser hvad børnene laver og hvem de er sammen

med. Det sikrer i højere grad, at børnene har forældrenes opbakning og får lov til at gå til 

aktiviteten fast og blive medlem af foreningen.

 Bred rekruttering

Medlemmer kommer ikke af sig selv. Børn og unge er små forbrugere i deres fritid og i en 

hovedstad er der mange tilbud. For nogle børn er adgangen til foreningslivet sværere end 

for andre. Som forening kræver det meget at rekruttere nye medlemmer, hvad enten der  

er tale om ressourcestærke eller -svage børn. Adgangen til de børn, som foreningen 

ønsker at rekruttere er ikke ligetil. En hjemmeside, facebook og flyers åbner ikke 

nødvendigvis de døre, der skal til. Det kan skoler, fritidsinstitutioner og boligforeninger 

derimod. Lærere og pædagoger kan være ambassadører for aktiviteter i de tilfælde, hvor 

der ikke er en forældrekontakt. 
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 Proceskonsulent

De foreninger, som har en proceskonsulent tilknyttet i projektforløbet, tilkendegiver alle en 

tilfredshed med ordningen og vurderer, at deres projekt er blevet bedre af den ekstra 

støtte. Dog er formidlingen af og indholdet i proceskonsulenttilbuddet ikke altid tydeligt for 

foreningerne. Flere foreninger er usikre på om de er blevet tilbudt en proceskonsulent eller 

kan ikke skelne mellem det obligatoriske midtvejsmøde og proceskonsulentforløbet. 

Hvad bremser et projekt?

 Svær målgruppe – overvægtige børn

Selvom mange foreninger har de bedste intentioner og ønsker at involvere børn og unge, 

som ikke i forvejen er en del af foreningslivet, er det for nogle en for svær opgave. Især 

foreninger, der laver projekter med overvægtige børn og unge, oplever dette. Blot at få 

kontakt til gruppen er svært. Tre af de fem foreninger, som har lavet projekter rettet imod 

overvægtige børn og unge har ikke nået deres mål. To er endda lukket, da man ikke har 

kunnet oprette hold.

 Manglende og uegnede faciliteter

At faciliteter har en betydning for projektets succes, kommer til udtryk i evalueringerne. 

Fremad Valby får støtte til at oprette en specialafdeling for futsal – brasiliansk fodbold, der 

spilles indendørs på en lille bane. Der er stor tilslutning til projektet, og foreningen formår 

at hverve det antal medlemmer, der er sat som mål.  Men da foreningen vil forankre 

aktiviteten, kan man ikke få tider indendørs. Tiderne er afsat til håndbold, floorball etc. og 

der er ikke ledige tider til en ny sportsgren.
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Andre foreninger oplever også, at det er besværligt at forankre aktiviteten pga. manglende 

faciliteter. I projektperioden har man måske lånt lokaler hos boligforeninger eller afholdt 

aktiviteter på fx fritidshjem. Når projektet ophører, kan man ikke få ledige tider i det 

område, hvor aktiviteten er. Børn – i særlig grad ressourcesvage børn – er ikke som 

voksne mobile og derfor er det som oftest afgørende, at foreningsaktiviteten er i deres 

lokalområde. Skal de rejse efter en aktivitet, er sandsynligheden for at de vælger 

aktiviteten fra større. 

For nogle projekter er forældrekontakten essentiel. I offentlige lokaler er der ikke samme 

klub-atmosfære som i egne lokaler og det vanskeliggør kontakten mellem forening og 

forældre. I egne lokaler kan man samles til socialt samvær efter aktiviteter, hvilket er 

vanskeligere i offentlige lokaler. 

 Isoleret projektleder

Selvom alle evaluerede projekter, der har fået støtte til en projektleder, vurderer dette som 

positivt, rummer løn til projektleder dog nogle udfordringer. I nogle tilfælde placeres alt for 

meget ansvar og mange arbejdsopgaver hos projektlederen. Hvis ansvaret samles hos én 

person og den øvrige del af foreningen ikke involveres, kan det være svært at køre 

aktiviteterne videre i foreningen efter projektets ophør. 

Udviklingspuljen fremadrettet

På baggrund af evalueringen kan man fremadrettet sætte fokus på nedenstående områder 

i det videre arbejde med udviklingspuljen:

 Bedre opfølgning på projekter

God rådgivning og vejledning er baseret på erfaringsopsamling. I dag får foreningerne 

vejledning til ansøgningsdelen. De inviteres bl.a. ind til en samtale. Samme fokus er der 
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ikke på evalueringen, som ikke følges op med en samtale. Meget viden går derfor tabt. 

Hvor der er en ensartethed mellem ansøgningerne er evalueringerne præget af en 

ujævnhed. Nogle evalueringer er uddybende og reflekterende, mens andre siger meget lidt 

om projektforløbet. Derfor er det svært at få et dækkende billede af, hvorfor projekter 

lykkes for nogle og ikke for andre. For at sikre en bedre erfaringsopsamling inviteres 

foreningerne ind til et afsluttende evalueringsmøde eller der afholdes et telefoninterview.

 Bedre understøttelse af projekter 

Hvis man vil sikre, at flere foreninger når deres projektmål, skal nogle projekter støttes 

mere målrettet i projektperioden.  Foreninger uden tidligere projekterfaring eller foreninger, 

der laver projekter for en svær målgruppe skal tilbydes proceskonsulentbistand eller et 

møde med en konsulent i ProjektVærkstedet.

 Bedre formidling af udviklingspuljen

Flere foreninger skal søge udviklingspuljen. Derfor skal puljen og dens mål formidles 

bedre til både nye og gamle foreninger. Det skal ske igennem målrettet markedsføring til 

såvel de eksisterende foreninger som til potentielle foreningsiværksættere på 

ungdomsuddannelsesinstitutioner, projektmiljøer og lignende. Endvidere søges 

udviklingspuljen placeret mere centralt på kommunens hjemmeside.

 Bedre videndeling

Foreningerne skal lære af hinanden. For at kunne understøtte ansøgere placeres læring 

fra projektevalueringer på hjemmesiden. Ligeledes udarbejdes en kortfattet tips og tricks 

liste, så nye ansøgere fra begyndelsen bliver opmærksom på andres goder erfaringer og 

faldgruber.
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Konklusion

Udviklingspuljen omtales ofte som kommunens og Folkeoplysningsudvalgets risikovillige 

kapital. En pulje hvor der skal være plads til både succes og fiasko ud fra filosofien om, at 

der ikke bryder noget nyt frem uden, at der også rammes ved siden af nogle gange. 

Selvom der skal være plads til at slå sig på fejlslagne projekter er der dog ingen grund til at 

gentage fejl. Det er derfor vigtigt, at foreningerne selv kan søge andres erfaring og kan 

blive rådgivet på baggrund af andres erfaringer. Der vil derfor i Kultur- og Fritidsforvaltning 

blive sat et øget fokus på denne erfaringsopsamling og læring.

45 % af projekterne har nået deres mål. Folkeoplysningspolitikken er 60 %. De beskrevne 

anbefalinger skal lægge til grund for at målet nås. Folkeoplysningsudvalget vil fremadrettet 

årligt blive orienteret om udviklingen indenfor udviklingspuljen.


