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Tidsplan for arkitektkonkurrence og planproces for Kløvermar-

ken mm. 

 
Hovedtræk i tidsplanen for gennemførelse af en arkitektkonkurrence 
og planproces for Kløvermarken og Kløvermarkskvarteret.  
 
Arkitektkonkurrencen udskrives som en indbudt konkurrence på bag-
grund af et EU-udbud.  
 

• Gennemførelse af EU-udbud nov./dec. 2007 
 

• Konkurrenceprogram-  
udkast forelægges for udvalgene nov./dec. 2007 
 

• Konkurrenceperiode jan./mar. 2008 
 

• Dommerbetænkning og offentliggørelse maj/juni 2008 
  
Planproces og Idrætsplan: 
 

• Vedtagelse af planforslag/idrætsplan sept./okt. 2008 

• Offentlig høring okt./dec. 2008 

• Endelig vedtagelse jan./feb. 2009 
  
Tidsplanen forudsætter en særlig smidig proces ifht. udarbejdelse og 
vedtagelse af konkurrenceprogram og planforslag.   
  
   
 


