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Behov for midlertidige løsninger i udbygningsfasen 

 
 
Lokalplan 432 ”Carlsberg II” redegør for, at der vil være behov for 
dispensationer til midlertidige nedkørsler (ramper) i udbygningsfasen.    
 

Lokalplanens trafikale struktur og adgang til parkering 

For at understøtte intentionen om overvejende bilfrie miljøer i 
Carlsberg Byen ved at reducere parkeringssøgende trafik på terræn, 
fastlægger lokalplanen, at adgang til de store parkeringskældre skal 
ske fra de primære adgangsveje, herunder Ny Carlsberg Vej.   
 
De store p-kældre i Carlsberg Byen strækker sig på tværs af flere 
byggerier. Her skal p-kældre i de ”bagerste” byggerier have adgang 
via p-kældre i de ”forreste” nabobyggerier langs de primære 
adgangsveje. 
 
Behov for midlertidige løsninger i udbygningsfasen 
Ved udbygningen af bydelen kan det være hensigtsmæssigt at bygge 
sig ”baglæns” ud. Det vil sige, at man starter med de ”bagerste” 
byggerier og slutter med de ”forreste” byggerier. 
 
Når udbygningen sker ”baglæns”, vil der typisk mangle adgang til p-
kælder i det ”bagerste” byggeri indtil rampe og p-kælder i det 
”forreste” byggeri er åbent. Her kan løsningen være at etablere en 
midlertidig adgangsrampe til p-kælder i det ”bagerste” byggeri.  
 
Det aktuelle byggeri ved Thorvald Bindesbølls Plads  

Med det aktuelle byggeri afsluttes etapen omkring Thorvald 
Bindesbølls Plads. Grundejeren har valgt at færdiggøre det aktuelle 
byggeri inden byggeriet ved Ny Carlsberg Vej, som indeholder rampe 
til p-kælder under begge byggerier.  
 
Fordelen ved denne rækkefølge er, at eksisterende og nye beboere 
omkring Thorvald Bindesbølls Plads får kortest mulig tid som nabo til 
en byggeplads.   
 
 


