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Snitflader mellem Byggeri København og Københavns 

Ejendomme 

 
Med dannelsen af Byggeri København (ByK) som selvstændig enhed 
kan der identificeres en række snitflader til Københavns Ejendomme 
(KEjd), som oplistes nedenfor. Snitfladerne skal generelt 
opdateres/konkretiseres i form af arbejds-/procesbeskrivelser. 
 

1. Lukkede anlægssager med økonomiske udfordringer 
På anlægssager, som er afsluttede, kan der i nogle tilfælde 
efterfølgende identificeres problemer med de bygningsdele, der var 
omfattet af anlægssagen. Dette kan få økonomiske konsekvenser, og 
der er behov for at fastlægge ansvarsfordelingen mellem ByK og 
KEjd. Det kan fx være uforudsete udgifter som følge af fejl hos 
rådgiver, entreprenør eller byggeenheden selv (frem til 01.01.15 KEjd 
og herefter ByK). 
 
2. Eksisterende forhold, som identificeres i et byggeprojekt 

Der er desuden en ansvars- og finansieringsproblemstilling, som 
vedrører eksisterende forhold på bygninger og identificeres i 
forbindelse med et byggeprojekt, men som ikke er en del af 
anlægssagen. Det kan være forhold, som skyldes 
vedligeholdelsesefterslæbet, forurening eller lignende.  
 
Her kan vedligeholdelsesefterslæbet være årsag til forhøjede udgifter i 
anlægssagen, og/eller der er tale om et forhold, som det bedst kan 
betale sig at udbedre sammen med anlægssagen, som der ikke er 
finansiering til inden for projektet.  
 
ByK og KEjd er enige om følgende overordnede principper til 
håndtering af nr. 1) og 2): 
 
For anlægsprojekter gælder det, at en igangværende anlægssag bærer 
risikoen for alle udgifter på en ejendom, som afdækkes eller opstår 

under anlægssagen, og som er nødvendige at afholde, for at 
anlægssagen kan gennemføres i henhold til den politiske beslutning, 

der ligger til grund for anlægsbevillingen.  
 

Det forudsættes, at sådanne udgifter i alt væsentligt vil kunne 
afdækkes via grundige forundersøgelser, således at udgifterne er 

kendte og kan afholdes inden for anlægsbevillingen. Anlægssagen 
forstås her som perioden fra rådighedsbevilling til gennemført 1 års 

gennemgang og endelig myndighedsgodkendelse. Fra 
rådighedsbevillingen til anlægsudmøntningen er det 
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bestillerforvaltningens ansvar og herefter Byggeri Københavns, jf. de 

gældende snitflader. 
 

3. Overdragelse fra anlæg til drift 
Der er en række opgaver, der skal foretages i forbindelse med, at et 
nybyggeri overgår til at være en kommunal ejendom, der skal driftes. 
De berørte afdelinger i det hidtidige KEjd har igennem en periode 
arbejdet med at smidiggøre denne proces. Med dannelsen af ByK vil 
der i stedet for et internt samarbejde være tale om et samarbejde 
mellem ByK og KEjd, som skal konkretiseres. Her kan man dog i høj 
grad arbejde videre med de eksisterende tiltag.  
 
4. Helhedsrenoveringer, hvor KEjd er bestiller og ByK udfører 

For helhedsrenoveringer gælder det ligeledes, at et internt samarbejde 
mellem afdelinger i det hidtidige KEjd fremover bliver en snitflade 
mellem ByK og KEjd. Sidstnævnte vil være bestiller og førstnævnte 
udfører. Der vil være fokus på, at den nye snitflade ikke giver 
anledning til meradministration i helhedsrenoveringerne.  
 

5. Juridisk bistand   
Udskillelsen af ByK fra KEjd indebærer, at hele Team Jura på 7,25 
årsværk placeres i ByK. Team Jura forbliver derfor samlet og skal 
fremover levere entreprise- og udbudsjuridisk bistand til KEjd 
svarende til 2 årsværk. Omvendt vil ByK fremover kunne trække på 
KEjd, når der er behov for bistand vedr. lejejura.  
 
Team Jura i ByK har bistået KEjd med en række opgaver: 
Konkrete sager (herunder udbud og tvister), paradigmer og kontrakter, 
social dumping, karteller, rammeaftaler (for rådgivere og 
håndværksydelser), skræddersyet byggeri, OPP, advokatudbud, 
tværkommunale rammeaftaler (fx AIA, ABA, ADK, SKI 
elevatorservice, m.fl.), affaldsudbud, sneudbud, ABService aftale og 
efteruddannelse. Herudover er juridisk bistand på forsikringsområdet 
også omfattet af bistanden på de to årsværk. 
  
ByK har modtaget bistand fra KEjd vedr. lejeret, forvaltningsret og 
offentlighedsret (herunder aktindsigt) og OPP. 
 
Team Jura/ByK og KEjd fortsætter den hidtidige gensidige bistand 
som beskrevet ovenfor.  
 
Alle træk/henvendelser via advokatrammeaftalen skal ske via Team 
Jura, da teamet er tovholder på de indgåede rammeaftaler. 
Omkostninger til ekstern advokatbistand afholdes af den enhed, som 
har den konkrete juridiske sagsbehandling. 


