
Navn Lokale Forventet klar til brug Status

DGI-byen Idrætshuset 14. november 2011 I brug
DGI-byen Skyttehuset 21. november 2011 I brug
DGI-byen Forsamlingshuset 14. november 2011 I brug
Hillerødgade Skole Gymnastiksal 44 dr. 14. november I brug
Holberg Skolen Gymnastiksal 46 24. oktober 2011 I brug
Idrætsfabrikken Maskinrummet 24. oktober 2011 I brug
Sønderbro skole Træsløjd 14. november I brug

Hyltebjerg Skole Gymnastiksal 56+57 28. november Klar til brug
DGI-byen Gymnastikhuset 28. november 2011 Klar til brug
Rødkilde Skole Sportshal 28. november 2011 Klar til brug
Kulturhuset Kapelvej 44 Salen 26. november 2011 Klar til brug

Lykkebo Skole Gymnastiksal V07 5. december 2012 Forventes klar
Rådmandsgade Skole 2 Gymnastiksale 20. februar 2012 Forventes klar
Rådmandsgade Skole 1 Tumlesal 9. april 2012 Forventes klarRådmandsgade Skole 1 Tumlesal 9. april 2012 Forventes klar

Gasværksvejens Skole Gymnastiksal 1 2. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Gerbrandskolen Gymnastiksal 17. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Heibergskolen Sportshalen 2. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Sølvgade Skole Gymnastiksal 1. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Christianshavns Skole Gymnastiksal 9 9. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Husum Skole Gymnastiksal 36 pige 1. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Katrinedals Skole Gymnastiksal 54 1. feb 12 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Oehlenschlægersgade Skole Gymnastiksal pige 38 26. februar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD
Kulturhuset Piletoften Gymnastiksal Efter 1. januar 2012 Uvist/afventer vurdering fra KEJD


